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 Abstrakt v českém jazyce 
 
Tématem této diplomové práce jsou vybrané části stavebně technologického projektu 
provádění výrobní haly Massag ve Fulneku s nosnou ocelovou konstrukcí. Obsahem 
této práce je studie realizace hlavních technologických etap haly, finanční a časový 
plán stavby, projekt zařízení staveniště, rozpočet stavby, časový harmonogram prací, 
kontrolní a zkušební plán, bezpečnost práce a ochrana zdraví na staveništi, 
technologický předpis výstavby ocelové konstrukci.   
 
Abstrakt v anglickém jazyce 
The subject of this diploma thesis are chosen parts of building technological project of 
pursuance of the factory building Massag in Fulnek based on the metal bearing 
structure. This diploma thesis contents study of realization of main technological 
process of the hall, financial and time plan of building, project of construction site 
installation, budget of the construction, time planning of works, inspection and test plan, 
the project of safety and protection of health at work, technological regulation of 
building metal bearing structure.  
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ÚVOD 
 
V mé diplomové práci jsem se zabýval výstavbou haly v areálu firmy Massag ve 
Fulneku. Stavební objekt 103 se skládá ze dvou samostatných hal A a B. Hala A je 
těžká ocelová halová konstrukce. Hala B je halou konstrukčního patentovaného 
systému VEDE. U tohoto systému je možná bloková montáž. V této práci jsem se 
zabýval optimalizací mezi ekonomickou a časovou náročností s důrazem na rychlost 
výstavby. Nejnáročnější částí výstavby je sestavení jednotlivých rámů haly A 
v omezeném pracovním prostoru. 
Výstavba probíhá ve výrobním areálu ve Fulneku, v hale R-Fin nesmí dojít 
k přerušení nebo zásadnímu omezení práce. V hale 101 a 102 firmy Massag bude 
výroba na nutnou dobu přerušena. 
V následující diplomové práci se zabývám stavebně technologickou studií, 
postupem, zařízením staveniště, strojní sestavou, BOZP, dopravními vztahy, časovým 
harmonogramem, oceněním stavby a KZP. 
V této práci se budu snažit zohlednit všechny možné problémy, které mohou 
nastat během realizace, a rizika provádění těchto konstrukcí.  
Omluvte prosím fakt, že tato diplomová práce se skládá ze dvou pevných vazeb. 
Tuto podobu jsem zvolil proto, že má bakalářská práce byla v rozsahu cca 180 stran na 
pevnou vazbu a již práce s takovýmto objemem stran je poněkud problematická. Proto 
vznikla myšlenka rozdělit práci na dva menší díly vzhledem k očekávanému většímu 
rozsahu. 
Jisté části textů se v dokumentu opakují. Je to proto, že je považuji za nezbytnou 
část jednotlivých dokumentů tak, aby mohly tyto dokumenty existovat samostatně a 
neztratily vypovídací hodnotu. 
Svému oponentovi se tímto omlouvám za značný rozsah této diplomové práce. 
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1. Identifikační údaje 
Název stavby:    REVITALIZACE AREÁLU FULNEK MASSAG 
     HALA 103 
Místo stavby:    Nádražní 336, Fulnek 742 45 
Kraj:     Moravskoslezský 
 Zájmové území:   k.ú. Fulnek 
Číslo stavební parcely: 1383/4, 1383/33, 1383/39, 1383/9, 1383/10, 
1383/22,  
Čísla sousedních parcel: 1626/5, 1411/5, 1411/4, 1411/3, 1383/3, 1383/7, 
1383/8, 1393/4, 1383/38, 1383/1 
Charakter stavby:   novostavba dvoulodní výrobní haly 
Objednatel:    MASSAG Stamping, akciová společnost 
     Nádražní 336, Fulnek 742 45 
     IČO: 27854973 
     DIČ: CZ27854973 
massag@massag-stamping.cz 
Projektant: Ing. V. Danko, Ing. R. Fišer, Ing. P. Hrstka, Ing. R. 
Šabatka  
Zhotovitel:    FEMONT OPAVA s.r.o. 
     Vávrovická 274/90, Opava-Vávrovice 747 73 
     IČO: 47154918 
     DIČ: CZ47154918 
      
Termín zahájení výstavby:  9/2012 
Termín ukončení výstavby:  12/2013 
Výškové osazení:   0,000 =  278,600 Bpv 
Výška hřebene:   +12,9140 m 
  
- 14 - 
2. Lokalizace a označení stavebního objektu 
Stavěný objekt je součástí výrobního areálu MASSAG Stamping,a.s.. 
Nově vystavěná hala bude napojena na původní výrobní objekty areálu. 
Označení objektů v rámci tohoto areálu: 
 Nově budované objekty: 
• SO 103 – dvoulodní výrobní hala 
• SO 104 - trafostanice 
• SO 105 – areálová komunikace  
• SO 106 – osvětlení hal 101, 102, 103 
• SO 107 – brána 
• SO 108 – vrátnice 
• SO 109 – oplocení 
• PSO 01 – přípojka nízkého napětí 
• PSO 02 – přípojka vysokého napětí 
• PSO 03 – vodovod 
• PSO 04 – STL plynovod  
• PSO 05 – kanalizace splašková 
• PSO 06 – kanalizace dešťová 
Bourané objekty: 
• BP07 – přípojka kanalizace chem. znečištěné 
• BO07 – čistírna technologických vod 
• BO08 – kompresorovna 
• BO09 – uložiště LTO 
• BO20 – kalolis 
• BO21 – sklad 
• BO24 – sklad 
• BO26 – přístřešek pro kola 
• BO27 – plechový přístavek 
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• BO30 – betonové nádrže 
Původní objekty: 
• PO101 – původní hala MASSAG 1 
• PO102 – původní hala MASSAG 2 
• PO201 – výrobní hala firmy R-FIN 
• PO202 – vrátnice areálu 
• PO04 – vodojem 
• PO05 – vodárna 
• PO15 – přístřešek 
• PO16 – sklady plechů 
• PO17 – kancelář podnikové údržby 
• PO18 – podniková údržba – sanitárně technické sídlo 
• PO19 – garáže a dílna 
3. Účel stavěného objektu 
Objekt SO103 je hlavním stavebním objektem 4. etapy revitalizace 
areálu MASSAG ve Fulneku. Stavěná dvoulodní hala bude sloužit 
k plánovanému rozšíření výroby. Je situována v těsné blízkosti dvou 
sousedních hal, tak aby vznikl ucelený výrobní celek. Modifikace hal 101 a 102 
pro optimalizaci výroby není součástí této čtvrté etapy. Volná dispozice 
stavěného objektu umožňuje investorovi variabilní využití prostoru pro 
zamýšlené účely – výrobní, skladovací, manipulační a administrativní část. 
4. Charakteristika území stavby 
• 3.1 Území stavby 
Hala společnosti MASSAG Stamping, a.s. je umístěna v areálu 
v zástavbě průmyslového charakteru na okraji města Fulneku v katastrálním 
území Fulnek. Vjezd do areálu je situován z Nádražní ulice směrem od nádraží. 
V okolí výstavby se nachází ochranné pásmo železniční trati, které nezasahuje 
do budovaných objektů výrobního komplexu. Areál patří společnosti 
UNISInvest, která areál dlouhodobě pronajímá firmám MASSAG a R-FIN. Obě 
firmy využívají jeden vjezd do areálu se společnou vrátnicí, která bude během 
4. etapy částečně upravena z důvodu montáže nové brány. V bezprostřední 
blízkosti se nenachází žádný obytný objekt, jen další výrobní areály, nádraží 
a finanční úřad! (Naštěstí se nejedná o Stavební úřad ve Fulneku. - Asi se to 
do  diplomové práce nehodí, ale nemohu si pomoct.) Na jižní a jihozápadní 
straně se nachází vodní tok Husí potok.  
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Stavba je navržena v souladu s uzemním plánem města Fulneku 
a dle zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje. 
• 3.2 Založení stavby a geologické průzkumy 
V případě nově stavěné haly byly geologické průzkumy částečně 
převzaty z předcházející výstavby podobných halových objektů v areálu 
v kombinaci s nově provedenými průzkumy z roku 2008. V rámci tohoto 
průzkumu byly provedeny dvě penetrační a tři vrtané sondy. Podmínky se 
výrazně liší na jižní a severní polovině staveniště. Zatímco sondy V1 a DP1 
v severní polovině prokázaly kvalitní štěrky od hloubek 1,9 až do 5,8 m, 
v ostatních sondách směrem na jih štěrky postupně přecházejí v hlíny F1 
konzistence tuhé až měkké s příměsí štěrku od hloubky 7 m až do 3,5m 
v nejjižnější části stávající haly 101. V hloubce 6,9 až 9,2 m jsou tvrdé jílovce 
R4, v nejjižnějším bodě kce 101 je svrchní vrstva jílovců v hloubce 5,8 m.  
Voda je na úrovni 2,3 až 3,5m pod terénem. Voda je agresivní 
uhličitanovou agresivitou: 23,6 mg/1 k vápenci a 54,8 mg/l k železu. Dle ČSN 
EN 206-1 se jedná o stupeň agresivity XA1. Proto bude izolace spodní stavby 
řešena jako tlaková nejen v oblasti šachet, ale i celoplošně vzhledem ke 
zkušenostem z okolních objektů. 
Vzhledem k zjištěnému stavu podloží v celém areálu 
a bezproblémovému sedání stávajících objektů bude nově budovaný objekt 
založen stejným způsobem jako dvě okolní haly v bezprostřední blízkosti. 
Forma založení objektu je zmíněna dále v konstrukčním řešení, 
se kterým bezprostředně souvisí. 
• 3.3 Hrubé výměry areálu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tab. 1  Hrubé výměry areálu  
70923 m2 %
21894 m2 %
15600 m2 %
6294 m2 %
71153 m3
75 m3
71078 m3
22
100
Nově obestavěný prostor
Nově zastavěná plocha
Celková plocha
areálové komunikace
SO 103 9
31
přidružené objekty
SO 103
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5. Architektonické řešení stavby 
Architektonické řešení je ovlivněno velkými hmotami a délkami 
stávajících objektů i navrhované přístavby výrobní haly. Měřítko je zde 
charakteristické pro průmyslové budovy. Stávajícím stavem je zde monoblok 
výrobní haly, který tvoří zachovalé betonové haly ze 70. a 80. let 20. století. 
Tyto haly mají standardní řešení kvalitních montovaných železobetonových 
velkorozponových konstrukcí. Navrhované řešení dokumentace k stavebnímu 
řízení přistavuje ke stávající výrobní hale nový halový objekt, který je půdorysně 
i výškově uskočen. Architektonické řešení stavebního objektu 103 přístavba 
výrobní haly vyjadřuje na první pohled vnitřní náplň hal. Funkce vstupu a 
výstupu materiálu je zde podtržena venkovní přestřešenou manipulační 
plochou. Přestřešení této plochy má náročnou ocelovou konstrukci, která bude 
výrazným barevným akcentem s opakujícím se rytmem. Přestřešené 
manipulační plochy jsou kromě hlavní fasády i na štítových stěnách.  
Přistavovaná výrobní hala je dvoulodní, typického půdorysu o celkové 
délce 129,5 m a šířce 18,2 m v případě haly B a 153,5 m x 15,9 m v případě 
haly A. Z toho loď bližší k stávající výrobní hale je dvoupodlažní s bazilikálním 
osvětlením. Krajní loď je jednopodlažní. Fasády mají horizontální členění 
kovových sendvičových panelů. Základní barevný odstín je navržen ve stříbrné 
barvě. Doplňkovými barvami pro akcenty – například ocelové konstrukce jsou 
oranžová, černá a grafitová. Barevnost je volena podle manuálu potenciálního 
nájemce areálu. Přesné barevné odstíny budou navrženy podle vzorníku 
konkrétního typu sendvičových panelů. Principem je barevné odlišení 
dvoupodlažní a jednopodlažní haly. 
Halový objekt má volný půdorys, který je doplněn o komunikační jádra 
v hale A vybavená výtahy o nosnosti 2500 a 5000 kg. V hale B je umístěna 
jeřábová dráha po celé délce určená pro jeřábový nosník s plánovaným 
zatížením 25t.  
 
Obr. 2  Označení traktů haly 
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HALA A 
Základní modulový rozměr je 6 x 15,9 m. S výjimkou jednoho 
zkráceného modu o podélném rozměru 4,5m, tak aby bylo možné zachovat 
návaznost na sousední objekty. 
HALA B 
Základní modulový rozměr je 6 x 18,2 m. S výjimkou několika 
rozšířeným modulům o podélném rozměru 7,5m, který je následně 
kompenzován ve vhodném místě modulem o rozměru 4,5m, tak aby bylo 
možné zachovat návaznost na sousední objekty.  
 
Jako opláštění jsou použity PUR panely s profilovaným plechem z obou 
stran Kingspan se systémovými kotvícími prvky. Stejná forma panelů je také 
použita na střešní plášť. Součástí opláštění jsou také požární žebříky, které 
budou kompletovány až po sestavení opláštění a uložení střešního pláště.  
Částečné denní osvětlení je umožněno okny v opláštění haly po celé 
délce podélných stěn. Střecha je opatřena světlíky. Jako zdroj světla je 
počítáno i s umělým osvětlením. Větrání je řešeno jako nucené s náležitými 
filtry, které požaduje investor stavby, vzhledem k procesu výroby. 
Vstupní část areálu se stávající vrátnicí, bývalou kuchyní a jídelnou a 
vjezdem s přístřeškem na kola je morálně zastaralá a nevyhovuje soudobým 
představám o designu vstupních částí továren. V tomto duchu proběhne i 
celková optimalizace areálových komunikací. Na ní se finančně budou podílet 
jak majitel pronajímaného pozemku, tak i oba nájemci areálu. 
 
   
6. Konstrukční řešení 
±0,000  stavěného objektu SO103 je stanovena na 278,60 Bpv. 
Upravený terén kolem objektu je 50 mm pod úrovní ±0,000 do vzdálenosti 500 
mm na podélné straně i příčné straně.  
Konstrukčně se jedná o dvě samostatné haly A a B, které jsou založené 
na společné patce. Vzniká tak dojem dvoulodní haly, které s výjimkou založení 
nemají žádné jiné společné působení. Každá hala je odlišného typu. Hala A je 
těžká patrová ocelová konstrukce, hala B je lehká ocelová konstrukce 
patentovaného systému VEDE.  
 
Založení obecně 
 
Základové patky jsou provedeny jako jednostupňové, pod sloupy haly 
jsou provedeny železobetonové a pod sloupy stříšek jsou provedeny z prostého 
betonu. Pod patkami hlavních sloupů je proveden štěrkopískový podsyp tl. 500 
mm. Spodní hrana patky se nachází na úrovni – 1,650. 
Základové montované pasy pod soklovou zídkou budou prováděny 
v průběhu nebo po montáži ocel. konstrukce a jsou uloženy na patky a na již 
obetonované části patice sloupu ( hala B). 
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Ocelová nosná konstrukce s opláštěním 
 
HALA B 
Hala B je stavbou konstrukčního patentovaného systému VEDE. 
Modulová vzdálenost v podélném směru je 6 m v příčném 18,2 m. Výška haly 
v nejvyšším místě činí +9,285 m. Jedná se o vrchol sedlové střechy bez 
světlíku.  
Podmínky založení objektu vychází z průzkumu podloží provedeného při 
výstavbě předcházejících hal stejné konstrukce. Jedná se o železobetonové 
monolitické patky o půdorysném rozměru 2,5 x 1,7 m a výšce 1,2 m. Tyto patky 
jsou nestupňované z betonu C 30/37 XA1 opatřené kotevními šrouby M 42 
délky 800 mm. Tyto šrouby dodá subdodavateli zhotovitel nosné ocelové 
konstrukce. Matice kotevního šroubu doléhá přes podložku na příčník ze 2 U 
200, který leží na horní ploše U profilů patky sloupu. Horní hrana betonové 
patky je 450 mm pod horní hranou podlahy, spodní hrana sloupu je 20 mm nad 
patkou. Dřík sloupu a patka je pod úrovní terénu (podlahy) po montáži 
obetonována s krytím cca 100 mm. Požadované vlastnosti betonu min C 20/25 
XC1  a konzistence S 3. 
Příčnou vazbu této haly tvoří tenkostěnné ocelové vazníky z uzavřených 
profilů kloubově uložených na HEA sloupech. Tyto profily sloupů jsou vetknuty 
do betonových montovaných patek. Vetknutí je provedeno v rovině vazby a 
přenáší do základů silové účinky. Štítovou vazbu tvoří rohové profilů HEA a 
mezi nimi umístěné štítové sloupy tenkostěnného profilu TP 320 x 160 mm, 
které jsou o pravý úhel otočeny oproti rohovým sloupům. Součástí štítového 
trámu je lemovací profil pro připojení opláštění. Rohové sloupy jsou vetknuty v 
rovině štítové vazby, mezilehlé štítové sloupy jsou vetknuty kolmo k rovině 
štítové stěny. 
Podélnou stabilitu budovy zajišťují ztužidla mezi sloupy podélných stěn a 
vaznice mezi vazníky. U části haly s mostním jeřábem přenášejí ztužidla i 
podélné účinky jeřábu (brzdné síly). 
Vratové a dveřní rámy jsou součástí stěn ocelové konstrukce stěn. 
Rámy jsou z obdélníkových tenkostěnných profilů. Pro rám dveří (přiléhají ke 
vnějšímu líci rámu) je vnější líc rámu na vnějším líci panelů. Pro sekční vrata 
(přiléhají k vnitřnímu líci rámu) je vnější líc rámu a vnitřním líci panelu. 
Na střechu jsou použity lehké střešní panely s povrchem z lakovaných 
pozinkovaných plechů, jejichž tepelnou izolaci tvoří tuhá polyuretanová pěna 
(PUR). Vrchní plech je trapézový, podélné styky panelů jsou provedeny 
překrytím krajní vlny. 
Opláštění je provedeno z lehkých panelů, jejichž povrchy jsou vyrobeny 
z lakovaných pozinkovaných plechů. Tepelnou izolaci tvoří PUR pěna. 
Skladebná šířka panelů je 1 000 mm. Šířka jednotlivých panelů je rozdílná pro 
jednotlivé části opláštění dle skladebných výkresů od šířky 50 mm přes 80 mm 
až po 100 mm na střeše. 
 
HALA A 
Nosná ocelová konstrukce dvoupodlažního objektu je řešena systémem 
příčných vazeb tvořených dvoukloubovými rámy z válcovaných profilů HEA a 
IPE. Rámy jsou kotveny na kotevní desky na úrovni – 0,450m. Kotevní desky 
jsou dodávkou OK, osazení do základů provede dodavatel základových prací. 
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Mezi osami 12-16 je vloženo mezipatro +3,54m v celém rozpětí rámu. 
Kotvení rámu v uzlu 15B je přemostěno nad kanálem VN. 
Konstrukce střechy je vaznicová vynášející střešní plášť ze 
sendvičových PUR panelů. Vaznice jsou tenkostěnné pozinkované. 
Konstrukce pro VZT nad úrovní střešního pláště je vynášena zesílenými 
vazníky příčných vazeb.  
Štítové tenkostěnné sloupy TP320*160*4 jsou vetknuty do základů a 
opřeny do střešní roviny. Kotvení je provedeno na předem zabetonované 
kotevní šrouby 2xM30. 
 Napojení stávajícího objektu haly SO101 je řešeno jako dilatovaná 
konzola.  
Vratové a dveřní rámy jsou součástí stěn ocelové konstrukce stěn. 
Rámy jsou z obdélníkových tenkostěnných profilů. Pro rám dveří (přiléhají ke 
vnějšímu líci rámu) je vnější líc rámu na vnějším líci panelů. Pro sekční vrata 
(přiléhají k vnitřnímu líci rámu) je vnější líc rámu a vnitřním líci panelu. 
Na střechu jsou použity lehké střešní panely s povrchem z lakovaných 
pozinkovaných plechů, jejichž tepelnou izolaci tvoří tuhá polyuretanová pěna 
(PUR). Vrchní plech je trapézový, podélné styky panelů jsou provedeny 
překrytím krajní vlny. 
Opláštění je provedeno z lehkých panelů, jejichž povrchy jsou vyrobeny 
z lakovaných pozinkovaných plechů. Tepelnou izolaci tvoří PUR pěna. 
Skladebná šířka panelů je 1 000 mm. Šířka jednotlivých panelů je rozdílná pro 
jednotlivé části opláštění dle skladebných výkresů od šířky 50 mm přes 80 mm 
až po 100 mm na střeše. 
V části expedice skladové haly je objekt připraven na příjem a výdej 
produktů. Průčelí čtvrtého až devátého modulu je přestřešelo zavěšeným 
přístřeškem. Přístřešek má vyložení 8m. Je zavěšen systémem táhel, které 
přenášejí zatížení přístřešku do rámu. Střešní krytina bude kvůli prosvětlení 
vytvořena z prosvětlovacích panelů. Stejným způsobem jsou řešeny přístřešky 
v čele hlavní i skladové haly. 
 
Konstrukce podlahy 1NP 
 
V přízemí dvojlodní haly je navržena těžká pancéřová podlaha 10t/m2. 
Podlaha je tvořena drátkobetonovou deskou 120 mm. Jsou použity ocelové 
drátky s hustotou 30 kg/m3. Do této vrstvy bude přidán minerální vsyp Panbex. 
Podlaha bude opatřena uzavíracím nátěrem Panbexil ve dvou vrstvách. Při 
betonáži podlahy nutno dbát na správné dodržení zásad pro obvodovou dilataci 
kolem stěn a sloupů. Pro obráběcí stroje vyžadující zvláštní podmínky pro 
ustavení konkrétního stroje budou vytvořeny speciální vyztužené 
železobetonové desky dle požadavků, které požaduje výrobce obráběcích 
strojů na místě daném potřebami investora. 
Skladba podlahy: 
o Podloží 
o 600 mm hutněný podsyp z drceného kameniva 16-63 mm 
o 100 mm hutněná štěrkopísk. nezahliněná vrstva 0-32 mm 
o 200 mm betonová deska C20/25 vyztužená KARI sítí 
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o 4,5 mm dvousložková, bitumenová hydroizolace stříkaná 
modifikovaná plastem 
o 100 mm tepelná izolace STYRODUR 5000CS 
o 0,2 mm separační PE folie 
o 120 mm drátkobeton C20/25 
 
Konstrukce podlah 2NP a mezipatra 
 
Podlaží v úrovni +7,1m  je navrženo mezi osami A-B v modulech 05-
22.Konstrukce podlahy je navržena ze železobetonových panelů SPIROL – 
ECHO TPD 20-12+2x s provedeným nadbetonováním v tl.80mm. Stropní 
panely jsou uloženy na příčlých rámů příčných vazeb. 
Mezipodlaží v úrovni +3,54m tvoří železobetonové panely SPIROL – 
ECHO TPD 20-10+2x s provedeným nadbetonováním v tl.100mm. Stropní 
panely jsou uloženy na příčlích rámů příčných vazeb. 
Svrchní vrstva podlahy je řešena jako mechanicky odolná 
drátkobetonová podlaha se vsypem a uzavíracím nátěrem Panbexil s vysokou 
mechanickou odolností. 
 
Zděné svislé konstrukce 
 
Vnitřní nižší dělící stěny v 1.NP a mezipatře jsou navrženy 
z keramických tvárnic Porotherm tl. 250mm. Dělící nižší stěny v 2.NP jsou 
navrženy z přesných tvárnic Ytong tl. 300mm. Vysoké dělící stěny v obou 
podlažích jsou navrženy jako kombinace zděné části do výšky 2,5 m a lehké 
části ze sendvičového panelu, který končí převážně u stropu. Sendvičové 
kovové PUR panely budou neseny pomocí ocelových pomocných sloupků, 
kotvených k podlaze.  
Výtahová šachta pro výtah 5,4t a 2,5t je navržena z keramických tvárnic 
Porotherm AKU a od ocelové konstrukce je dilatována. 
Strojovny výtahů mají shodné konstrukce jako pod nimi výtahové šachty 
v kombinaci s PUR panely a železobetonovými ztužujícími konstrukcemi. 
Přesný výkres o rozmístění dělících zdí nebyl autorovi diplomové práce 
poskytnut.  
Na styku s exteriérem je celá hala lemována soklem z tvarovek IZO plus 
tl. 300 mm a celkové výšce soklu 940 mm. 
 
Výplně otvorů 
 
Výplně otvorů v konstrukcích fasád jsou specifikovány v projektu 
ocelových konstrukcí. Jedná se o 5 sekčních vrat výsuvných nahoru 
s proskleným pásem. 2x jsou s vybavením vzduchotechnickou clonou. Vstupní 
dveře jsou prosklené, hliníkové konstrukce. 
Okenní prosvětlovací otvory jsou v plastových rámech, výjimečně 
z konstrukčního a požárního hlediska v kovových rámech. Zasklení je 
polykarbonátem i izolačním dvojsklem. Izolační dvojskla jsou v 1.NP opatřeny 
bezpečnostní fólií. 
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Vnitřní dveře jsou navrženy dřevěné a kovové. Vrata jsou kovová. 
Z požárně bezpečnostního řešení vyplývá nutnost oddělit SO 103 od stávající 
haly 101 požárními posuvnými uzávěry. 
7. Dispoziční řešení 
Celková délka dvoupodlažní části SO 103 je 154 m, délka jednopodlažní 
části s jeřábovými drahami je 130 m. Jeřáb má nosnost 25 t. Celkové řešení SO 
103 Přístavba výrobní haly je navržena podle zásad uvedených v již 
neaktuální ČSN 73 51 05 Výrobní průmyslové budovy na základě požadavků 
investora a současně taky podle aktuálně platné normě ČSN EN 1090 na 
základě požadavků stavebního úřadu. Došlo-li ke konfliktu mezi zmíněnými 
normami při návrhu, byla za směrodatný dokument považována norma ČSN EN 
1090. Tento stav byl vynucen skutečností dlouhodobého plánování revitalizace 
celého areálu na jednotlivé etapy. Než došlo na výstavbu objektu SO 103, vešla 
v platnost nová norma. Proto došlo k drobným modifikacím a aktualizacím 
návrhu, aby byla výstavba schválena. 
 Halový objekt má volný půdorys, který je doplněn o komunikační jádra. 
Jsou navrženy nákladní výtahy o nosnosti 2500 a 5000 kg.  
Vestavek o šířce 24 m má mezipatro. Ve vestavku jsou umístěny 
kanceláře, sklady a sociální zařízení.  Sociální zařízení vestavku v 1.NP je 
vzhledem k těsné návaznosti stávající haly lisovny přístupné i pro pracovníky 
vedlejší lisovny.  
Provozy v 1.NP jsou vzájemně propojeny. Komunikačně navazují i na 
vnitřní komunikace stávající haly. V 1.NP je umístěn hutní sklad, který zahrnuje 
těžké svitky plechu volně ložené a svitky v regálech. V prostřední části je 
expedice a balírna. Nejblíže vstupní části je nástrojárna. 
V 2.NP je nástrojárna, rukodílna a montážní dílna a horní úroveň vestavku 
zahrnující denní místnost, kuchyňku a sociální zařízení. Na protilehlém konci 
haly je navržen požární žebřík. Pokračováním pak bude žebřík na střechu 
jednopodlažní halové lodi. Vzduchotechnické jednotky na střeše jsou vybaveny 
pochůznými lávkami pro údržbu a opravy. Jsou přístupny z okenních – 
montážních otvorů v 2.NP a ze střešních výlezů umístěných na strojovnách 
výtahů. 
8. Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 
• Zdroje elektrické energie 
K zásobování areálu staveniště elektrickou energií během realizace 
stavby bude využito stávajícího vedení a přípojek v stávajícím areálu. Před 
vlastní výstavbou objektu SO 103 bude provedena přestavba objektu SO 
104 trafostanice, který se nachází v rohu stávající haly firmy R-FIN. V rámci 
této přestavby vznikne zamýšlené napojení na přípojky k nově budovaným 
objektům čtvrté a páté etapy přestavby areálu a k přípravě pro zhotovení 
dočasných přípojek. Vše opatřeno elektroměry. Po této přestavbě pak může 
být zbudována staveništní přípojka elektrické energie. Následné vedení 
elektrické energie po dobu realizaci stavby bude vedeno jako dočasná 
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přípojka. Po zhotovení nosné konstrukce a opláštění bude následně hala 
připojena k již nově zbudovaným rozvodům elektrické energie a začleněna 
do energetického systému celého areálu. 
Protože jako objekty staveniště budou sloužit také původní objekty 
areálu, je třeba opatřit jejich větev elektroměrem tak, aby na závěr prací 
mohla být spotřeba el. energie vyúčtována majitelem areálu hlavnímu 
zhotoviteli. 
• Zdroje vody 
K zásobování areálu staveniště užitkovou vodou během realizace 
stavby bude využito stávajícího vedení a nově budovaných přípojek. 
V přípravné části čtvrté etapy dojde k zbudování převážné části vodovodní 
přípojky. V průběhu dokončovacích prací pak bude hala připojena 
k připravené přípojce pitné vody začleněna do systému celého areálu. 
V přípravné fázi dojde také ke zbudování dočasné staveništní přípojky 
a jejich odběrných míst dle výkresu Zařízení staveniště. Rozmístění 
odběrových míst bylo zvoleno s ohledem na potřeby technologií jak prací 
v hrubé fázi, tak i blízko u vstupů do objektu pro vnitřní dokončovací práce 
a potřebu vody pro mytí vozidel. 
Protože jako objekty staveniště budou sloužit také původní objekty 
areálu, je třeba opatřit jejich větev vodoměrem tak, aby na závěr prací 
mohla být spotřeba vody vyúčtována majitelem areálu hlavnímu zhotoviteli. 
• Napojení na plynovod 
Napojení na plynovod bude řešeno ze stávající šachty a HUP před 
objektem PO 101.  
• Dešťová kanalizace 
Okolo nově budovaného objektu SO 103 bude započato s výstavbou 
dešťové kanalizace po částečném dokončení opláštění. Tato kanalizace 
pak bude svedena do šachty stávajícího systému odvodu dešťové vody a 
napojena na něj. 
• Splašková kanalizace 
Přípojka splaškové kanalizace bude nově zbudována i pro stávající 
objekty PO 101 a PO 102. Tato přípojka bude svedena do stávající šachty, 
ze které pak bude možné vybudovat následně přípojky pro jednotlivé větve 
do objektu SO 103 a PO 101.  
• Dočasná kanalizace 
V areálu je stávající systém odvodu vody z povrchu – z asfaltových i 
panelových ploch. Tento systém bude s výhodou využit jako odvod dešťové 
vody na staveništi, odvod vody ze skladovacích a parkovacích ploch, 
z komunikací staveniště. Bude-li třeba odčerpávat vodu z oblastí výkopu 
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( tato situace by mohla nastat v případě šachet výtahů), bude tato voda 
svedena do nejbližší upravené vpusti. Zejména je pak třeba v tomto 
mimořádném stavu zajistit filtraci pevných částic, aby nedocházelo 
k zanášení svodné kanalizace. Předpokládá se, že filtr pak bude součástí 
čerpací soustavy. 
• Napojení na plynovod 
Napojení na plynovod bude řešeno ze stávající šachty a HUP před 
objektem PO 101.  
• Napojení na dopravní síť 
Hlavní a jediný příjezd na staveniště je situován z přilehlé komunikace 
Nádražní směrem od nádraží Fulnek. Tato cesta je optimální pro dopravu 
veškeré stavební techniky i materiálu. Konkrétní popis cesty je součástí 
stavebně technologického postupu.  
Vnitřní účelové komunikace jsou všechny dostatečně únosné pro 
veškerou stavební techniku, která se na staveništi vyskytne. Rozsah těchto 
komunikací plně postačí k obsluze staveniště. Část komunikací bude 
využita ke skladování dílců a stavebního materiálu, parkování stavebních 
strojů, které budou na staveništi zůstávat. Toto dílčí využití některých částí 
komunikací a parkovacích ploch omezí využití komunikací k dopravě uvnitř 
areálu pro všechny uživatele a návštěvníky areálu.  
Základní organizace dopravy: 
Po přípravné fázi bude u vjezdu do areálu nová vrátnice s dálkově 
ovládanou posuvnou bránou. Vjezd do tohoto areálu bude po dobu 
výstavby omezen na základě zvláštního povolení, které bude za tímto 
účelem vydáváno. Budou existovat dvě verze – trvalé po dobu výstavby 
a časově omezené. Tato povolení bude na požádání vydávat stavbyvedoucí 
nebo jeho pověřený zástupce. Zápis vjezdů a odjezdů bude na vrátnici 
monitorovat obsluha vrátnice, která o vpuštění vozidla rozhodne na základě 
SPZ vozidla z pravidelně aktualizovaných seznamů. Není-li vozidlo 
na uvedeném seznamu, nesmí ho obsluha vrátnice bez povolení vpustit 
do areálu! V takovémto případě žádá obsluha vrátnice o dočasné povolení 
stavbyvedoucího nebo pověřeného zástupce. 
Pro zásobování haly R-FIN platí podobné zásady. Vedoucí skladu firmy 
R-FIN, na konci každého týdne poskytne na základě úmluvy 
stavbyvedoucímu očekávaný zásobovací a expediční plán na nadcházející 
týden.  Stavbyvedoucí je pak povinen zajistit zásobování proškolený 
doprovod na celou dobu pohybu vozidla po společných staveništních 
komunikací v areálu. Tento stanovený doprovod pak zodpovídá za pohyb 
vozidla v rámci areálu. Doprovod musí být obeznámen s právě probíhajícími 
výstavbovými procesy na staveništi a má na základě úmluvy s firmou R-FIN 
možnost pozdržet průjezd vozidla z technologických důvodů. Vzniknou-li 
takovouto situací firmě R-FIN majetkové škody, je oprávněna požadovat 
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po firmě MASSAG Stamping finanční kompenzaci podle předem domluvené 
výše. 
Zaměstnanci firem MASSAG Stamping a R-FIN nemají po dobu 
výstavby povoleno parkovat v areálu. O případném mimořádném vjezdu pak 
jednají se stavbyvedoucím prostřednictvím obsluhy vrátnice. 
Hlavní zhotovitel poskytne prostřednictvím stavbyvedoucího seznam 
SPZ svých vozidel, které budou mít na staveniště přístup. Stavbyvedoucí je 
povinen s dostatečným předstihem nahlásit obsluze vrátnice očekávané 
příjezdy jeho subdodavatelů. O vjezdu subdodavatele na stavbu bude 
veden zápis ve formě – firma, značka vozidla, SPZ, hodina a datum 
příjezdu. Subdodavatelům vydává dočasná povolení stavbyvedoucí 
na základě předcházející dohody. 
Vstup osob do areálu: 
Do areálu je zakázáno vstupovat osobám bez povolení vstupu a bez 
řádného proškolení o pohybu na stavbě. Vstup do areálu je možný jen přes 
vrátnici přes elektronickou bránu s kontrolou vstupu. Tento vstup bude 
umožněn všem zaměstnancům firmy R-FIN a MASSAG Stamping, kteří 
projdou školením o pohybu na staveništi, které zorganizuje a na své 
náklady provede hlavní zhotovitel podle svých zamýšlených dispozic 
staveniště. Firma MASSAG Stamping poskytne bezúplatně hlavnímu 
zhotoviteli požadované množství vstupních čipů pro své zaměstnance a své 
subdodavatele. Stejné množství čipů je pak zhotovitelská firma povinna 
odevzdat nazpět po dokončení stavebních prací. Případné návštěvy firem 
v areálu budou mít stejný průběh jako doposud – povolení dočasného 
vstupu do areálu s tím rozdílem, že návštěvu musí doprovázet při pohybu 
po staveništi osoba, která byla proškolena v pohybu po staveništi. 
Předpokládá se, že v tomto případě přijde pro návštěvu osoba, za kterou 
navštěvující osoba přišla. 
9. Oplocení pozemku 
Stávající areál je celý oplocen různými typy plotů. Jejich jednotlivé typy 
a výšky jsou označeny na výkrese stávající situace. Severní část ohraničení 
pozemku je v současné fázi v nevyhovujícím technickém stavu a neplní svou 
funkci. Proto bude tato část plotu opravena nebo plně nahrazena novým plotem 
stejného typu, a sice pletivovým plotem s ocelovými zabetonovanými sloupky 
o výšce 2,5 m. Stejný plot bude také vystavěn v oblasti vstupu do areálu, 
protože bouraný objekt BO26 byl původně součástí ohraničení pozemku. Při 
této příležitosti dojde k celkové revitalizaci plotu v této části oplocení.  
10. Dodržení obecných požadavků na výstavby 
Při provádění všech stavebních prací musí být bezpodmínečně 
dodrženo nařízení vlády č. 591/2006 o bližších minimálních požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a musí se vycházet 
v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb, kterým se upravují další požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích 
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a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb 
mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci). Projektová dokumentace je v souladu s vyhláškou 
č. 269/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných 
požadavcích na využívání území a vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických 
požadavcích na stavby. Projektová dokumentace je v souladu s příslušnými 
a požadovanými ČSN, zákony a vyhláškami včetně jejich dodatků a změn. 
Projektová dokumentace je v souladu s příslušnými a požadovanými 
ČSN a Eurokódy zejména ČSN EN 1090, zákony a vyhláškami včetně jejich 
dodatků a změn. 
11. Vliv stavby na životní prostředí a okolí 
• Likvidace unikajících provozních kapalin 
Na staveništi bude umístěna souprava pro likvidaci ropných produktů 
a technických olejů, kapalin hydraulických mechanizací. Následné 
odstranění skvrn bude provedeno v souladu s návodem soupravy 
chemickou a mechanickou cestou. Případná kontaminovaná zemina bude 
odstraněna do (po dohodě přistaveného) kontejneru a odvezena na 
skládku, kde bude odborně zlikvidována. 
• Prašnost 
Vzhledem k stávajícím zpevněným komunikacím s asfaltovým 
a betonovým povrchem ve většině areálu a voleném postupu výstavby 
nebude na stavbě vznikat žádný významný zdroj prašnosti. S výhodou bude 
využito všech stávajících zpevněných ploch, tak aby se vozidla nemusela 
pohybovat po znečištěných plochách. V případě zjištění zvýšení prašnosti 
některého procesu výstavby bude hlavním zhotovitelem zařízeno kropení 
komunikačních ploch se zvýšenou prašností. 
• Nakládání s nebezpečnými odpady 
Na staveništi se nepředpokládá vznik většího množství nebezpečných 
odpadů mimo nepředpokládané havárie strojů, pak platí výše zmíněná 
likvidace unikajících provozních kapalin. Upřesněno ve studii. 
• Nakládání s odpady 
Pro každý vzniklý typ odpadu bude zřízen zvláštní kontejner 
s příslušným označením ukládaného odpadu. Výše zmíněné kontejnery pak 
dle dohody budou odváženy na skládky v obci Vlaštovičky a Vítkov. Možná 
recyklace materiálů ve voleném výrobním postupu přichází v úvahu jen 
u ocelových částí prvků. Vzniká tak recyklovatelný odpad, který je odvezen 
do areálu firmy zhotovitele. Vytěžená zemina bude z 30% uskladněná 
na vymezeném místě dle výkresu zařízení staveniště. 70% bude odvezeno 
po domluvě na skládku do Vítkova vzdálenou cca 12km.  
Předpokládaný stavební odpad, který na stavbě vznikne, bude z velké 
části tvořit obaly dodávaných výrobků. Zbytky opláštění hal, které mohou 
během realizace vzniknout, budou odvezeny na skládku ve Vlaštovičkách 
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na valníku v kontejnerech hlavního zhotovitele, kde je uložení domluveno 
hlavním zhotovitelem. Odvážení je s výhodou spojeno s cestou traileru 
nazpět pro nové dílce. Kontejnery budou průběžně na požádání 
stavbyvedoucího s domluvenou firmou odváženy a nahrazována prázdnými 
kontejnery. 
Stavební suť z bouraných objektů bude po dohodě odvážena na 
nedalekou skládku ve Vítkově cca 12 km. Odvoz dále využitelných panelů je 
domluven s firmou ASOMPO, a. s., které bude 90% panelů přenecháno 
za odvoz. 10% bude ponecháno v blízkosti skládky zeminy – určí majitel 
areálu.  
• Protihluková opatření 
Hluk produkovaný výrobními stroji v hale ani při realizaci haly neovlivní 
okolní prostředí, protože v blízkosti nejsou žádné obytné objekty. Hranice 
hluku výrobních strojů v hale nepřesáhne intenzitu hluku 65 dB v době mezi 
7:00 a 21:00. Práce s některými stroji během výstavby je podmíněna 
použitím ochranných prostředků. Dotčené stroje jsou označeny v strojní 
sestavě. 
12. Bezpečnost práce na staveništi 
Během realizace stavby a montážních prací je nezbytné dodržovat 
bezpečnost a ochranu zdraví na staveništi. Tímto bodem se zabývá 
podrobněji stavebně technologická studie hlavního objektu. 
13. Stavebně technologické části 
Stavebně technologický postup hlavních etap je řešen jako samostatná 
podrobná specifikace zásadních činností ve studii hlavního objektu. Pro studijní 
účely byl vybrán předpis ocelové konstrukce.  
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1. Základní informace o stavbě 
 
A. Obecné informace 
Název stavby:   REVITALIZACE AREÁLU FULNEK MASSAG 
    HALA 103 
Místo stavby:   Nádražní 336, Fulnek 742 45 
Kraj:    Moravskoslezský 
 Zájmové území:   k.ú. Fulnek 
Číslo stavební parcely: 1383/4, 1383/33, 1383/39, 1383/9, 1383/10, 
1383/22,  
Čísla sousedních parcel: 1626/5, 1411/5, 1411/4, 1411/3, 1383/3, 1383/7, 
1383/8, 1393/4, 1383/38, 1383/1 
Charakter stavby:   novostavba dvoulodní výrobní haly 
Objednatel:   MASSAG Stamping, akciová společnost 
    Nádražní 336, Fulnek 742 45 
     IČO: 27854973 
     DIČ: CZ27854973 
massag@massag-stamping.cz 
Projektant: Ing. V. Danko, Ing. R. Fišer, Ing. P. Hrstka, Ing. R. 
Šabatka  
Zhotovitel:    FEMONT OPAVA s.r.o. 
    Vávrovická 274/90, Opava-Vávrovice 747 73 
     IČO: 47154918 
     DIČ: CZ47154918 
      
Termín zahájení výstavby: 9/2012 
Termín ukončení výstavby: 12/2013 
Výškové osazení:   0,000 =  278,600 Bpv 
Výška hřebene:   +12,9140 m 
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B. Lokalizace a označení stavebního objektu 
Stavěný objekt je součástí výrobního areálu MASSAG Stamping,a.s.. Nově 
vystavěná hala bude napojena na původní výrobní objekty areálu. Všechny níže 
uvedené objekty budou součástí staveniště. Pro značné množství těchto objektů byly 
rozděleny do na sady objektů – nově budované, bourané a původní objekty. Označení 
objektů v rámci tohoto areálu: 
Nově budované objekty: 
SO 103 – dvoulodní výrobní hala 
SO 104 - trafostanice 
SO 105 – areálová komunikace  
SO 106 – osvětlení hal 101, 102, 103 
SO 107 – brána 
SO 108 – vrátnice 
SO 109 – oplocení 
PSO 01 – přípojka nízkého napětí 
PSO 02 – přípojka vysokého napětí 
PSO 03 – vodovod 
PSO 04 – STL plynovod  
PSO 05 – kanalizace splašková 
PSO 06 – kanalizace dešťová 
Bourané objekty: 
BP07 – přípojka kanalizace chem. znečištěné 
BO07 – čistírna technologických vod 
BO08 – kompresorovna 
BO09 – uložiště LTO 
BO20 – kalolis 
BO21 – sklad 
BO24 – sklad 
BO26 – přístřešek pro kola 
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BO27 – plechový přístavek 
BO30 – betonové nádrže 
Původní objekty: 
PO101 – původní hala MASSAG 1 
PO102 – původní hala MASSAG 2 
PO201 – výrobní hala firmy R-FIN 
PO202 – vrátnice areálu 
PO04 – vodojem 
PO05 – vodárna 
PO15 – přístřešek 
PO16 – sklady plechů 
PO17 – kancelář podnikové údržby 
PO18 – podniková údržba – sanitárně technické sídlo 
PO19 – garáže a dílna 
 
Základní výměry ploch dle tab. 1: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tab. 1  Hrubé výměry areálu
70923 m2 %
21894 m2 %
15600 m2 %
6294 m2 %
71153 m3
75 m3
71078 m3
9
31
přidružené objekty
SO 103
22
100
Nově obestavěný prostor
Nově zastavěná plocha
Celková plocha
areálové komunikace
SO 103
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Obr. 1  Označení objektů areálu   
C. Architektonické řešení stavby 
Architektonické řešení je ovlivněno velkými hmotami a délkami 
stávajících objektů i navrhované přístavby výrobní haly. Měřítko je zde 
charakteristické pro průmyslové budovy. Stávajícím stavem je zde monoblok 
výrobní haly, který tvoří zachovalé betonové haly ze 70. a 80. let 20. století. 
Tyto haly mají standardní řešení kvalitních montovaných železobetonových 
velkorozponových konstrukcí. Navrhované řešení dokumentace k stavebnímu 
řízení přistavuje ke stávající výrobní hale nový halový objekt, který je půdorysně 
i výškově uskočen. Architektonické řešení stavebního objektu 103 přístavba 
výrobní haly vyjadřuje na první pohled vnitřní náplň hal. Funkce vstupu a 
výstupu materiálu je zde podtržena venkovní přestřešenou manipulační 
plochou. Přestřešení této plochy má náročnou ocelovou konstrukci, která bude 
výrazným barevným akcentem s opakujícím se rytmem. Přestřešené 
manipulační plochy jsou kromě hlavní fasády i na štítových stěnách.  
Přistavovaná výrobní hala je dvoulodní, typického půdorysu o celkové 
délce 129,5 m a šířce 18,2 m v případě haly B a 153,5 m x 15,9 m v případě 
haly A. Z toho loď bližší k stávající výrobní hale je dvoupodlažní s bazilikálním 
osvětlením. Krajní loď je jednopodlažní. Fasády mají horizontální členění 
kovových sendvičových panelů. Základní barevný odstín je navržen ve stříbrné 
barvě. Doplňkovými barvami pro akcenty – například ocelové konstrukce jsou 
oranžová, černá a grafitová. Barevnost je volena podle manuálu potenciálního 
nájemce areálu. Přesné barevné odstíny budou navrženy podle vzorníku 
konkrétního typu sendvičových panelů. Principem je barevné odlišení 
dvoupodlažní a jednopodlažní haly. 
Halový objekt má volný půdorys, který je doplněn o komunikační jádra v hale A 
vybavená výtahy o nosnosti 2500 a 5000 kg. V hale B je umístěna jeřábová 
dráha po celé délce určená pro jeřábový nosník s plánovaným zatížením 25t. 
  
- 34 - 
 
Obr. 2  Označení traktů haly 
   
HALA A 
Základní modulový rozměr je 6 x 15,9 m. S výjimkou jednoho 
zkráceného modu o podélném rozměru 4,5m, tak aby bylo možné zachovat 
návaznost na sousední objekty. 
HALA B 
Základní modulový rozměr je 6 x 18,2 m. S výjimkou několika 
rozšířeným modulům o podélném rozměru 7,5m, který je následně 
kompenzován ve vhodném místě modulem o rozměru 4,5m, tak aby bylo 
možné zachovat návaznost na sousední objekty.  
 
Jako opláštění jsou použity PUR panely s profilovaným plechem z obou 
stran Kingspan a RUUKKI se systémovými kotvícími prvky. Stejná forma panelů 
je také použita na střešní plášť. Součástí opláštění jsou také požární žebříky, 
které budou kompletovány až po sestavení opláštění a uložení střešního pláště.  
Částečné denní osvětlení je umožněno okny v opláštění haly po celé 
délce podélných stěn. Střecha je opatřena světlíky. Jako zdroj světla je 
počítáno i s umělým osvětlením. Větrání je řešeno jako nucené s náležitými 
filtry, které požaduje investor stavby, vzhledem k procesu výroby. 
Vstupní část areálu se stávající vrátnicí, bývalou kuchyní a jídelnou a vjezdem 
s přístřeškem na kola je morálně zastaralá a nevyhovuje soudobým představám 
o designu vstupních částí továren. V tomto duchu proběhne i celková 
optimalizace areálových komunikací. Na ní se finančně budou podílet jak majitel 
pronajímaného pozemku, tak i oba nájemci areálu. 
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D. Konstrukční řešení 
±0,000  stavěného objektu SO103 je stanovena na 278,60 Bpv. 
Upravený terén kolem objektu je 50 mm pod úrovní ±0,000 do vzdálenosti 500 
mm na podélné straně i příčné straně.  
Konstrukčně se jedná o dvě samostatné haly A a B, které jsou založené 
na společné patce. Vzniká tak dojem dvoulodní haly, které s výjimkou založení 
nemají žádné jiné společné působení. Každá hala je odlišného typu. Hala A je 
těžká patrová ocelová konstrukce, hala B je lehká ocelová konstrukce 
patentovaného systému VEDE.  
 
Založení obecně 
 
Základové patky jsou provedeny jako jednostupňové, pod sloupy haly 
jsou provedeny železobetonové a pod sloupy stříšek jsou provedeny z prostého 
betonu. Pod patkami hlavních sloupů je proveden štěrkopískový podsyp tl. 500 
mm. Spodní hrana patky se nachází na úrovni – 1,650. 
Základové montované pasy pod soklovou zídkou budou prováděny 
v průběhu nebo po montáži ocel. konstrukce a jsou uloženy na patky a na již 
obetonované části patice sloupu ( hala B). 
 
Ocelová nosná konstrukce s opláštěním 
 
HALA B 
 
Hala B je stavbou konstrukčního patentovaného systému VEDE. 
Modulová vzdálenost v podélném směru je 6 m v příčném 18,2 m. Výška haly 
v nejvyšším místě činí +9,285 m. Jedná se o vrchol sedlové střechy 
bez světlíku.  
Podmínky založení objektu vychází z průzkumu podloží provedeného při 
výstavbě předcházejících hal stejné konstrukce. Jedná se o železobetonové 
monolitické patky o půdorysném rozměru 2,5 x 1,7 m a výšce 1,2 m. Tyto patky 
jsou nestupňované z betonu C 30/37 XA1 opatřené kotevními šrouby M 42 
délky 800 mm. Tyto šrouby dodá subdodavateli zhotovitel nosné ocelové 
konstrukce. Matice kotevního šroubu doléhá přes podložku na příčník ze 2 U 
200, který leží na horní ploše U profilů patky sloupu. Horní hrana betonové 
patky je 450 mm pod horní hranou podlahy, spodní hrana sloupu je 20 mm 
nad patkou. Dřík sloupu a patka je pod úrovní terénu (podlahy) po montáži 
obetonována s krytím cca 100 mm. Požadované vlastnosti betonu min C 20/25 
XC1  a konzistence S 3. 
Příčnou vazbu této haly tvoří tenkostěnné ocelové vazníky z uzavřených 
profilů kloubově uložených na HEA sloupech. Tyto profily sloupů jsou vetknuty 
do betonových montovaných patek. Vetknutí je provedeno v rovině vazby 
a přenáší do základů silové účinky. Štítovou vazbu tvoří rohové profilů HEA 
a mezi nimi umístěné štítové sloupy tenkostěnného profilu TP 320 x 160 mm, 
které jsou o pravý úhel otočeny oproti rohovým sloupům. Součástí štítového 
trámu je lemovací profil pro připojení opláštění. Rohové sloupy jsou vetknuty 
v rovině štítové vazby, mezilehlé štítové sloupy jsou vetknuty kolmo k rovině 
štítové stěny. 
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Podélnou stabilitu budovy zajišťují ztužidla mezi sloupy podélných stěn 
a vaznice mezi vazníky. U části haly s mostním jeřábem přenášejí ztužidla 
i podélné účinky jeřábu (brzdné síly). 
Vratové a dveřní rámy jsou součástí stěn ocelové konstrukce stěn. 
Rámy jsou z obdélníkových tenkostěnných profilů. Pro rám dveří (přiléhají 
ke vnějšímu líci rámu) je vnější líc rámu na vnějším líci panelů. Pro sekční vrata 
(přiléhají k vnitřnímu líci rámu) je vnější líc rámu a vnitřním líci panelu. 
Na střechu jsou použity lehké střešní panely s povrchem z lakovaných 
pozinkovaných plechů, jejichž tepelnou izolaci tvoří tuhá polyuretanová pěna 
(PUR). Vrchní plech je trapézový, podélné styky panelů jsou provedeny 
překrytím krajní vlny. 
Opláštění je provedeno z lehkých panelů, jejichž povrchy jsou vyrobeny 
z lakovaných pozinkovaných plechů. Tepelnou izolaci tvoří PUR pěna. 
Skladebná šířka panelů je 1 000 mm. Šířka jednotlivých panelů je rozdílná 
pro jednotlivé části opláštění dle skladebných výkresů od šířky 50 mm přes 80 
mm až po 100 mm na střeše. 
 
HALA A 
 
Nosná ocelová konstrukce dvoupodlažního objektu je řešena systémem 
příčných vazeb tvořených dvoukloubovými rámy z válcovaných profilů HEA a 
IPE. Rámy jsou kotveny na kotevní desky na úrovni – 0,450m. Kotevní desky 
jsou dodávkou OK, osazení do základů provede dodavatel zádových 
konstrukcí. 
 
 
Obr. 3  Přemostění VN   
Mezi osami 12-16 je vloženo mezipatro +3,54m v celém rozpětí rámu. 
Kotvení rámu v uzlu 15B je přemostěno nad kanálem VN. 
Konstrukce střechy je vaznicová vynášející střešní plášť 
ze sendvičových PUR panelů. Vaznice jsou tenkostěnné pozinkované. 
Konstrukce pro VZT nad úrovní střešního pláště je vynášena zesílenými 
vazníky příčných vazeb.  
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Štítové tenkostěnné sloupy TP320*160*4 jsou vetknuty do základů 
a opřeny do střešní roviny. Kotvení je provedeno na předem zabetonované 
kotevní šrouby 2xM30. 
 
 
Obr. 4  Pohled ze severu na OK   
 
 Napojení stávajícího objektu haly SO 101 je řešeno jako dilatovaná 
konzola.  
Vratové a dveřní rámy jsou součástí stěn ocelové konstrukce stěn. 
Rámy jsou z obdélníkových tenkostěnných profilů. Pro rám dveří (přiléhají 
ke vnějšímu líci rámu) je vnější líc rámu na vnějším líci panelů. Pro sekční vrata 
(přiléhají k vnitřnímu líci rámu) je vnější líc rámu a vnitřním líci panelu. 
Na střechu jsou použity lehké střešní panely s povrchem z lakovaných 
pozinkovaných plechů, jejichž tepelnou izolaci tvoří tuhá polyuretanová pěna 
(PUR). Vrchní plech je trapézový, podélné styky panelů jsou provedeny 
překrytím krajní vlny. 
Opláštění je provedeno z lehkých panelů, jejichž povrchy jsou vyrobeny 
z lakovaných pozinkovaných plechů. Tepelnou izolaci tvoří PUR pěna. 
Skladebná šířka panelů je 1 000 mm. Šířka jednotlivých panelů je rozdílná 
pro jednotlivé části opláštění dle skladebných výkresů od šířky 50 mm přes 80 
mm až po 100 mm na střeše. 
V části expedice skladové haly je objekt připraven na příjem a výdej 
produktů. Průčelí čtvrtého až devátého modulu je přestřešeno zavěšeným 
přístřeškem. Přístřešek má vyložení 8m. Je zavěšen systémem táhel, které 
přenášejí zatížení přístřešku do rámu. Střešní krytina bude kvůli prosvětlení 
vytvořena z prosvětlovacích panelů. Stejným způsobem jsou řešeny přístřešky 
v čele hlavní i skladové haly. 
 
Konstrukce podlahy 1NP 
V přízemí dvojlodní haly je navržena těžká pancéřová podlaha 10t/m2. 
Podlaha je tvořena drátkobetonovou deskou 120 mm. Jsou použity ocelové 
drátky Dramix s hustotou 30 kg/m3. Do této vrstvy bude přidán minerální vsyp 
Panbex. Podlaha bude opatřena uzavíracím nátěrem Panbexil ve dvou 
vrstvách. Při betonáži podlahy nutno dbát na správné dodržení zásad 
pro obvodovou dilataci kolem stěn a sloupů. Pro obráběcí stroje vyžadující 
zvláštní podmínky pro ustavení konkrétního stroje budou vytvořeny speciální 
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vyztužené železobetonové desky dle požadavků, které požaduje výrobce 
obráběcích strojů na místě daném potřebami investora. 
Skladba podlahy: 
o Podloží 
o 600 mm hutněný podsyp z drceného kameniva 16-63 mm 
o 100 mm hutněná štěrkopísk. nezahliněná vrstva 0-32mm 
o 200 mm betonová deska C20/25 vyztužená KARI sítí 
o 4,5 mm dvousložková, bitumenová hydroizolace stříkaná 
modifikovaná plastem 
o 100 mm tepelná izolace STYRODUR 5000CS 
o 0,2 mm separační PE folie 
o 120 mm drátkobeton C20/25 
 
Konstrukce podlah 2NP a mezipatra 
 
Podlaží v úrovni +7,1m  je navrženo mezi osami a-B v modulech 05-22. 
Konstrukce podlahy je navržena ze železobetonových panelů SPIROL – ECHO 
TPD 20-12+2x s provedeným nadbetonováním v tl.80mm. Stropní panely jsou 
uloženy na příčlých rámů příčných vazeb. 
Mezipodlaží v úrovni +3,54m tvoří železobetonové panely SPIROL – 
ECHO TPD 20-10+2x s provedeným nadbetonováním v tl.100mm. Stropní 
panely jsou uloženy na příčlích rámů příčných vazeb. 
Svrchní vrstva podlahy je řešena jako mechanicky odolná 
drátkobetonová podlaha se vsypem a uzavíracím nátěrem Panbexil s vysokou 
mechanickou odolností. 
 
Zděné svislé konstrukce 
 
Vnitřní nižší dělící stěny v 1.NP a mezipatře jsou navrženy 
z keramických tvárnic Porotherm tl. 250mm. Dělící nižší stěny v 2.NP jsou 
navrženy z přesných tvárnic Ytong tl. 300mm. Vysoké dělící stěny v obou 
podlažích jsou navrženy jako kombinace zděné části do výšky 2,5 m a lehké 
části ze sendvičového panelu, který končí převážně u stropu. Sendvičové 
kovové PUR panely budou neseny pomocí ocelových pomocných sloupků, 
kotvených k podlaze.  
Výtahová šachta pro výtah 5,4t a 2,5t je navržena z keramických tvárnic 
Porotherm AKU a od ocelové konstrukce je dilatována. 
Strojovny výtahů mají shodné konstrukce jako pod nimi výtahové šachty 
v kombinaci s PUR panely a železobetonovými ztužujícími konstrukcemi. 
Přesný výkres o rozmístění dělících zdí nebyl autorovi diplomové práce 
poskytnut.  
Na styku s exteriérem je celá hala lemována soklem z tvarovek IZO plus 
tl. 300 mm a celkové výšce soklu 940 mm. 
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Obr. 5  Schéma konstrukce ISO pohled 
E. Dispoziční řešení 
 Celková délka dvoupodlažní části SO 103 je 154 m, délka 
jednopodlažní části s jeřábovými drahami je 130 m. Jeřáb má nosnost 25 t. 
Celkové řešení SO 103 Přístavba výrobní haly je navržena podle zásad 
uvedených v již neaktuální ČSN 73 51 05 Výrobní průmyslové budovy 
na základě požadavků investora a současně taky podle aktuálně platné normě 
ČSN EN 1090 na základě požadavků stavebního úřadu. Došlo-li ke konfliktu 
mezi zmíněnými normami při návrhu, byla za směrodatný dokument 
považována norma ČSN EN 1090. Tento stav byl vynucen skutečností 
dlouhodobého plánování revitalizace celého areálu na jednotlivé etapy. 
Než došlo na výstavbu objektu SO 103, vešla v platnost nová norma. 
Proto došlo k drobným modifikacím a aktualizacím návrhu, aby byla výstavba 
schválena. 
 Halový objekt má volný půdorys, který je doplněn o komunikační 
jádra. Jsou navrženy nákladní výtahy o nosnosti 2500 a 5000 kg.  
 Vestavek o šířce 24 m má mezipatro. Ve vestavku jsou umístěny 
kanceláře, sklady a sociální zařízení.  Sociální zařízení vestavku v 1.NP je 
vzhledem k těsné návaznosti stávající haly lisovny přístupné i pro pracovníky 
vedlejší lisovny.  
 Provozy v 1.NP jsou vzájemně propojeny. Komunikačně navazují i na 
vnitřní komunikace stávající haly. V 1.NP je umístěn hutní sklad, který zahrnuje 
těžké svitky plechu volně ložené a svitky v regálech. V prostřední části je 
expedice a balírna. Nejblíže vstupní části je nástrojárna. 
V 2.NP je nástrojárna, rukodílna a montážní dílna a horní úroveň 
vestavku zahrnující denní místnost, kuchyňku a sociální zařízení. 
Na protilehlém konci haly je navržen požární žebřík. Pokračováním pak bude 
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žebřík na střechu jednopodlažní halové lodi. Plynové vzduchotechnické 
jednotky na střeše jsou vybaveny pochůznými lávkami pro údržbu a opravy. 
Jsou přístupny z okenních – montážních otvorů v 2.NP a ze střešních výlezů 
umístěných na strojovnách výtahů. 
 
2. Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 
a. Zdroje elektrické energie 
K zásobování areálu staveniště elektrickou energií během realizace 
stavby bude využito stávajícího vedení a přípojek v stávajícím areálu. Před 
vlastní výstavbou objektu SO 103 bude provedena přestavba objektu SO 
104 trafostanice, který se nachází v rohu stávající haly firmy R-FIN. V rámci 
této přestavby vznikne zamýšlené napojení na přípojky k nově budovaným 
objektům čtvrté a páté etapy přestavby areálu a k přípravě pro zhotovení 
dočasných přípojek. Vše opatřeno elektroměry. Po této přestavbě pak může 
být zbudována staveništní přípojka elektrické energie. Následné vedení 
elektrické energie po dobu realizaci stavby bude vedeno jako dočasná 
přípojka. Po zhotovení nosné konstrukce a opláštění bude následně hala 
připojena k již nově zbudovaným rozvodům elektrické energie a začleněna 
do energetického systému celého areálu. 
Protože jako objekty staveniště budou sloužit také původní objekty 
areálu, je třeba opatřit jejich větev elektroměrem tak, aby na závěr prací 
mohla být spotřeba el. energie vyúčtována majitelem areálu hlavnímu 
zhotoviteli. 
b. Zdroje vody 
K zásobování areálu staveniště užitkovou vodou během realizace 
stavby bude využito stávajícího vedení a nově budovaných přípojek. 
V přípravné části čtvrté etapy dojde k zbudování převážné části vodovodní 
přípojky. V průběhu dokončovacích prací pak bude hala připojena 
k připravené přípojce pitné vody začleněna do systému celého areálu. 
V přípravné fázi dojde také ke zbudování dočasné staveništní přípojky 
a jejich odběrných míst dle výkresu Zařízení staveniště. Rozmístění 
odběrových míst bylo zvoleno s ohledem na potřeby technologií jak prací 
v hrubé fázi, tak i blízko u vstupů do objektu pro vnitřní dokončovací práce 
a potřebu vody pro mytí vozidel. 
Protože jako objekty staveniště budou sloužit také původní objekty 
areálu, je třeba opatřit jejich větev vodoměrem tak, aby na závěr prací 
mohla být spotřeba vody vyúčtována majitelem areálu hlavnímu zhotoviteli. 
c. Napojení na plynovod 
Napojení na plynovod bude řešeno ze stávající šachty a HUP 
před objektem PO 101.  
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d. Dešťová kanalizace 
Okolo nově budovaného objektu SO 103 bude započato s výstavbou 
dešťové kanalizace po částečném dokončení opláštění. Tato kanalizace 
pak bude svedena do šachty stávajícího systému odvodu dešťové vody 
a napojena na něj. 
e. Splašková kanalizace 
Přípojka splaškové kanalizace bude nově zbudována i pro stávající 
objekty PO 101 a PO 102. Tato přípojka bude svedena do stávající šachty, 
ze které pak bude možné vybudovat následně přípojky pro jednotlivé větve 
do objektu SO 103 a PO 101.  
f. Dočasná kanalizace 
V areálu je stávající systém odvodu vody z povrchu – z asfaltových i 
panelových ploch. Tento systém bude s výhodou využit jako odvod dešťové 
vody na staveništi, odvod vody ze skladovacích a parkovacích ploch, 
z komunikací staveniště. Bude-li třeba odčerpávat vodu z oblastí výkopu 
( tato situace by mohla nastat v případě šachet výtahů), bude tato voda 
svedena do nejbližší upravené vpusti. Zejména je pak třeba v tomto 
mimořádném stavu zajistit filtraci pevných částic, aby nedocházelo 
k zanášení svodné kanalizace. Předpokládá se, že filtr pak bude součástí 
čerpací soustavy. 
g. Napojení na plynovod 
Napojení na plynovod bude řešeno ze stávající šachty a HUP 
před objektem PO 101.  
h. Napojení na dopravní síť 
Hlavní a jediný příjezd na staveniště je situován z přilehlé komunikace 
Nádražní směrem od nádraží Fulnek. Tato cesta je optimální pro dopravu 
veškeré stavební techniky i materiálu. Konkrétní popis cesty je součástí 
stavebně technologického postupu.  
Vnitřní účelové komunikace jsou všechny dostatečně únosné 
pro veškerou stavební techniku, která se na staveništi vyskytne. Rozsah 
těchto komunikací plně postačí k obsluze staveniště. Část komunikací bude 
využita ke skladování dílců a stavebního materiálu, parkování stavebních 
strojů, které budou na staveništi zůstávat. Toto dílčí využití některých částí 
komunikací a parkovacích ploch omezí využití komunikací k dopravě uvnitř 
areálu pro všechny uživatele a návštěvníky areálu.  
Základní organizace dopravy: 
Po přípravné fázi bude u vjezdu do areálu nová vrátnice s dálkově 
ovládanou posuvnou bránou. Vjezd do tohoto areálu bude po dobu 
výstavby omezen na základě zvláštního povolení, které bude za tímto 
účelem vydáváno. Budou existovat dvě verze – trvalé po dobu výstavby 
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a časově omezené. Tato povolení bude na požádání vydávat stavbyvedoucí 
nebo jeho pověřený zástupce. Zápis vjezdů a odjezdů bude na vrátnici 
monitorovat obsluha vrátnice, která o vpuštění vozidla rozhodne na základě 
SPZ vozidla z pravidelně aktualizovaných seznamů. Není-li vozidlo 
na uvedeném seznamu, nesmí ho obsluha vrátnice bez povolení vpustit 
do areálu! V takovémto případě žádá obsluha vrátnice o dočasné povolení 
stavbyvedoucího nebo pověřeného zástupce. 
Pro zásobování haly R-FIN platí podobné zásady. Vedoucí skladu firmy 
R-FIN, na konci každého týdne poskytne na základě úmluvy 
stavbyvedoucímu očekávaný zásobovací a expediční plán na nadcházející 
týden.  Stavbyvedoucí je pak povinen zajistit zásobování proškolený 
doprovod na celou dobu pohybu vozidla po společných staveništních 
komunikací v areálu. Tento stanovený doprovod pak zodpovídá za pohyb 
vozidla v rámci areálu. Doprovod musí být obeznámen s právě probíhajícími 
výstavbovými procesy na staveništi a má na základě úmluvy s firmou R-FIN 
možnost pozdržet průjezd vozidla z technologických důvodů. Vzniknou-li 
takovouto situací firmě R-FIN majetkové škody, je oprávněna požadovat 
po firmě MASSAG Stamping finanční kompenzaci podle předem domluvené 
výše. 
Zaměstnanci firem MASSAG Stamping a R-FIN nemají po dobu 
výstavby povoleno parkovat v areálu. O případném mimořádném vjezdu pak 
jednají se stavbyvedoucím prostřednictvím obsluhy vrátnice. 
Hlavní zhotovitel poskytne prostřednictvím stavbyvedoucího seznam 
SPZ svých vozidel, které budou mít na staveniště přístup. Stavbyvedoucí je 
povinen s dostatečným předstihem nahlásit obsluze vrátnice očekávané 
příjezdy jeho subdodavatelů. O vjezdu subdodavatele na stavbu bude 
veden zápis ve formě – firma, značka vozidla, SPZ, hodina a datum 
příjezdu. Subdodavatelům vydává dočasná povolení stavbyvedoucí 
na základě předcházející dohody. 
Vstup osob do areálu: 
Do areálu je zakázáno vstupovat osobám bez povolení vstupu 
a bez řádného proškolení o pohybu na stavbě. Vstup do areálu je možný jen 
přes vrátnici přes elektronickou bránu s kontrolou vstupu. Tento vstup bude 
umožněn všem zaměstnancům firmy R-FIN a MASSAG Stamping, kteří 
projdou školením o pohybu na staveništi, které zorganizuje a na své 
náklady provede hlavní zhotovitel podle svých zamýšlených dispozic 
staveniště. Firma MASSAG Stamping poskytne bezúplatně hlavnímu 
zhotoviteli požadované množství vstupních čipů pro své zaměstnance a své 
subdodavatele. Stejné množství čipů je pak zhotovitelská firma povinna 
odevzdat nazpět po dokončení stavebních prací. Případné návštěvy firem 
v areálu budou mít stejný průběh jako doposud – povolení dočasného 
vstupu do areálu s tím rozdílem, že návštěvu musí doprovázet při pohybu 
po staveništi osoba, která byla proškolena v pohybu po staveništi. 
Předpokládá se, že v tomto případě přijde pro návštěvu osoba, za kterou 
navštěvující osoba přišla. 
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i. Oplocení pozemku 
Stávající areál je celý oplocen různými typy plotů. Jejich jednotlivé typy 
a výšky jsou označeny na výkrese stávající situace. Severní část ohraničení 
pozemku je v současné fázi v nevyhovujícím technickém stavu a neplní svou 
funkci. Proto bude tato část plotu opravena nebo plně nahrazena novým plotem 
stejného typu, a sice pletivovým plotem s ocelovými zabetonovanými sloupky 
o výšce 2,5 m. Stejný plot bude také vystavěn v oblasti vstupu do areálu, 
protože bouraný objekt BO26 byl původně součástí ohraničení pozemku. Při 
této příležitosti dojde k celkové revitalizaci plotu v této části oplocení.  
3. Zařízení staveniště 
Plánované objekty zařízení staveniště 
· Odstranění panelové plochy pro budoucí objekt haly SO 103 o celkové výměře 
5924 m2 – cca 1980 kusů panelů 
· Stávající objekty 
Tyto objekty budou sloužit jako kancelář a sídlo stavbyvedoucího a vedení stavby, 
šatny, toalety, sprchy, garáže pro některé stavební stroje např. montážní plošiny ( je 
zde vhodné napojení pro jejich nabíjení), sklady drobných ocelových dílců, spojovacího 
materiálu atd. 
PO15 – přístřešek 
PO16 – sklady plechů 
PO17 – kancelář podnikové údržby 
PO18 – podniková údržba – sanitárně technické sídlo 
PO19 – garáže a dílna 
· Zpevněná plocha pro umístění kontejnerů, odpadního hospodářství,  skladů 
a skládek je již v areálu zřízena. Areál je bývalým prostorem železničního 
skladiště. Jedná se převážně o vyspádovanou panelovou plochu z ŽB panelů 
o rozměru 3x1 m. Hlavní komunikační koridory byly v předcházejících etapách 
vyasfaltovány. 
· Uzamykatelné sklady 
Skladovací kontejnery v množství 3 ks standardního rozměru. Umístěny budou 
na zpevněné asfaltové nebo panelové ploše. Ke kontejneru nebude přivedena žádná 
přípojka NN. 
· Mobilní WC  - 2 až 3 buňky 
Objekt podnikové údržby s toaletami je příliš vzdálen od hlavního výstavbového 
objektu. Vznikaly by zbytečné prostoje.  
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· Parkovací plocha pro stavební stroje a osobní vozidla – původní parkovací plochy 
· Čistící plocha pro stavební stroje a vozidla stavby 
Vyčleněný prostor na místě původních parkovacích ploch. K tomuto místu bude 
přivedena voda z vhodné staveništní přípojky. Do odtokové větve této části 
parkovacích ploch bude na vhodném místě instalován odlučovač pevných částic 
a nebezpečných látek – především olejů ( motorových i hydraulických), pohonných 
hmot. 
· Plocha pro volnou skládku stavebního materiálu 
Část původního areálu na jižní straně, která není v současné době nijak využívána, 
bude využita jako plocha pro volnou skládku výkopku.  
· Osvětlení staveniště 
Stávající rozvod s lampami na původních objektech. 
· Přípojka a staveništní rozvod  NN 
Před výkopem rýhy pro přípojku musí dojít k dočasné demontáži silničního panelu. 
Přípojka bude uložena do hloubky 500 mm pod úroveň spodní hrany demontovaného 
silničního panelu. Silniční panel musí být po instalaci přípojky položen nazpět. 
· Přípojka a staveništní rozvod vody 
Před výkopem rýhy pro přípojku musí dojít k dočasné demontáži silničního panelu. 
Přípojka bude uložena do hloubky 500 mm pod úroveň spodní hrany demontovaného 
silničního panelu. Silniční panel musí být po instalaci přípojky položen nazpět. 
· Základové konstrukce pro věžové jeřáby x2 – dle typu jeřábu 
· Staveništní komunikace – stávající 
· Montážní plochy 
Pro montážní plochy budou využity plochy budoucích objektů SO 103. Tyto plochy 
budou sestávat ze zhutněné vrstvy drceného kameniva budoucí podlahové konstrukce 
na zemině frakce 16 až 63 mm s požadovanou mírou zhutnění min Edef,2 = 30 MPa. 
· Skládky 
Plánovaný rozsah skládek je min 900 m2. Skládky v tomto areálu nejsou výrazně 
omezeny prostorem. Areál je dostatečně rozsáhlý a disponuje značným množstvím 
zpevněných odvodněných ploch, protože se původně jedná o skladovací areál. 
Jednotlivé skládky budou vymezeny mobilním plotem o výšce 105 cm. Toto oplocení je 
zvoleno z důvodu vymezení skládky a dodržení bezpečnosti na staveništi – zabránění 
vstupu na skládky jiným uživatelům areálu. ČÁST SKLÁDKY BUDE NEZBYTNÉ 
ZŘÍDIT V BLÍZKOSTI HALY SPOLEČNOSTI R-FIN. Zde bude třeba zvláště dbát na 
řádné vybudování tohoto oplocení. Tato skládka bude rozšířena o jednu řadu silničních 
panelů 3x1 m o celkové délce cca 60 m. Tyto panely budou kladeny do stávajícího 
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štěrkového násypu odhadované frakce 16 až 32 mm dodatečně zhutněného na Edef,2 
= 30 MPa. 
Skládky byly navrhnuty s ohledem na průběžné zásobování periodicitou 3 dnů. 
· Oplocení staveniště 
Stávající systém oplocení s částečnou opravou. Zmíněno v předcházejícím bodě 2. 
· Vjezd a výjezd ze staveniště – přes inovovanou bránu 
· Vrátnice – stávající objekt s úpravami pro novou bránu 
4. Dodržení obecných požadavků výstavby 
Při provádění všech stavebních prací musí být bezpodmínečně 
dodrženo nařízení vlády č. 591/2006 o bližších minimálních požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a musí se vycházet 
v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb, kterým se upravují další požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích 
a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb 
mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci). Projektová dokumentace je v souladu s vyhláškou 
č. 269/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných 
požadavcích na využívání území a vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických 
požadavcích na stavby a s vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Projektová 
dokumentace je v souladu s příslušnými a požadovanými ČSN, zákony 
a vyhláškami včetně jejich dodatků a změn. 
Projektová dokumentace je v souladu s příslušnými a požadovanými 
ČSN a Eurokódy zejména ČSN EN 1090, zákony a vyhláškami včetně jejich 
dodatků a změn. 
5. Jednotlivé etapy výstavby 
1) Zemní práce 
· Odstranění panelů 
Demontáž panelů pomocí traktorbagrů. Panely budou vyzdviženy za manipulační oka. 
Hlavní snahou je zachování většiny panelů nepoškozených, protože je plánováno je 
prodat nebo přenechat za odvoz. Odvoz dále využitelných panelů je domluven s firmou 
ASOMPO, a. s., které bude 90% panelů přenecháno za odvoz. 10% bude ponecháno 
v blízkosti skládky zeminy. 
Práce začnou na jižní straně a budou pokračovat směrem k severu. 
 
o  5923,33 m2 což je zhruba 1975 ks silničních panelů rozměru 3 x1m 
 
· Vibrování štětovnic Larsen 
Instalace štětovnic Larsen VL 503 délky cca 7,5 v místě patek původní haly PO 101 
v délce 2,5 m u každé patky – opora haly 101 před nežádoucím pohybem, není známa 
hloubka založení haly 101. Jediným možným způsobem vhodným pro instalaci je 
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vibrování vzhledem k blízkosti původní konstrukce. Lokace úseku je vyměřena 
geodetem vzhledem k osám sloupů objektu PO 101 ve vzdálenosti 500m od hrany 
patky.  
Podmínky se výrazně liší na jižní a severní polovině staveniště. Zatímco sondy 
v severní polovině prokázaly kvalitní štěrky od hloubek 1,9 až do 5,8 m, v ostatních 
sondách směrem na jih štěrky postupně přecházejí v hlíny F1 konzistence tuhé až 
měkké s příměsí štěrku od hloubky 7 m až do 3,5m v nejjižnější části stávající haly 
101. V hloubce 6,9 až 9,2 m jsou tvrdé jílovce R4, v nejjižnějším bodě kce 101 je 
svrchní vrstva jílovců v hloubce 5,8 m. Vibrování do jílovců R4 je velmi omezené, v této 
nejjižnější patce bude ukončeno vibrování v hloubce 6 m, protože nepředpokládá jen 
10 až 20 cm průnik štětovnice do tohoto jílovce. 
Práce začnou na jižní straně a budou pokračovat směrem k severu. 
 
o Štětovnice Larsen  VL 503 o celkové hmotnosti  29,7375 t a jednotné 
délce 7,5 m = 69 kusů 
 
· Vytýčení prostoru výkopové jámy 
Vytýčeno geodetem pomocí laťování, značkovacího spreje a systému provázků podle 
běžných zvyklostí. 
Práce začnou na jižní straně a budou pokračovat směrem k severu.  
 
o Vytýčení na prostoru 5925 m2 
 
· Výkop hlavní stavební jámy a vytvoření sjezdové rampy 
Výkop bude proveden na úroveň – 1,125 m za pomocí strojů zemních prací. Většina 
kubatury výkopů, které budou hloubeny v rámci stavebních prací, bude hloubena 
v zeminách třídy 3. Výjimku by mohly tvořit pouze svrchní navážky kusovitého 
charakteru. Stavební výkopy budou prováděny svahově. Rostlé zeminy nad hladinou 
podzemní vody jsou relativně stabilní a krátkodobě udrží téměř svislý sklon do výšky 
1,25m. Tyto výkopy se nachází nad hladinou spodní vody. 
Práce začnou na jižní straně a budou pokračovat směrem k severu.  
 
o Výkopové práce o objemu 3175,83 m3 zeminy 
o Výkopové práce o objemu 1776,99 m3 kameniva t z podloží panelů 
 
· Vytýčení rýh a jam patek a šachet výtahů 
Vytýčeno geodetem pomocí laťování, značkovacího spreje a systému provázků podle 
běžných zvyklostí. 
Práce začnou na jižní straně a budou pokračovat směrem k severu. 
 
· Výkopy jam pro základové patky a šachty výtahů 
Výkop bude proveden z úrovně – 1,125 na úroveň – 2,300 m za pomocí strojů zemních 
prací. Většina kubatury výkopů, které budou hloubeny v rámci stavebních prací, bude 
hloubena v zeminách třídy 3. Výjimku by mohly tvořit pouze svrchní navážky 
kusovitého charakteru. Stavební výkopy jam patek budou prováděny svahově. Rostlé 
zeminy nad hladinou podzemní vody jsou relativně stabilní a krátkodobě udrží téměř 
svislý sklon do výšky 1,25m. Tyto výkopy se celé nachází nad úrovní spodní vody za 
běžných podmínek. Tato situace je však velice negativně ovlivněna v době silných 
srážek blízkostí vodního toku. Hladina podzemní vody pak často ve velkém rozsahu 
kolísá. Případné komplikace bude pak třeba vyřešit operativně na stavbě. Investor je 
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s touto situací srozuměn a v případě víceprací v této části stavby se je zavázal uhradit. 
V tuto chvíli tedy předpokládáme ideální stav. 
Práce začnou na jižní straně a budou pokračovat směrem k severu.  
 
o Výkopové práce o objemu 819,919 m3 
 
· Úprava a dočištění základové spáry 
Ruční dočištění základových spar. 
Práce začnou na jižní straně a budou pokračovat směrem k severu. 
 
o Proběhne ve vymezeném prostoru na cca 5925 m2 s důrazem na rýhy a 
jámy 
 
· Uložení a odvoz vytěžené horniny 
Část vytěžené horniny bude uložena na stavbě k budoucímu využití, k zásypům. 
Pro tyto účely bude v jihozápadní části areálu vytvořena skládka horniny ve dvou 
řadách o celkové délce 10x70 m o výšce cca 1,3m. Výšku max 1,3m požaduje majitel 
objektu v případě, že by nebyla celá mezideponie spotřebována. Ukládání započne 
od severu blíže k plotu. 
 
o Část výkopku o výměře 1503,69 m3 v nakypřeném stavu bude 
ponechána na stavbě pro další práce a využití areálu. 
o Zbývající množství o výměře 4143,2 bude odvezeno na skládku zeminy 
ve Vítkově 
 
· Přeložení VN 
Přeložení stávajícího vedení VN pro objekty PO 101 a 102. Toto vedení bude 
provedeno stejným způsobem, jakým bylo uloženo původně. Majitel areálu se zavázal 
poskytnout požadovanou dokumentaci pro tyto účely. V současné době není známa. 
Je známa jen plánovaná délka vedení. Proběhne buď v přípravné fázi nebo během 
výstavby v závislosti na možnosti dočasného odstavení hal PO 101 a 102. 
 
o Celková délka budoucího vedení je 40,5m od šachty k napojení 
na objekt. 
 
· Zásypy 
Zásypy proběhnou po zhotovení soklu a dokončení hydroizolace. 
 
o Pro zásypy a úpravy okolí je počítáno s využitím zeminy uložené 
v areálu až do výše 1503,6875 m3 
 
2) Základové konstrukce 
· 600 mm hutněný podsyp z drceného kameniva 16-63 mm na ploše i 
pod patkami 
Zhotovení podsypu z drceného kameniva frakce 16-63 mm proběhne nejprve pro patky 
a rýhy. V těchto místech bude hutněn ručně pěchy po třech 20cm vrstvách, tak aby 
bylo dosaženo předepsané zhutnění min Edef,2 = 30 MPa. 
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V další fázi bude nasypána a zhutněna vnitřní plocha výkopu. Tato etapa bude 
probíhat v částečném souběhu s prováděním patek. Postupovat budou pracovní čety 
ve dvou vrstvách po 30cm podsypu. Zhutnění proběhne těžkou mechanizací (viz 
stroje) na požadované zhutnění min Edef,2 = 40 MPa  (požadavek podlahy).  
Práce začnou na jižní straně a budou pokračovat směrem k severu. 
 
o Drcené kamenivo frakce 16-63 mm o celkovém objemu 6885,9867 m3 
 
· Vyrovnávací beton pod patky a šachty 
Vyrovnání štěrkového lože pro správné ustavení bednění v tl. 50 mm. Shozem 
z autodomíchávače z maximální výšky 1,5m. 
Práce začnou na jižní straně a budou pokračovat směrem k severu. 
 
o Beton C20/25 XC1 S3 8-32 mm 
 
· Bednění patek 
Systémové bednění patek Peri Vario GT 24. Prováděno dle předpisů výrobce PERI. 
Práce začnou na jižní straně a budou pokračovat směrem k severu. 
 
o Peri Vario GT 24 o plošné výměře 951,672 m2. Bude poptáno po firmě 
PERI včetně návrhu a rozpisu prvků 
 
· Sestavení výztuže patek 
Sestavení výztuže základových patek podle skladebné dokumentace z materiálu 
betonářské oceli 11373. Charakter materiálu a jeho množství není možné 
z dokumentace blíže určit. Je známa jen celková hmotnost bez rozdělení průměrů. 
Proto není možné určit počet svitků či tyčí pro požadované průměry. Skládky jsou 
ale dostatečně dimenzovány, takže nepředpokládám komplikace s uložením vstupního 
materiálu. 
Práce začnou na jižní straně a budou pokračovat směrem k severu. 
 
o Betonářská ocel 11373 o celkové hmotnosti 21,9643 t 
  
· Umístění a fixace kotevních šroubů a kotevních desek 
Dle požadavků statika hlavního zhotovitele a na základě jeho schémat bude 
subdodavatel základových prací povinen ukotvit kotevní šrouby a kotevní desky 
pomocí výztuže patek. 
Kontrolu uložení provede před zabetonováním stavbyvedoucí a mistr hlavní montážní 
skupiny. 
Práce začnou na jižní straně a budou pokračovat směrem k severu. 
 
o Kotevní šrouby pro M42 délky 800 mm v množství 184 ks dodávka 
Femont 
o Kotevní šrouby pro M30 délky 800 mm v množství 9 ks dodávka Femont 
o Kotevní desky v množství 54 ks dodávka Femont 
 
· Betonování patek 
Postupné betonování po 600 mm výšky pomocí čerpadla a následné hutnění 
ponornými vibrátory. Až po důsledném zavibrování a následné kontrole muže 
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pokračovat betonování další části dalších 600 mm výšky. Je nezbytné beton důsledně 
ošetřovat a hlídat vývin hydratačního tepla. 
Práce začnou na jižní straně a budou pokračovat směrem k severu. 
Následuje technologická pauza pro požadované vytvrdnutí betonu patek 14 dní. 
 
o Beton C30/37 XA S3 4-32mm o celkovém objemu 313,7755 m3 
 
· Bednění šachet 
Sestavení ztraceného bednění z trapézových plechů, podporové a fixační konstrukce 
bednění. Pro toto bednění bude vypracován samostatný výkres. 
 
o Ztracené bednění z profilů trap VIKAM TR 40/160x1,00mm v provedení 
Aluzink s příslušenstvím k zhotovením o celkové výměře 44,6 m2 
 
· Sestavení výztuže šachet 
Sestavení výztuže základových patek podle skladebné dokumentace z materiálu 
betonářské oceli 10216 pro stěny i základovou desku. Charakter materiálu a jeho 
množství není možné z dokumentace blíže určit. Je známa jen celková hmotnost bez 
rozdělení průměrů. Proto není možné určit počet svitků či tyčí pro požadované 
průměry. Skládky jsou ale dostatečně dimenzovány, takže nepředpokládám 
komplikace s uložením vstupního materiálu. 
Práce začnou na jižní šachtě a budou pokračovat šachtou severní. 
 
o Betonářská ocel 10216 o celkové hmotnosti 1,204 t 
 
· Betonování šachet 
Betonujeme nejprve stěny a následně vnitřní desku. Stěny betonujeme pomocí 
čerpadla po 750 mm výškách do ztraceného bednění o vnitřní šířce 250 mm. 
Vibrujeme ponorným vibrátorem. Celkem budou provedeny tři výšky o 750mm z úrovně 
-2,250m. 
 
o Beton C30/37 XA S3 4-32mm o celkovém objemu 8,613 m3 
 
· Demontáž bednění 
Odstranění bednění patek a dokončení podsypu v místech okolo patky a jeho zhutnění 
podle prvního bodu tohoto oddílu základových konstrukcí.  
 
o Peri Vario GT 24 o plošné výměře 951,672 m2. Bude poptáno po firmě 
PERI včetně návrhu a rozpisu prvků 
 
· Montáž prefabrikovaných ŽB základových nosníků 
Montáž prefabrikovaných ŽB základových nosníků pro sokl  z Izo tvárnic. Nosníky 
budou ukládány na maltové lože na hotové patky. S touto prací lze začít po vytvrdnutí 
krycího betonu kotvení ŽB patky a patice sloupu haly B. Dříve nelze s touto prací začít. 
Pravděpodobně ale bude vhodné začít až po dokončení konstrukce haly B vzhledem 
k přihlédnutí k bezpečnosti a souběhu ostatních prací. 
 
o Prefa blok 4800x300x450 60ks 
o Prefa blok 3300x300x450   8ks 
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o Prefa blok 6300x300x450   2ks 
o Pytlovaná suchá směs MVC 920 WEBER mix 12 pytlů po 40 kg  
 
3) Ocelová konstrukce a přidružené práce na ní 
· Montáž ocelové konstrukce 
Základní koncepce výstavby – blíže zpodrobněno v předpisu pro OK 
1. Výstavba začíná bloky haly B – poskytnou oporu pro výstavbu dvoukloubové haly A  
2. Minimální počet výstavbových bloků haly B jsou tři se stěnovým ztužidlem. 
3. Pak následuje montáž bloku haly A. 
 
Obr. 6  Výstavba prvního bloku haly A   
4. Výstavba bude pak následovat střídavě min dva bloky haly B a pak haly A. 
 
Obr. 7  Postupná střídavá výstavba hal A a B   
· Postupná montáž prefa panelů na sucho. 
· Při umísťování panelů je třeba dbát, aby nebyla poškozena povrchová 
úprava. – trámových vazníků, nosníků pater, sloupů, ztužidel 
· Následuje sestavení a betonování podlahy.  
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5. Rektifikace jeřábové dráhy 
6. Následují doplňkové konstrukce – nosná část štítové stěnové konstrukce 
7. Přístřešky trojúhelníkové 
8. Přístřešky na hale B – podélný přístřešek 
· Jedno pole je vynecháno z důvodu umístění věžového jeřábu. 
· Pole bude doplněno po demontáži jeřábů. 
9. Montáž hlavního nosníku jeřábu s kočkou 
o Finální uzavření konstrukce střechy 
 
Tato část má vlastní výpis prvků. 
Celková hmotnost zpracovávané oceli je 618,84 t různých profilů. Otryskáno a natřeno 
ve výrobně 1x základ, 1x ochranný nátěr pro zvýšení požární odolnosti a 1x krycí nátěr. 
Zpracování prvků oceňováno na základě HZS dle tabulek výrobny. Doprava 
oceňována samostatně na traileru.    
· Oprava krycího nátěru 
Obecný předpoklad a zkušenost říká, že bude muset dojít k jednomu celkovému 
obnovovacímu nátěru finální krycí vrstvou, kterému bude předcházet oprava 
poškozeného základního nátěru ručně štětcem. 
Po nástřiku Flamizolu může být celá konstrukce přestříkána finálním emailem. 
Vzduchové stříkání pomocí trysky  0,018“ při tlaku  vzduchu 4,0 bar a tlaku na pistoli 
2,0 bar ve dvou vrstvách s dostatečným vytvrdnutím. Které s podkladním Flamizolem 
činí minimálně 3 dny. 
o Barva syntetická Paulín základní Zincolac primer, volena dle doporučení 
výrobny      305 l =12x25l+1x5l 
 
o Barva syntetická Paulín email NUOVO ZINCOLAC, barva dle požadavku 
architekta a investora    1138l =6x180l+3x25l 
· Nástřik Flamizol S       
o Flamizol S 400 g/m2      130 x 55kg PE balení 
Vzduchové stříkání pomocí trysky  0,022“ při tlaku  vzduchu 4,5 bar a tlaku na pistoli 
2,5 bar v jedné vrstvě s dostatečným vytvrdnutím. Podklad musí být řádně očištěn 
a zbaven možné mastnoty. Konstrukce už je z výrobny opatřena jednou vrstvou 
z výrobny.  
o Přetíratelný mezi jednotlivými vrstvami za 24 hodin 
  
- 52 - 
o Vytvrzený po třech dnech 
o Teplota podkladu musí být min 10°C a alespoň 3 °C nad rosným bodem 
o Proběhne od částečného zhotovení opláštění 
4) Opláštění 
· Střecha se světlíky 
Montované panely Kingspan KS 1000 FF s izolační vrstvou tl. 100 mm a světlíky o  
světlém rozpětí 4300 (s rámem 4600) mm a šířce 1000 mm 2 vrstvý polykarbonát  
tvrzený. Kotveno pomocí samořezných upevňovacích šroubů SFS Intec a EJOT. 
Dodavatel panelů Kingspan poskytuje hlavnímu zhotoviteli příručku montáže 
konkrétních typů panelů s požadovanými detaily, tak aby byla zachována těsnost 
konstrukce. Na základě těchto pokynů se bude řídit montáž a zpracování detailů 
opláštění. Jednotlivých detailů je celý sborník, v této studii je zbytečné je zmiňovat, jen 
je důležité, aby opláštění bylo provedeno podle těchto detailů a instrukcí. V opačném 
případě hrozí zatékání do střechy. 
Práce začnou na jihovýchodní straně střechy haly B a budou pokračovat směrem 
k severu na hale B. Dále pokračují  na jihovýchodní straně střechy haly A a končí 
na severozápadní hraně haly A. 
Obecný postup kladení panelů: 
1. Okapový krajní panel podélným a příčným přesahem 
směrem od budovy 
2. Těsnící páska příčného spoje 
3. Další panely až ke hřebeni překryté o přesah 
4. Vzájemné překrytí podélného spoje a napojení dalšího 
panelu 
5. Kotvení samořeznými šrouby a překrývání krycími 
hlavičkami  
6. Tento postup se opakuje po celou dobu pláště 
V době vypracování studie nebyla autorovi známa přesná skladebná sestava opláštění. 
Z náhledu do technické zprávy jsem si opsal typ panelu a celkovou výměru ploch. 
Bližší členění nebylo zmíněno. 
o Střešní panel Kingspan KS 1000 FF tl. Izolačního jádra 100 mm bez 
udání odstínu  o celkové výměře 4503,224 m2 
· Vnější svislé opláštění 
Montované panely Kingspan KS 1000 TF s izolační vrstvou tl. 80 mm. Kotveno pomocí 
samořezných upevňovacích šroubů SFS Intec a EJOT. Dodavatel panelů Kingspan 
poskytuje hlavnímu zhotoviteli příručku montáže konkrétních typů panelů 
s požadovanými detaily, tak aby byla zachována těsnost konstrukce. Na základě těchto 
pokynů se bude řídit montáž a zpracování detailů opláštění. Jednotlivých detailů je celý 
sborník, v této studii je zbytečné je zmiňovat, jen je důležité, aby opláštění bylo 
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provedeno podle těchto detailů a instrukcí. V opačném případě hrozí zatékání 
do střechy. 
Práce začnou na jihovýchodní hraně haly B a budou pokračovat směrem k severu na 
hale B. Dále pokračují na jihovýchodní hraně haly A a končí na severozápadní hraně 
haly A. 
Obecný postup kladení panelů: 
1. Vyměření dolní hrany spodního panelu 
2. Vyrovnání a usazení panelu 
3. Kotveno samořeznými šrouby dle příručky 
4. Překrytí šroubu krycí hlavičkou 
5. Nasazení a doražení dalšího panelu systému pero 
a drážka 
6. Opakování postupu 
V době vypracování studie nebyla autorovi známa přesná skladebná sestava opláštění. 
Z náhledu do technické zprávy jsem si opsal typ panelu a celkovou výměru ploch. 
Bližší členění nebylo zmíněno. 
o Stěnový panel Kingspan KS 1000TF tl. Izolačního jádra 80 mm 
bez udání odstínu o celkové výměře 2299,292 m2 
· Vnitřní dělící opláštění 
Montované panely Kingspan KS 1000 TF s izolační vrstvou tl. 50 mm. Kotveno pomocí 
samořezných upevňovacích šroubů SFS Intec a EJOT. Dodavatel panelů Kingspan 
poskytuje hlavnímu zhotoviteli příručku montáže konkrétních typů panelů 
s požadovanými detaily, tak aby byla zachována těsnost konstrukce. Na základě těchto 
pokynů se bude řídit montáž a zpracování detailů opláštění. Jednotlivých detailů je celý 
sborník, v této studii je zbytečné je zmiňovat, jen je důležité, aby opláštění bylo 
provedeno podle těchto detailů a instrukcí. V opačném případě hrozí zatékání 
do střechy. 
Práce začnou na jihovýchodní hraně haly B a budou pokračovat směrem k severu 
na hale B. Dále pokračují na jihovýchodní hraně haly A a končí na severozápadní 
hraně haly A. 
Obecný postup kladení panelů: 
1. Vyměření dolní hrany spodního panelu 
2. Vyrovnání a usazení panelu 
3. Kotveno samořeznými šrouby dle příručky 
4. Překrytí šroubu krycí hlavičkou 
5. Nasazení a doražení dalšího panelu systému pero 
a drážka 
6. Opakování postupu 
V době vypracování studie nebyla autorovi známa přesná skladebná sestava opláštění. 
Z náhledu do technické zprávy jsem si opsal typ panelu a celkovou výměru ploch. 
Bližší členění nebylo zmíněno. 
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o Stěnový panel Kingspan KS 1000TF tl. Izolačního jádra 50 mm 
bez udání odstínu o celkové výměře 1092,545 m2 
· Okna 
Montáž a usazení oken do rámů a jejich fixace a vypěnění. Přesný výkaz výměr typů je 
uveden v položkovém rozpočtu. 
· Vrata a dveře 
Montáž a usazení vrat a dveří a jejich zprovoznění. Přesný výkaz výměr typů je uveden 
v položkovém rozpočtu. 
5) Podlahové konstrukce 
· Podlahová konstrukce v 1NP 
o 100 mm hutněná štěrkopísk. nezahliněná vrstva 0-32mm 
o 200 mm betonová deska C20/25 vyztužená KARI sítí 
o 4,5 mm dvousložková, bitumenová hydroizolace stříkaná modifikovaná 
plastem 
o 100 mm tepelná izolace STYRODUR 5000CS 
o 0,2 mm separační PE folie 
o 120 mm drátkobeton C20/25 
o 2x vrstva Panbexil 
 
Nejprve bude rozprostřena a zhutněna finální část podsypu ze štěrkopísku. Následovat 
bude zhotovení dřevěného bednění základové desky. Vkládání kari sítí. Betonáž 
pomocí čerpadla. Vibrování pomocí vibračních lišt. Ošetřování betonu a technologická 
pauza po dobu min 14 dnů. Během této tech. pauzy probíhá betonování podlahové 
konstrukce mezipatra a 2NP. Po této fázi bude dokončeno střešní opláštění. 
Provedení stříkané hydroizolace dle technologického předpisu výrobce stříkané hmoty. 
Vytvoření rohů, hran a návazností proběhne před vlastním nastříkáním z asfaltového 
pásu – napojení na základové nosníky, překrytí základových nosníků, izolace pro 
položení soklu, napojení na šachtu výtahů a oprava možných poškozených částí 
izolací sloupu. Izolace sloupu totiž proběhne v případě haly B před vlastní montáží 
nalepením asfaltového pásu pod patku sloupu. V době po vytvrdnutí izolací bude 
následovat zdění vnitřních zdí. V místě, kde již budou zdi vyzděny, může začít lepení 
podlahové tepelné izolace. Souběžně s ní probíhá i položení separační folie. Až bude 
větší část halové plochy vyskládána, začne betonování finální vrstvy drátkobetonu. Pro 
volné okraje bude sestaveno dřevěné bednění. Volená směs drátkobetonu je vhodná 
pro čerpání běžnými betonovými čerpadly. Doporučení pro metodu a frekvenci míchání 
drátků v domíchávači stanoví pověřená osoba  z betonárky, aby se zamezilo vytváření 
shluků. Do částečně zavadlého povrchu bude nasypán suchý vsyp Panbex. Následuje 
hlazení strojními hladičkami. Dilatační spáry pak budou prořezávány diamantovou pilou 
max do hloubky 120 mm. Drátkobeton bude pak natírán uzavíracím nátěrem ve dvou 
vrstvách. Následně není možné se pod dobu vysychání nátěru po ploše pohybovat cca 
40 hodin. 
· Podlahová konstrukce mezipatra a 2NP 
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o SPIROLL – ECHO TPD 20-12+2x 
o Drátkobeton C20/25  tl. 100 nebo 80 mm se vsypem 
o 2x vrstva Panbexil 
Pokládka panelů Spiroll proběhne na sraz na sucho s následným ošetřením spáry, 
uložením výztuže a zhotovením zálivky z betonu pevnosti C20/25 doporučené 
výrobcem. Vylití zálivkou proběhne současně se zhotovením následující vrstvy. 
Následuje dříve zmíněný postup pro zhotovení drátkobetonu s tím rozdílem, 
že dilatační celky budou odděleny dřevěným přepažením. V případě řezání hrozí 
poškození panelu a tím i snížení únosnosti. Řezání je možné v omezené míře 
s maximání pěčlivostí a hloubkou max 75 mm. 
 
o SPIROLL – ECHO TPD 20-12+2x o plošném rozměru 6000 x 1200 mm 
437 ks 
o SPIROLL – ECHO TPD 20-12+2x o plošném rozměru 6000 x 500 mm 
28 ks 
o KARI výztuž oka 15x15 mm o rozměru 3x2 m  14,9918 t 
o Separační PE fólie 0,2 mm, role  2x50m o hmotnosti 14 kg 55 rolí 
o izolace  Styrodur 5000 CS 100, v balení 48 desek o skladebném 
rozměru 1250 x 600 mm    152 balení 
o řešení překonání a přetažení základových nosníků, řešení detailu 
a napojení u sloupu haly B   157 rolí po10 m2 
o Panbexil, 200l sud      7ks 
o Panbex F3 vsyp    11x balení 1m3 
o Combiflex-C2/S 
- 32x 1000 l kontejner, 3x 180l sud, 6x 28l balení 
o C20/25 XC1 S3 8-32 mm    90 x 12 m3 
o C20/25 XC1 S3 8-32 mm    78 x 12 m3 
- Drátky KOMIX 50 mm/1mm  28 t 
6) Vnitřní zděné konstrukce 
· Sokl z tvárnic Izo PLUS tl. 30 cm 
Běžný zdící postup tvarovek soklu o výšce 940 mm na základové nosníky, na kterých 
bude nalepený asfaltový pás s přetažením. Zděno na maltu pevnosti P10 podle 
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technického manuálu výrobce. Tato malta nesmí být přetažena přes izolační část 
tvarovky. Na tento sokl bude nalepen asfaltový pás na vnější straně do výšky + 0,250. 
o Tvarovky  IZO plus TIP NC 300 mm, ZÁKLADNÍ – předpokládaná 
spotřeba 390 kusů - 7 palet po 57 kusech 
o Spotřeba 12,5 ks/m2 
o Předpokládaná spotřeba kusů – 2783 ks 
na 222,6037 m2 
o Paleta 29 kusů o hmotnosti 1070 kg – 96 palet – 5 
kamiónů 
o Potřeba pytlované směsi MVC 920 WEBER mix – 14l/m2 
o Celková spotřeba 3116,5 kg po 40 kg balení 
o Celková potřeba balení 78 pytlů po 40 kg 
o 2 plné palety po 35 pytlích (1400 kg) + 8 pytlů 
samostatně 
· Dělící stěna z tvarovek Ytong P4-500 – šířky 300 mm 
Zděné stěny z tvarovek Ytongu tl. 30 cm na maltu vápenocementovou P4. Výstavbový 
proces bude prováděn dle obecných doporučení na výstavbu z tvárnic Ytong tl. 30 cm. 
Jedná se běžně prováděnou zednickou činnost a další podrobnosti není nutné 
rozebírat.  
o Tvarovky   Ytong P4-500 š 300 mm hladké 
o Předpokládaná spotřeba kusů –1239 ks 
na 154,875 m2 
o Paleta 30 kusů  –  42 palet 
o Potřeba pytlované směsi Baumit  MM 50 – 4,6l/m2 
o Celková spotřeba 1139,88 kg  
o Pytel 25 kg, 1 x paleta 46 pytlů 
· Stěna výtahových šachet a komunikačních prostor z Porothermu 24 AKU 
Zděné stěny z tvarovek Porotherm AKU tl. 24 cm na maltu MVC10 doporučenou 
výrobcem. Výstavbový proces bude prováděn dle obecných doporučení na výstavbu 
z tvárnic Porotherm AKU tl. 24 cm. Jedná se běžně prováděnou zednickou činnost 
a další podrobnosti není nutné rozebírat. 
o Tvarovky Porotherm 24 AKU 
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o Předpokládaná spotřeba kusů – 5787 ks 
na 540,83 m2 
o Paleta 60 kusů  –  97 palet 
o 3x Překlady Porotherm 7 vysoký 1500 mm 
o 15x Překlady Porotherm 7 vysoký 2000 mm 
o Potřeba pytlované směsi Baumit MM 100– 23l/m2 
o Celková spotřeba 19902,5 kg  
o Pytel 40 kg, 14,5 x paleta 35 pytlů 
7) Dokončovací práce 
Materiál dokončovacích prací není možné z poskytnutých podkladů zjistit. V technické 
zprávě nebyl také zmíněn. Proto nebylo možné blíže určit materiál těchto prací. Níže 
uvedený popis je jen hrubá představa o těchto pracích nebo jen jejich zmínění. 
Po dopracování výkresové dokumentace by pak tato část byla dopracována 
s konkrétními materiály a sestavami. 
· Izolace prostupu šachty na střechu 
Napojení konstrukce šachet na střešní opláštění. – odhadovaná výměra 80 m2 
· Omítka vnitřních tvárnicových zděných konstrukcí 
Strojně stříkaná omítka vnitřní na stěnu z Porothermu tl. 10 mm – MVC, hrubá 
Strojně stříkaná omítka vnější na stěnu z Porothermu, výlez na střechu tl.15 – MVC, 
hrubá. 
Celková výměra obou omítek je cca 456 m2 z toho vnější asi 10%. 
Strojně stříkaná omítka vnitřní na sokl tl. 10 mm – MC. Celková výměra cca 225 m2. 
Strojně stříkaná omítka vnitřní na stěnu z Ytongu tl. 8 mm – SMS. Celková výměra cca 
305 m2. 
Jedná se běžně prováděnou zednickou činnost a další podrobnosti není nutné 
rozebírat. Autorovi nejsou známy požadavky investora, proto složení je jen obecný 
odhad.  
· Malba vnitřních omítek zděných konstrukcí 
Vymalování stěn – 1x penetrace podkladu, 2x krycí barva 
Jedná se běžně prováděnou dokončovací činnost a další podrobnosti není nutné 
rozebírat. 
· Výtahy 
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K zřízení vybavení výtahové šachty může dojít po vyzdění a vytvrdnutí stěn šachet 
z Porothermu. Následně proběhne instalace strojovny a na závěr montáž vlastního 
výtahu. 
Zajištěno subdodavatelem, který včas obdrží podrobnou dokumentaci, která ovšem 
autorovi této práce nebyla poskytnuta. Autor je seznámen jen se zamýšlenou koncepcí 
výstavby této části. 
Pro následující stavební oddíly nebyla autorovi poskytnuta žádná dokumentace – jedná 
se o zařizovací práce, jejichž ocenění bylo provedeno na základě THU a nejsou známy 
bližší podrobnosti. Nelze je tedy v této fázi studie dále rozpracovat. Níže uvedené 
činnosti budou vyznačeny v harmonogramu na základě standardních vzájemných 
návazností např. nejprve hotová elektroinstalace pro odzkoušení následně budované 
vzduchotechnické strojovny apod.. Postup prácí naznačen ve výtahu z Contecu níže. 
Materiál pro tyto práce nelze z poskytnuté dokumentace blíže specifikovat. 
· Elektroinstalace 
· Zabezpečovací technika a prvky požární ochrany 
· Zprovoznění jeřábu 
· Zřízení VZT 
· Vnitřní vodovod 
· Vnitřní kanalizace 
· Vnitřní plynovod 
· Zřízení kotelny 
· Instalace otopných těles 
· Vnitřní klempířské a zámečnické práce 
· Hromosvod 
· Zařizovací předměty zdravotechniky 
6.Předpokládané nasazeni pracovníků 
      Předpokládaná potřeba pracovníků 
1) Zemní práce 
· Odstranění panelů         7 
· Vibrování štětovnic  Larsen        4 
· Výkop hlavní stavební jámy a vytvoření sjezdové rampy   8 
· Výkopy jam pro základové patky a šachty výtahů    6 
· Úprava a dočištění základové spáry      6 
· Uložení horniny        5 
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· Přeložení VN – proběhne v přípravné první fázi    5 
2) Základové konstrukce 
· 600 mm hutněný podsyp z drceného kameniva 16-63 mm na ploše i pod 
patkami         10 
· Vyrovnávací beton pod patky      10 
· Bednění patek        6 
· Sestavení výztuže patek       6 
· Umístění a fixace kotevních šroubů a kotevních desek   6 
· Betonování patek        12 
· Bednění šachet        6 
· Sestavení výztuže šachet       6 
· Betonování šachet        4 
· Odbednění         6 
· Montáž prefabrikovaných ŽB základových nosníků    6 
3) Ocelová konstrukce a přidružené práce na ní   
o Četa A – hlavní montážní četa 
o Mistr pracovní čety – svářečský průkaz 
o 2x Řidič soupravy s valníkem – řidičské oprávnění C+E a vazačský průkaz 
o 2x Jeřábník  
o 2x Vazač 
o 2x Svářeč – svářečský průkaz i pro svařování obloukovou metodou 
o 2 x Montážníci – vazačský průkaz 
o Pomocný dělník 
o Četa B – pomocná montážní četa 
o Mistr pracovní čety – svářečský průkaz 
o Obsluha manipulátoru (Jeřábník) – řidičské oprávnění C,T, spec. 
o 2x Vazač 
o 1x Svářeč 
o 2 x Montážníci – vazačský průkaz 
o Četa zajišťující úpravu povrchů      8 
4) Opláštění 
· Střecha se světlíky        10 
· Vnější svislé opláštění       12 
· Vnitřní dělící opláštění       10 
· Okna          6 
· Vrata a dveře         3 
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5) Podlahové konstrukce 
· Podlahová konstrukce  v 1NP 
o 100 mm hutněná štěrkopísk. nezahliněná vrstva 0-32mm  4 
o 200 mm betonová deska C20/25 vyztužená KARI sítí  12 
o 4,5 mm dvousložková, bitumenová hydroizolace stříkaná modifikovaná 
plastem        12 
o 100 mm tepelná izolace STYRODUR 5000CS   4 
o 0,2 mm separační PE folie      1 
o 120 mm drátkobeton C20/25      8 
o 2x vrstva Panbexil       4 
· Podlahová konstrukce mezipatra a 2NP 
o SPIROL – ECHO TPD 20-12+2x     6 
- 1x  mistr 
- 2x  betonář 
- 2x vazač 
- 1x pomocný dělník 
o Drátkobeton C20/25  tl. 100 nebo 80 mm se vsypem  8 
o 2x vrstva Panbexil       4 
6) Vnitřní zděné konstrukce 
· Soklz tvárnic Izo PLUS tl. 30 cm      3 
· Dělící stěna z tvarovek Ytong tl. 30 cm     4 
· Stěna výtahových šachet a komunikačních prostor z Porothermu 25 AKU 
4 
7) Dokončovací práce 
· Izolace prostupu šachty na střechu      2 
· Omítka vnitřních tvárnicových konstrukcí     8 
· Malba vnitřních tvárnicových konstrukcí     4 
· Elektroinstalace        8 
· Zabezpečovací technika a prvky požární ochrany    2 
· Výtahy          6 
· Zprovoznění jeřábu        4 
· Zřízení VZT         6 
· Vnitřní vodovod        6 
· Vnitřní plynovod        2 
· Vnitřní kanalizace        12 
· Zřízení kotelny        4 
· Instalace otopných těles       4 
· Vnitřní klempířské a zámečnické práce     8 
· Zařizovací předměty        6 
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7.Předpokládané nasazení strojů 
1) Zemní práce 
· Odstranění panelů 
o Traktorbagr Caterpillar 428E     2x 
- Nádstavec bourací kladivo     1x 
o Jeřáb AD20 Tatra      2x 
o Tahač tatra s valníkem Krone     4x 
 
· Vibrování štětovnic  Larsen 
o Tahač tatra s valníkem Krone     1x 
o Vibrační přístroj na kolovém podvozku – upřesní subdod. 1x 
o Řezací nástroje – rozbrušovačky apod. 
 
· Výkop hlavní stavební jámy a vytvoření sjezdové rampy 
o Traktorbagr Caterpillar 428E     2x 
o Kolové rypadlo CAT M315D     1x 
o Kolový nakládač CAT 902     2x 
o Sklápěč Tatra T 815 korba 16 m3    4x 
 
· Výkopy jam pro základové patky a šachty výtahů 
o Traktorbagr Caterpillar 428E     2x 
o Kolové rypadlo CAT M315D     1x 
o Sklápěč Tatra T 815 korba 16 m3    2x 
 
· Uložení horniny 
Zahrnuto v rámci výkopových strojů. 
 
· Přeložení VN 
o Traktorbagr Caterpillar 428E     1x 
o Sklápěč Tatra T 813 korba 16 m3    1x 
o AD 20.2 Tatra 
2) Základové konstrukce 
· 600 mm hutněný podsyp z drceného kameniva 16-63 mm na ploše i pod 
patkami 
o Lehký válec AMMANN RW 1805    1x 
o Ručně vedený válec AMMANN AR 65 (1 B 40)  1x 
o Smykem řízený nakladač Caterpillar 226B   1x 
o Traktorbagr Caterpillar 428E     2x 
o Sklápěč Tatra T 815 korba 16 m3    3x 
o Ruční pěchy 
· Vyrovnávací beton pod patky 
o Čerpadlo Schwing S 52 SX     1x 
o Autodomíchávač Schwing Stetter AM 12C   2x 
o Vibrační lišta Enar QXE 3m     2x 
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· Bednění patek 
o Bednění Peri Vario GT 24     set 
o Teleskopický manipulátor Tl435-10    1x 
· Sestavení výztuže patek 
o Ohýbačky, nůžky výztuže, rozbrušovačky 
· Umístění a fixace kotevních šroubů a kotevních desek 
o Ohýbačky, nůžky výztuže, rozbrušovačky 
· Betonování patek 
o Čerpadlo Schwing S 52 SX     1x 
o Autodomíchávač Schwing Stetter AM 12C   1x 
o Ponorné vibrátory s příslušenstvím Enar TAXE-TDX 4/AX48 
3x 
· Bednění šachet 
o Teleskopický manipulátor Tl435-10    1x 
· Sestavení výztuže šachet 
o Jeřáb AD20 Tatra      1x 
o Ohýbačky, nůžky výztuže, rozbrušovačky 
· Betonování šachet 
o Čerpadlo Schwing S 52 SX     1x 
o Autodomíchávač Schwing Stetter AM 12C   1x 
o Ponorné vibrátory s příslušenstvím Enar TAXE-TDX 4/AX48 
3x 
· Montáž prefabrikovaných ŽB základových nosníků 
o Teleskopický manipulátor Tl435-10    1x 
o věžový jeřáb Liebherr 132 EC-H 8 Litronic   1x 
o věžový jeřáb Liebherr 160 EC-B 8 Litronic   1x 
o stavební míchačka Power Tec    1x 
 
3) Ocelová konstrukce a přidružené práce na ní 
o návěs Krone Light Liner       2x 
o věžový jeřáb Liebherr 132 EC-H 8 Litronic  J1  1x 
o věžový jeřáb Liebherr 160 EC-B 8 Litronic  J2  1x 
o tahač TATRA T 815       2x 
o autojeřáb AD30 na podvozku TATRA + vahadla   1x 
o teleskopický manipulátor Liebherr TL-435-10    1x 
o samohybná teleskopická plošina Haulotte HA 15 IP   2 x 
o autodomíchávač Stetter Basic Line AM 6C+    1x 
o smykem řízený nakladač Caterpillar 226B3    1x 
o stavební míchačka Power Tec      1x 
o svařovací inventor KITin       4x 
o vrtací kladivo - vrtání do oceli a betonu Bosch GBH4-32DFR 1x 
o rázový utahovák Bosch GDS 30     4x 
o pojízdné lešení HAKI       1x 
o Stříkací pistole Airless Spack-Tex     2x 
4) Opláštění 
o návěs Krone Light Liner       2x 
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o věžový jeřáb Liebherr 132 EC-H 8 Litronic  J1  1x 
o věžový jeřáb Liebherr 160 EC-B 8 Litronic  J2  1x 
o tahač TATRA T 815       2x 
o teleskopický manipulátor Liebherr TL-435-10    1x 
o úchytný nadstavec OCTOPUS pro manipulátor   1x 
o úchytný nadstavec OCTOPUS pro jeřáb    2x 
o samohybná teleskopická plošina Haulotte HA 15 IP   2x 
o pojízdné lešení HAKI       1x 
5) Podlahové konstrukce 
· Podlahová konstrukce  v 1NP 
o 100 mm hutněná štěrkopísk. nezahliněná vrstva 0-32mm 
§ Stejně jako u vrstvy předcházejícího podsypu 
 
o 200 mm betonová deska C20/25 vyztužená KARI sítí 
o Čerpadlo Schwing S 52 SX     1x 
o Autodomíchávač Schwing Stetter AM 12C   2x 
o Vibrační lišta Enar QXE 3m     2x 
o Diamantová pila WEKA HS 40    1x 
 
o 4,5 mm dvousložková, bitumenová hydroizolace stříkaná modifikovaná 
plastem 
 
o Stříkací pistole pronajímaná od dodavatele materiálu 
doporučená výrobcem Schomburg, která míchá v trysce obě 
směsi v požadovaném poměru 
 
 
o 120 mm drátkobeton C20/25 
o Čerpadlo Schwing S 52 SX     1x 
o Autodomíchávač Schwing Stetter AM 12C   2x 
o Vibrační lišta Enar QXE 3m     2x 
o Diamantová pila WEKA HS 40    1x 
o Strojní hladičky betonové podlahy    4x 
· Podlahová konstrukce mezipatra a 2NP 
o SPIROL – ECHO TPD 20-12+2x 
o Jeřáb J1       1x 
o Jeřáb J2        2x 
o Drátkobeton C20/25  tl. 100 nebo 80 mm se vsypem 
o Čerpadlo Schwing S 52 SX     1x 
o Autodomíchávač Schwing Stetter AM 12C   2x 
o Vibrační lišta Enar QXE 3m     2x 
o Diamantová pila WEKA HS 40    1x 
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6) Vnitřní zděné konstrukce 
· Sokl z tvárnic Izo PLUS tl. 30 cm 
o Tahač Tatra T813 s návěsem Krone     1x 
o Teleskopický manipulátor TL- 435-10    1x 
o Míchačka Patriot 250 – 250 l     1x 
· Dělící stěna z tvarovek Ytong tl. 30 cm 
o Tahač Tatra T813 s návěsem Krone     1x 
o Teleskopický manipulátor TL- 435-10    1x 
o Míchačka Patriot 250 – 250 l     1x 
o Míchačka Power TEC      1x 
o Pojízdné lešení HAKI      1x 
· Stěna výtahových šachet a komunikačních prostor z Porothermu 25 AKU 
o Tahač Tatra T813 s návěsem Krone     1x 
o Teleskopický manipulátor TL- 435-10    1x 
o Míchačka Patriot 250 – 250 l     1x 
o Míchačka Power TEC      1x 
o Pojízdné lešení HAKI      1x 
o Jeřáb J1       1x 
o Jeřáb J2       1x 
7) Dokončovací práce 
Stávající manipulační technika na stavbě. Omítky strojně stříkané.
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Závěrečná rekapitulace průběhu prací převzatá z harmonogramu Contecu 
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8. Bezpečnost práce a ochrana zdraví 
Všeobecné požadavky 
 
Je nezbytně nutné dodržovat při realizaci platné normy ČSN EN a vyhlášky 
a zákony týkající se bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.  
Investor požaduje namátkové kontroly dle interních předpisů zhotovitele, 
o kterých byl při podpisu smlouvy informován. Zhotovitel zajistí dodržování bezpečnosti 
práce na staveništi. Ve smlouvě o dílo se zhotovitel zavázal, že proběhnou minimálně 
dvě namátkové kontroly, kterými bude pověřen stavbyvedoucí. O těchto kontrolách 
bude proveden zápis do stavebního deníku. Minimálně u jedné kontroly proběhne 
zkouška na alkohol pomocí alkoholtestrů, kterými je každý stavbyvedoucí podle 
interních předpisů zhotovitele vybaven, a to minimálně u tří zaměstnanců zhotovitele. 
Stavbyvedoucí a mistr čety je povinen upozornit každého, kdo nedodržuje 
předpisy týkající se bezpečnosti práce, aby své činnosti zanechal a sjednal nápravu. 
V případě opakovaného porušování těchto zásad je stavbyvedoucí povinen zabránit 
pracovníkovi v další činnosti a oznámit toto jednání svému nadřízenému, který dále 
rozhodne o setrvání pracovníka na stavbě nebo v četě. 
Zhotovitel je v případě potřeby povinen dokázat, že všichni pracovníci byli řádně 
proškoleni v bezpečnostních zásadách, v manipulaci s břemeny, v odborné práci 
s vybranými stroji, způsobilosti k ovládání jeřábové techniky. K doložení těchto 
dokumentů může být zhotovitel vyzván investorem nebo dotčeným státním orgánem. 
Zhotovitel vypracuje základní požadavky BOZP v souladu se svými interními 
předpisy a umístí je na vývěsku v areálu stavby. Uvede také kontaktní telefonní čísla 
zodpovědných zaměstnanců. 
Investor se ve spolupráci se stavbyvedoucím zavázal proškolit své vlastní 
zaměstnance ohledně užívání stávajících staveb a pohybu v areálu staveniště během 
výstavby objektu SO 103. 
Zhotovitel se zavazuje důsledně dodržet všechny pracovní a technologické 
postupy, návody a technické podmínky u všech etap, dílců a použitého materiálu, který 
si realizace vyžádá. 
Ocelová nosná konstrukce bude již během výstavby od kompletace sloupoví 
řádně uzemněna. Toto uzemnění bude podléhat pravidelným revizím a namátkovým 
kontrolám stavby vedoucího. 
 
Dotčená vládní nařízení: 
· Nařízení vl. 11/2002 Sb., -  vzhled a umístění bezpečnostních značek a 
zavedení smluvených signálů 
· Nařízení vl. 101/2005 Sb., - požadavky na pracoviště a pracovní prostředí 
· Nařízení vl. 362/2005 Sb., - bližší požadavky na BOZP na pracovištích, kde 
hrozí pád z výšky nebo do hloubky 
· Nařízení vl. 378/2001 Sb., - užívání a provoz strojního zařízení a nářadí 
· Nařízení vl. 361/2007 Sb., - podmínky ochrany zdraví při práci 
· Nařízení vl. 201/2010 Sb., - evidence a hlášení úrazů 
· Nařízení vl. 591/2006 Sb., - minimální požadavky bezpečnosti na práce na 
staveništi 
· Vyhláška 87/2000 Sb. – bezpečnost při svařování 
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· Vyhláška 268/2011 Sb. – technické požadavky na požární ochranu staveb 
 
Normy týkající se bezpečnosti práce: 
· ČSN EN 1263-1 záchytné a ochranné konstrukce 
· ČSN EN 62305-X – předpisy pro ochranu před bleskem 
· ČSN 83 2612 – užívání bezpečnostních lan, byla sice zrušena, ale vyhovuje 
interním předpisům a firemním bezpečnostním tabulkám pro efektivní 
zacházení se zdvíhacími vázacími prostředky 
· ČSN ISO 3864 – bezpečnostní barvy a značky 
· ČSN EN 50110-1 – obsluha a práce na elektrických zařízeních 
· ČSN ISO 12480-1 – obsluha jeřábu 
· ČSN EN 280 – manipulace a obsluha mobilních pracovních zdvíhacích plošin 
· ČSN EN 13155 – závěsné prostředky pro uchopení 
· ČSN 05 0601 – bezpečnost práce při svařování kovů 
Podrobnější popis je součástí jednotlivých předpisů prováděných konstrukcí a plánu 
BOZP vycházejícího z možných rizik. 
9. Jakost a kontrola kvality 
Hlavní zhotovitel je zhotovitelem ocelové konstrukce a opláštění. Všechny další práce 
budou provedeny subdodavateli. Tito subdodavatelé jsou povinni vyhotovit práce 
v požadované jakosti a kvalitě, která je stanovena příslušnou smlouvou o dílo. 
Dodržení požadovaných vlastností zkontroluje stavbyvedoucí hlavního zhotovitele při 
přejímce konstrukcí, o čemž provede důsledný zápis do stavebního deníku.  
Požadovaná jakost a kvalita základových konstrukcí se řídí interním předpisem 
hlavního zhotovitele Požadavky na provedení zemních prací a základových konstrukcí 
na subdodavatele. K tomuto dokumentu doplňuje požadavky statik hlavního 
zhotovitele. 
Vyráběná konstrukce podléhá sérii výrobní a montážní kontroly. Každá z těchto kontrol 
je rozdělena na vstupní, mezioperační a výstupní. Všechny požadované kontroly 
budou bezodkladně po naplnění jejich obsahu zapisovány do montážního a stavebního 
deníku. K měření budou využívány jen kalibrované měřící prostředky k tomu určené. 
V případě jejich poškození musí být nahrazeny a vyřazeny z přístrojů, pomocí nichž 
jsou prováděny zkoušky kvality. Podrobné kontroly jsou rozepsány v kontrolním a 
zkušebním plánu, který je součástí přílohy F1. Součástí tohoto KZP jsou vybrané 
tabulky, které podrobně popisují mezní odchylky z příslušné ČSN EN 1090-2 
označované v přílohách jako F2. 
Provedení opláštění se kontroluje na základě interního dokumentu hlavního zhotovitele 
Provedení opláštění Kingspan. Tento dokument byl vypracován za pomoci odborníka 
z dodavatelské firmy Kingspan Group a platí bez výjimky pro všechna prováděná 
systémová opláštění. 
Subdodavatel podlahových konstrukcí a hydroizolace se zavazuje na základě smlouvy 
o dílo provést kontrolu jakosti a kvality společně se stavbyvedoucím a poskytnout 3x 
testovací vzorek povrchové pojezdové vrstvy drátkobetonu se vsypem, aby mohla být 
ověřena požadovaná únosnost 10 t/m2. Požadavky na rozměr testovacího vzorku 
poskytne smluvená laboratoř, která nezávislý test provede. 
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10. Vliv výstavby na životní prostředí 
1) Likvidace unikajících provozních kapalin 
Na staveništi bude umístěna souprava pro likvidaci ropných produktů 
a technických olejů, kapalin hydraulických mechanizací. Následné 
odstranění skvrn bude provedeno v souladu s návodem soupravy 
chemickou a mechanickou cestou. Případná kontaminovaná zemina bude 
odstraněna do po dohodě přistaveného kontejneru a odvezena na skládku, 
kde bude odborně zlikvidována. Tato souprava bude umístěna v budově PO 
18, do které mají všichni přístup. 
2) Prašnost 
Vzhledem k stávajícím zpevněným komunikacím s asfaltovým 
a betonovým povrchem ve většině areálu a voleném postupu výstavby 
nebude na stavbě vznikat žádný významný zdroj prašnosti. S výhodou bude 
využito všech stávajících zpevněných ploch, tak aby se vozidla nemusela 
pohybovat po znečištěných plochách. V případě zjištění zvýšení prašnosti 
některého procesu výstavby bude hlavním zhotovitelem zařízeno kropení 
komunikačních ploch se zvýšenou prašností. 
3) Nakládání s nebezpečnými odpady a látkami 
Možné nepředpokládané havárie strojů, pak platí výše zmíněná likvidace 
unikajících provozních kapalin.  
Provozní kapaliny budou uskladněny v kanystrech, které budou uloženy 
v plechové vaně o 1,25 násobném objemu součtu všech uložených 
kanystrů.  
Nebezpečné látky budou uskladněny v uzamykatelných skladech 
s řádným označením v neporušených chemicky odolných nádobách 
o minimálním 1,25 násobku vlastního objemu nebezpečné látky. Stejné 
zacházení platí i pro nebezpečné odpady. 
4) Vliv na ovzduší 
Všechny navržené stroje splňují emisní limity automobilů a výrobních 
strojů stanovených dle nařízení EU. 
5) Nakládání s odpady 
Pro každý vzniklý typ odpadu bude zřízen zvláštní kontejner o objemu 8m3 
s příslušným označením ukládaného odpadu. Výše zmíněné kontejnery pak dle 
dohody budou odváženy na skládky v obci Vlaštovičky a Vítkov. Možná 
recyklace materiálů ve voleném výrobním postupu přichází v úvahu jen u 
ocelových částí prvků. Vzniká tak recyklovatelný odpad, který je odvezen do 
areálu firmy zhotovitele. Vytěžená zemina bude z 30% uskladněná na 
vymezeném místě dle výkresu zařízení staveniště. 70% bude odvezeno po 
domluvě na skládku do Vítkova vzdálenou cca 12km.  
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Předpokládaný stavební odpad, který na stavbě vznikne, bude minimálního 
množství a jeho převážnou část budou tvořit obaly dodávaných výrobků. Zbytky 
opláštění hal, které mohou během realizace vzniknout, budou odvezeny na 
skládku ve Vlaštovičkách na valníku v kontejnerech hlavního zhotovitele, 
protože se jedná o větší plošné celky, které nelze v kontejneru vhodně 
uskladnit. Kontejnery budou průběžně na požádání stavbyvedoucího 
s domluvenou firmou odváženy a nahrazována prázdnými kontejnery. 
Stavební suť z bouraných objektů bude po dohodě odvážena na nedalekou 
skládku ve Vítkově cca 12 km. Odvoz dále využitelných panelů je domluven 
s firmou ASOMPO, a. s., které bude 90% panelů přenecháno za odvoz. 10% 
bude ponecháno v blízkosti skládky zeminy. Určí majitel areálu. 
Přehled kategorizace odpadů: 
 
Kód Typ Název 
170101 O Beton 
170103 O Tašky a keramické výrobky 
170107 O 
Směsi nebo oddělené frakce betonu, 
cihel, tašek a keramických výrobků 
neuvedené pod číslem 17 01 06 
170201 O Dřevo 
170202 O Sklo 
170203 O Plasty 
170301 N Asfaltové směsi obsahující dehet   
170402 O Hliník 
170405 O Železo a ocel 
170407 O Směsné kovy 
170504 O Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03  
170604 O Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 02  
170802 O Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01  
170904 O 
Směsné stavební a demoliční odpady 
neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 
02 a 17 09 03  
200101 O Papír a lepenka 
120113 O Odpady ze svařování 
80111 N 
Odpadní barvy a laky obsahující 
organická rozpouštědla nebo jiné 
nebezpečné látky 
Tab. 2  Odpady   
Kontejnery: 
· Kontejner na stavební odpad o 8 m3  x3 
· Kontejner sada tříděný odpad – papír, sklo, plast, směsný cca 
1,2 m3 pro každý typ 
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· Kontejner na ocelový šrot o objemu 8 m3 
· Kontejner na zbytky opláštění o objemu 8 m3 
· Odpady z barev budou skladovány v uzamykatelném kontejneru, 
stejně jako odpady z asfaltových směsí v sudech o objemu 150l x 
6 s označením typu a názvu odpadu 
 
O likvidaci a odvoz nebezpečných odpadů se stará smluvená firma ASOMPO, a. s. na 
požádání stavbyvedoucího nebo jeho pověřeného zástupce. 
6) Protihluková opatření 
Práce s některými stroji během výstavby je podmíněna použitím 
ochranných prostředků. Dotčené stroje jsou označeny v strojní sestavě. 
Všechny hlučné stavební práce budou probíhat v časovém období od 
7:00 do 17:00. Staveniště je vzdáleno 170m vzdušnou čarou od  prvního 
obytné budovy. Sousední budovy v okolí jsou všechny výrobního 
charakteru. Vypočtený limit intenzity hluku dle nařízení vlády 148/2006 Sb. 
[38] je stanoven na 105,4 dB. Tomuto požadavku vyhoví všechny nástroje i 
rázový utahovák, u kterého se přepokládá využití z 80% výkonu. 
Předpokládaná intenzita při práci utahováku je okolo 100 dB. Stavební 
činnost trvá méně než 14 hodin. V sousední hale společnosti R-FIN jsou 
uvnitř limity splněny. Venku před halou během výstavby OK nebudou limity 
pro zaměstnance společnosti R-FIN splněny bez použití chráničů sluchu. 
V tuto dobu tedy na základě dohody omezí tito zaměstnanci pohyb v těchto 
prostorách a nebudou využívat vstupů v prostoru mezi budovaným 
objektem a výrobním objektem společnosti R-FIN. Za ztížené pracovní 
podmínky jim bude nabídnuta finanční kompenzace ze strany hlavního 
zhotovitele. 
 
Hlukové vyhodnocení jsem provedl ze dvou hledisek: 
· Ruční výpočet 
· Výpočet v programu Hluk+ 
Hodnocené lokace 
1) Výrobní obj.- sousední areál 
2) Vrátnice 
3) Výrobní obj.- sousední areál 
4) Budova jídelny mimo provoz 
5) Nádraží 
6) Finanční úřad 
7) Obytné budovy za tratí 
 
Obr. 8  Hodnocené body v programu Hluk+  
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Výsledky hlukové studie jsou součástí technologického předpisu výstavby OK, protože 
tato etapa způsobí nejkritičtější emise hluku. 
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1. Základní řešení zařízení staveniště 
A. Popis staveniště 
Staveniště se nachází na okraji města Fulneku v areálu UNISinvest. Stavěným 
objektem je dvoulodní výrobní a skladovací hala typického půdorysu o celkové délce 
129,5 m a šířce 18,2 m v případě haly B a 153,5 m x 15,9 m v případě haly A. Jako 
staveniště bude sloužit areál asi z 60% celkové plochy. S výhodou bude využito 
některých stávajících objektů jako zařízení staveniště. Terén je rovinný. 
 
B. Podzemní překážky 
V areálu jsou již zřízeny všechny potřebné technické sítě. Část sítí bude 
v předcházející etapě upravována.  Všechny sítě, které se nacházejí pod a v blízkosti 
stavěného objektu, budou v době výstavby SO103 již vyřazeny z provozu mimo 
přípojku VN pro halu 101 a 102. Tato přípojka bude přeložena v průběhu stavebních 
prací – doba přeložení je volena s ohledem na provoz v sousedních halách. V případě 
potřeby může stavbyvedoucí požádat o dočasné odpojení přípojky vedoucího závodu 
z důvodu stavebních prací s dostatečným časovým předstihem 3 dnů. Ochranný 
prostor ve vzdálenosti 1,5 m od přípojky VN bude vyznačen geodetem. Práce v této 
oblasti musí být vykonávána s mimořádnou opatrností. Veškeré nově budované sítě, 
které jsou nezbytné pro provoz haly, budou zbudovány a napojeny na stávající sítě 
okolních hal nebo systému areálových přípojek. Všechny tyto sítě netvoří žádnou 
překážku, kterou by staveniště bylo omezeno.   
C. Nadzemní překážky 
Na staveništi se nacházejí stávající halové objekty – především hala společnosti 
R-FIN a hala PO 101 společnosti MASSAG Stamping, vedle které je stavba haly SO 
103 realizována. Nad těmito objekty nesmí být manipulováno s břemenem. 
Platí zde také omezení v dopravě pro vozidla, která se neúčastní výstavby. Bude 
zmíněno v dalších bodech týkajících se organizace dopravy. 
 
Obr. 1  Označení objektů areálu   
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2. Využití stávajících objektů pro účely zařízení staveniště 
V rámci staveniště bude využito objektů označovaných jako na výkresu popiskou 
POZS: 
• PO15 – přístřešek 
• PO16 – sklady plechů 
• PO17 – kancelář podnikové údržby 
• PO18 – podniková údržba – sanitárně technické sídlo 
• PO19 – garáže a dílna 
Tyto objekty jsou původním vybavením areálu, který dříve sloužil jako vlakové 
skladiště, uložiště a překladiště. Tyto objekty měly být původně zbourány s ostatními 
bouranými objekty. Hlavní zhotovitel nabídl možnost ušetřit na zařízení staveniště 
využitím stávajících objektů, které jsou okamžitě provozuschopné. Investor i majitel 
s tímto postupem souhlasili a bourání odložili až do následujících rekonstrukčních etap. 
Tyto objekty sloužili podobným účelům, ke kterým budou využity i pro toto staveniště. 
Jednalo se o obslužné, garážovací a skladovací objekty. 
•  PO15 – přístřešek = parkovací plochy 
o 4x parkovací místo o rozměru 4x12m a max výšce 3,2 m 
o Stání pro 2 pracovní plošiny s možností nabíjení 
o Uskladnění všech nástřikových souprav 
o Stání pro hutnící techniku a teleskopický manipulátor 
o Ruční stroje a míchačky 
• PO16 – sklady plechů = skladování drobných ocelových dílců 
o Využitelný podlahový prostor 220 m2 
o Skladování drobných ocelových dílců a spojovacích prostředků 
• PO17 – kancelář podnikové údržby = kancelář vedení stavby 
o Administrativní vybavený prostor výměra cca 150 m2 
o 1x WC, 1x sprcha, 1x umyvadlo 
o Sídlo stavbyvedoucího, archiv všech potřebných dokumentů 
stavby. 
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• PO18 – podniková údržba – sanitárně technické sídlo = šatny a sociální 
zázemí pro pracovníky 
o Stávající šatny pro 25 pracovníků 
o Ze společenské místnosti bude zřízena šachta pro 15 prac. 
o 3x sprcha, 3x WC, 7x umyvadlo 
o Celková podlahová výměra cca 950 m2  
• PO19 – garáže a dílna = parkovací kryté plochy pro osobní vozidla 
o 4x parkovací místa pro osobní vozidla 
o Parkování vozidel vedení stavby a hlavního zhotovitele 
3. Objekty a zařízení staveniště 
Na staveništi se nenacházejí žádné dočasné stavby zařízení staveniště vyžadující 
ohlášení. 
• Mobilní kontejnery a sociální zařízení 
Mobilní kontejnery na základě nájemní smlouvy dodá firma Algeco s.r.o – 
pobočka Ostrava. Na staveništi budou umístěny tři buňky jako uzamykatelné sklady 
materiálu. Jako WC bude pronajato chemické WC TOI TOI Klasic v celkovém počtu 
dvou buněk. Areál je vybaven dostatečným počtem stávajících toalet, ty jsou ale ve 
značné vzdálenosti od vlastní stavby. 
Konkrétní typy a vybavení buněk jsou uvedeny v samostatném popisu  v textové 
části A12. 
• Plocha pro uzamykatelný sklad 
3 x cca 15 m2 Tato plocha je situována vedle objektu SOS směrem na východ.  
Přesná lokace je uvedena ve výkresu situace staveniště. Navržená plocha je 
dostatečně únosná – zčásti původní panelová nebo asfaltová plocha. Tato plocha je 
doplněna o jednu řadu silničních panelů 3x1 m. 
• Plocha pro sociální zařízení 
2x cca 2 m2 Tato plocha je situována vedle hlavní montážní skládky. Přesná 
lokace je uvedena ve výkresu situace staveniště. Navržená plocha je dostatečně 
únosná – původní panelová nebo asfaltová plocha, takže není potřeba ji nikterak 
upravovat. 
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• Odstavná plocha pro stavební stroje 
Jako odstavná plocha pro stavební stroje budou sloužit stávající plochy areálu 
vyznačené modrým sprejem. Plocha parkoviště je dostatečně únosná pro všechny 
stroje. Parkovat zde bude jeřáb AD20.2 Tatra, AD30 Tatra, sklápěče Tatra 813, 
traktorbagry a rypadla. Areál má velké množství parkovacích ploch, které všechny 
nebudou využity. V průběhu pracovní doby zde mohou parkovat pracovní automobily 
čet. Na těchto místech bude po dobu výstavby umístěn zákaz stání pro vozidla 
zaměstnanců a klientů investora.  
• Odstavná plocha pro automobily 
Odpovídá výše zmíněnému bodu E a bodu 2. 
• Osvětlení staveniště, zabezpečení areálu. 
Areál je vybaven stávajícím osvětlením s dostatečným světelným výkonem 
v prostoru staveniště, které je umístěno na halových objektech. Není nutné budovat 
další osvětlení.  
Areál je hlídán security službou po dobu 24 hodin, na které se finančně podílí oba 
nájemci areálu. Areál je vybaven stávajícím kamerovým systémem napojeným 
na vrátnici. Vrátnice je napojena místní policejní stanici.  
Celý areál je oplocen. 
• Skládky 
Na staveništi jsou vymezeny celkem tři skládky na stávajících panelových 
a asfaltových plochách. Tyto plochy jsou již odvodněny díky stávající kanalizaci. Část 
skládky 1 bude rozšířena jednou řadou silničních panelů 3x1 m v délce 60 m. Kladeno 
na stávající zhutněný štěrkový násyp. Lokalizace skládek je zaznačena na výkrese 
zařízení staveniště. Skládky: 
1. Hlavní manipulační krátkodobá skládka SK1 
• 654 m2 
• Oploceno mobilním síťovaným plotem o výšce 105 cm 
i. 3x brána s průjezdným rozměrem 4m 
2. Dlouhodobá skládka SK2 
• 860 m2 
• Oploceno mobilním síťovaným plotem o výšce 105 cm 
i. 3x brána s průjezdným rozměrem 4m 
3.  Skládka vytěžené zeminy určené k zásypu 
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• V1 o celkové výměře 770 m3 a výšce 1,3 m 
• V2 o celkové výměře 770 m3 a výšce 1,3 m 
• Přípojka a staveništní rozvod NN 
Na nově budovanou trafostanici v přípravné fázi bude napojena přes elektroměr 
staveništní přípojka NN pro jeřáby a jednotlivé rozvodné skříně. Z elektroměru pak 
bude možné odečíst množství spotřebované energie a vyúčtovat jej hlavnímu 
zhotoviteli. Konkrétní podrobný návrh provede specializovaný odborník na pokyn 
stavbyvedoucího. 
o Hloubka uložení 500mm pod dolní hranu silničního panelu 
o Napojeno na trafostanici SO 104 
o 1x hlavní rozvaděč s elektroměrem, 1x staveništní rozvaděč s trafem, 2x 
staveništní rozvaděč vhodný pro jeřáby, 2x běžný staveništní rozvaděč 
o Celková délka vedení NN je 219 m 
o Odhadovaná cena je 275 950 Kč dle poptávané předběžné nabídky 
včetně instalace a demontáže se zapůjčením rozvaděčů  
• Přípojka a staveništní rozvod vody 
Užitková voda pro stavbu bude napojena na stávající rozvody vody do šachty 
na severní straně staveniště. Tato přípojka bude opatřena vodoměrem, aby bylo 
možné odečíst množství spotřebované vody a vyúčtovat jej hlavnímu zhotoviteli. 
Konkrétní podrobný návrh provede specializovaný odborník na pokyn 
stavbyvedoucího. 
o Hloubka uložení 700mm pod dolní hranu silničního panelu 
o Napojeno na stávající šachtu s vodoměrem 
o 2x dvoucestný rozvaděč, 4x vyústění s uzavíratelným kohoutem 
o Celková délka vedení 165 m 
o Odhadovaná cena je 238 500 Kč dle poptávané předběžné nabídky 
včetně instalace a demontáže 
Další zpodobnění týkající se přípojek je součástí přílohy G. 
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• Kanalizace areálu 
V areálu je stávající systém odvodu vody z povrchu – z asfaltových i panelových 
ploch. Tento systém bude s výhodou využit jako odvod dešťové vody na staveništi, 
odvod vody ze skladovacích a parkovacích ploch, z komunikací staveniště. Bude-li 
třeba odčerpávat vodu z oblastí výkopu ( tato situace by mohla nastat v případě šachet 
výtahů), bude tato voda svedena do nejbližší upravené vpusti. Zejména je pak třeba 
v tomto mimořádném stavu zajistit filtraci pevných částic, aby nedocházelo k zanášení 
svodné kanalizace. Předpokládá se, že filtr pak bude součástí čerpací soustavy. 
• Čistící plocha 
V areálu je v místě s dodatečným odtokem se sklonem okolních ploch 1,5% 
vyčleněn prostor pro očistu vozidel. Tento prostor bude vyznačen na panelech modrým 
sprejem o celkové výměře 268 m2. Na tuto plochu bude přivedena větev s užitkovou 
vodou se dvěma ventily, na které bude napojen kohout s hadicí délky 15 m a koncovou 
hubicí. Na větvi odtokové kanalizace bude do nové šachty zřízen odlučovač 
nebezpečných látek na bázi olejů a filtr pevných částic nad 5 mm, aby nedocházelo 
k zanášení kanalizace. Přesný typ odlučovače stanoví ekologický pracovník hlavního 
zhotovitele. 
• Montážní plocha 
Montážní plocha bude zhotovena subdodavatelem zemních prací. Tato montážní 
plocha je zhotovena z 600mm tlusté vrstvy drceného kameniva. Je vytvořena v celé 
půdorysné ploše stavěného objektu. Současně tato vrstva bude tvořit část podloží 
budoucí podlahy. Vrstva bude zhutněna na min Edef,2 = 30 MPa. Tuto hodnotu doloží 
subdodavatel zkouškou požadovanou na základě Smlouvy o dílo – Zemní práce 
pro objekt SO 103. Součástí této montážní plochy jsou sjezdy na tuto plochu vždy 
v místě štítové stěny každého traktu haly. 
• Věžové jeřáby 
Na stavbě budou místěny dva věžové jeřáby označované jako: 
J1 … věžový jeřáb Liebherr EC-H 132 – výška věže 47 m 
J2 … věžový jeřáb Liebherr EC-B 160 – výška věže 36,5 m 
Oba jeřáby budou založeny na panelové ploše přitížením na podélné straně 
v blízkosti osy B ve vzdálenosti 3,1m (H), 3,5m (B) od hranice vnější hrany základové 
patky. Instalaci a založení jeřábu zajistí na základě smlouvy o pronájmu dodavatelská 
firma těchto věžových jeřábů. Blížší informace o sestavě jeřábu je uvedena ve strojní 
sestavě výstavby ocelové konstrukce. Jeřáby budou na stavbu instalovány 
a provozuschopné 3 dny před započetím výstavby ocelové konstrukce a setrvají 
na stavbě do dokončení opláštění a instalace části VZT. V případě jeřábu J1 i J2 se 
jedná o 4,5 měsíce. 
Technik společnosti LIEBHERR poskytne soubor doporučení pro konkrétní 
navržený stav dle situace ZS s konkrétními doporučeními a omezeními pro jeřábníky 
při vzájemné práci výše zmíněných jeřábů J1 a J2. Možná úprava výšky věži dle jeho 
pokynů.
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Staveništní komunikace 
Jako staveništní komunikace budou sloužit současné účelové komunikace 
v areálu staveniště, které vyhovují uvažovanému zatížení. Jako pojezdovou 
komunikaci lze též využít stávajících panelový ploch. Obecným doporučením je ale řídit 
vozidla po vyasfaltovaných komunikacích.  
Jako sjezd na montážní plochu bude sloužit nakloněná rovina vysypaná drceným 
kamenivem o délce 4 m, šířce 3 m a úhlu 8,5°. Tato rovina bude klesat sm ěrem 
do montážní plochy. 
Odpadní kontejnery 
Jednotlivé kontejnery budou umístěny podle výkresu situace staveniště. Tyto 
kontejnery nejsou majetkem zhotovitele. Jsou pronajaty od firmy zajišťující likvidaci 
odpadu. Tyto kontejnery jsou vybaveny úchytným okem, za pomocí kterého je možné 
je vytáhnout a odvézt nákladním automobilem. Jejich odvoz bude průběžný podle 
naplnění na zavolání stavbyvedoucího. Subdodavatel pak zajistí odvoz a současně 
doveze prázdný kontejner.  
Kontejnery: 
• Kontejner na stavební odpad o 8 m3   x3 
• Kontejner sada tříděný odpad – papír, sklo, plast, směsný cca 
1,2 m3 pro každý typ     x2 
• Kontejner na ocelový šrot o objemu 8 m3 
• Kontejner na zbytky opláštění o objemu 8 m3 
• Oplocení staveniště 
Areál je oplocen v plném rozsahu stávajícím oplocením různých typů – těžký 
montovaný prefabrikovaný plot o výšce 2 m, plot z pletiva a ocelových zabetonovaných 
sloupků o výšce 2 m, plot z pletiva a ocelových zabetonovaných sloupků o výšce 2,5 
m. Část posledně zmiňovaného plotu na severní straně areálu a v blízkosti brány je 
třeba v rámci přípravné fáze opravit. Bude také obnovena stávající brána, která 
nevyhovuje moderním potřebám areálu. 
• Informační tabule 
Základní informace o stavbě spolu s kopií stavebního povolení budou uvedeny 
na informační tabuli umístěné na budově vrátnice. 
4. Přístup na staveniště 
• Vstup na staveniště - osoby 
Do areálu je zakázáno vstupovat osobám bez povolení vstupu a bez řádného 
proškolení o pohybu na stavbě. Vstup do areálu je možný jen přes vrátnici 
přes elektronickou bránu s kontrolou vstupu. Tento vstup bude umožněn všem 
zaměstnancům firmy R-FIN a MASSAG Stamping, kteří projdou školením o pohybu 
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na staveništi, které zorganizuje a na své náklady provede hlavní zhotovitel podle svých 
zamýšlených dispozic staveniště. Firma MASSAG Stamping poskytne bezúplatně 
hlavnímu zhotoviteli požadované množství vstupních čipů pro své zaměstnance a své 
subdodavatele. Stejné množství čipů je pak zhotovitelská firma povinna odevzdat 
nazpět po dokončení stavebních prací. Případné návštěvy firem v areálu budou mít 
stejný průběh jako doposud – povolení dočasného vstupu do areálu s tím rozdílem, 
že návštěvu musí doprovázet při pohybu po staveništi osoba, která byla proškolena 
v pohybu po staveništi. Předpokládá se, že v tomto případě přijde pro návštěvu osoba, 
za kterou navštěvující osoba přišla. 
• Základní organizace dopravy 
Po přípravné fázi bude u vjezdu do areálu nová vrátnice s dálkově ovládanou 
posuvnou bránou. Vjezd do tohoto areálu bude po dobu výstavby omezen na základě 
zvláštního povolení, které bude za tímto účelem vydáváno. Budou existovat dvě verze 
– trvalé po dobu výstavby a časově omezené. Tato povolení bude na požádání vydávat 
stavbyvedoucí nebo jeho pověřený zástupce. Zápis vjezdů a odjezdů bude na vrátnici 
monitorovat obsluha vrátnice, která o vpuštění vozidla rozhodne na základě SPZ 
vozidla z pravidelně aktualizovaných seznamů. Není-li vozidlo na uvedeném seznamu, 
nesmí ho obsluha vrátnice bez povolení vpustit do areálu! V takovémto případě žádá 
obsluha vrátnice o dočasné povolení stavbyvedoucího nebo pověřeného zástupce. 
Pro zásobování haly R-FIN platí podobné zásady. Vedoucí skladu firmy R-FIN, 
na konci každého týdne poskytne na základě úmluvy stavbyvedoucímu očekávaný 
zásobovací a expediční plán na nadcházející týden.  Stavbyvedoucí je pak povinen 
zajistit zásobování proškolený doprovod na celou dobu pohybu vozidla po společných 
staveništních komunikací v areálu. Tento stanovený doprovod pak zodpovídá za pohyb 
vozidla v rámci areálu. Doprovod musí být obeznámen s právě probíhajícími 
výstavbovými procesy na staveništi a má na základě úmluvy s firmou R-FIN možnost 
pozdržet průjezd vozidla z technologických důvodů. Vzniknou-li takovouto situací firmě 
R-FIN majetkové škody, je oprávněna požadovat po firmě MASSAG Stamping finanční 
kompenzaci podle předem domluvené výše. 
Zaměstnanci firem MASSAG Stamping a R-FIN nemají po dobu výstavby 
povoleno parkovat v areálu. O případném mimořádném vjezdu pak jednají 
se stavbyvedoucím prostřednictvím obsluhy vrátnice. 
Hlavní zhotovitel poskytne prostřednictvím stavbyvedoucího seznam SPZ svých 
vozidel, které budou mít na staveniště přístup. Stavbyvedoucí je povinen 
s dostatečným předstihem nahlásit obsluze vrátnice očekávané příjezdy jeho 
subdodavatelů. O vjezdu subdodavatele na stavbu bude veden zápis ve formě – firma, 
značka vozidla, SPZ, hodina a datum příjezdu. Subdodavatelům vydává dočasná 
povolení stavbyvedoucí na základě předcházející dohody. 
• Vjezd na staveniště 
Vjezd na staveniště je možný jen hlavní bránou z komunikace Nádražní. Brána je 
opatřena elektrickým pojezdem a dálkově ovládaná z vrátnice.  
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• Dopravní značení na staveništi a v blízkosti vjezdu 
Organizace dopravy v rámci areálu je již dána organizací zavedenou investorem. 
Rychlost v areálu je stanovena na 10 km/h. Na výjezdu z areálu je značka Stůj, dej 
přednost v jízdě. V areálu platí pravidlo přednosti zprava. Výška vozidel není limitující. 
Vjezd do areálu se nachází v zóně omezené rychlosti na 30 km/h, proto není 
třeba upravovat rychlost v oblasti vjezdu. Na křížení účelové komunikace, parkoviště 
a ulice Nádražní bude umístěna přenosná značka na červenobíle pruhovaném sloupku 
A22 – Jiné nebezpečí s dodatkovou tabulkou E12 – Výjezd ze stavby. 
 
5. Předpokládaný počet pracovníků 
Předpokládaný počet pracovníků na stavbě je 40 osob bez stavbyvedoucího, 
geodeta a jeho pomocníka. Tento počet je maximální počet pracovníků na staveništi 
během dokončovacích prací. Etapa výstavby OK je nejnáročnější a bude probíhat 
samostatně s celkovým počtem 24 pracovníků. 
Šatnu vyžaduje na základě organizace práce 41 osob. 
6. Likvidace ZS 
Mobilní prvky jako jsou buňky a kontejnery budou odvezeny a jejich plochy 
uklizeny do původního stavu. Stavbyvedoucí vyklidí kancelář a odevzdá všechny klíče 
proti podpisu investora. 
V případě poškození účelových i veřejných komunikací, které vznikly během 
výstavby, sjedná nápravu zhotovitel na vlastní náklady. 
7. Vliv stavby na životní prostředí 
1) Likvidace unikajících provozních kapalin 
Na staveništi bude umístěna souprava pro likvidaci ropných produktů 
a technických olejů, kapalin hydraulických mechanizací. Následné 
odstranění skvrn bude provedeno v souladu s návodem soupravy 
chemickou a mechanickou cestou. Případná kontaminovaná zemina bude 
odstraněna do po dohodě přistaveného kontejneru a odvezena na skládku, 
kde bude odborně zlikvidována. Tato souprava bude umístěna v budově PO 
18, do které mají všichni přístup. 
2) Prašnost 
Vzhledem k stávajícím zpevněným komunikacím s asfaltovým 
a betonovým povrchem ve většině areálu a voleném postupu výstavby 
nebude na stavbě vznikat žádný významný zdroj prašnosti. S výhodou bude 
využito všech stávajících zpevněných ploch, tak aby se vozidla nemusela 
pohybovat po znečištěných plochách. V případě zjištění zvýšení prašnosti 
některého procesu výstavby bude hlavním zhotovitelem zařízeno kropení 
komunikačních ploch se zvýšenou prašností. 
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3) Nakládání s nebezpečnými odpady a látkami 
Možné nepředpokládané havárie strojů, pak platí výše zmíněná likvidace 
unikajících provozních kapalin.  
Provozní kapaliny budou uskladněny v kanystrech, které budou uloženy 
v plechové vaně o 1,25 násobném objemu součtu všech uložených 
kanystrů.  
Nebezpečné látky budou uskladněny v uzamykatelných skladech 
s řádným označením v neporušených chemicky odolných nádobách 
o minimálním 1,25 násobku vlastního objemu nebezpečné látky. Stejné 
zacházení platí i pro nebezpečné odpady. 
4) Vliv na ovzduší 
Všechny navržené stroje splňují emisní limity automobilů a výrobních 
strojů stanovených dle nařízení EU. 
5) Nakládání s odpady 
Pro každý vzniklý typ odpadu bude zřízen zvláštní kontejner o objemu 8m3 
s příslušným označením ukládaného odpadu. Výše zmíněné kontejnery pak 
dle dohody budou odváženy na skládku v obci Vlaštovičky. Možná recyklace 
materiálů ve voleném výrobním postupu přichází v úvahu jen u ocelových částí 
prvků. Vzniká tak recyklovatelný odpad, který je odvezen do areálu firmy 
zhotovitele. Vytěžená zemina bude z 30% uskladněná na vymezeném místě 
dle výkresu zařízení staveniště. 70% bude odvezeno po domluvě na skládku 
do Vítkova vzdálenou cca 12km.  
Předpokládaný stavební odpad, který na stavbě vznikne, bude minimálního 
množství a jeho převážnou část budou tvořit obaly dodávaných výrobků. Zbytky 
opláštění hal, které mohou během realizace vzniknout, budou odvezeny 
na skládku ve Vlaštovičkách na valníku v kontejnerech hlavního zhotovitele, 
protože se jedná o větší plošné celky, které nelze v kontejneru vhodně 
uskladnit. Kontejnery budou průběžně na požádání stavbyvedoucího 
s domluvenou firmou odváženy a nahrazována prázdnými kontejnery. 
Stavební suť z bouraných objektů bude po dohodě odvážena na nedalekou 
skládku ve Vítkově cca 12 km. Odvoz dále využitelných panelů je domluven 
s firmou ASOMPO, a. s., které bude 90% panelů přenecháno za odvoz. 10% 
bude ponecháno v blízkosti skládky zeminy. 
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Přehled kategorizace odpadů: 
 
Kód Typ Název 
170101 O Beton 
170103 O Tašky a keramické výrobky 
170107 O 
Směsi nebo oddělené frakce betonu, 
cihel, tašek a keramických výrobků 
neuvedené pod číslem 17 01 06 
170201 O Dřevo 
170202 O Sklo 
170203 O Plasty 
170301 N Asfaltové směsi obsahující dehet   
170402 O Hliník 
170405 O Železo a ocel 
170407 O Směsné kovy 
170504 O Zemina a kamení neuvedené pod 
číslem 17 05 03  
170604 O Izolační materiály neuvedené pod 
čísly 17 06 01 a 17 06 02  
170802 O Stavební materiály na bázi sádry 
neuvedené pod číslem 17 08 01  
170904 O 
Směsné stavební a demoliční odpady 
neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 
02 a 17 09 03  
200101 O Papír a lepenka 
120113 O Odpady ze svařování 
80111 N 
Odpadní barvy a laky obsahující 
organická rozpouštědla nebo jiné 
nebezpečné látky 
Tab. 2  Odpady 
Kontejnery: 
• Kontejner na stavební odpad o 8 m3  x3 
• Kontejner sada tříděný odpad – papír, sklo, plast, směsný cca 
1,2 m3 pro každý typ 
• Kontejner na ocelový šrot o objemu 8 m3 
• Kontejner na zbytky opláštění o objemu 8 m3 
• Odpady z barev budou skladovány v uzamykatelném kontejneru, 
stejně jako odpady z asfaltových směsí v sudech o objemu 150l 
x 6 s označením typu a názvu odpadu 
 
O likvidaci a odvoz nebezpečných odpadů se stará smluvená firma ASOMPO, a. s. 
na požádání stavbyvedoucího nebo jeho pověřeného zástupce. 
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6) Protihluková opatření 
Práce s některými stroji během výstavby je podmíněna použitím 
ochranných prostředků. Dotčené stroje jsou označeny v strojní sestavě. 
Všechny hlučné stavební práce budou probíhat v časovém období 
od 7:00 do 17:00. Staveniště je vzdáleno 170m vzdušnou čarou od prvního 
obytné budovy. Sousední budovy v okolí jsou všechny výrobního 
charakteru. Vypočtený limit intenzity hluku dle nařízení vlády 148/2006 Sb. 
[38] je stanoven na 105,4 dB. Tomuto požadavku vyhoví všechny nástroje 
i rázový utahovák, u kterého se přepokládá využití z 80% výkonu. 
Předpokládaná intenzita při práci utahováku je okolo 100 dB. Stavební 
činnost trvá méně než 14 hodin. V sousední hale společnosti R-FIN jsou 
uvnitř limity splněny. Venku před halou během výstavby OK nebudou limity 
pro zaměstnance společnosti R-FIN splněny bez použití chráničů sluchu. 
V tuto dobu tedy na základě dohody omezí tito zaměstnanci pohyb v těchto 
prostorách a nebudou využívat vstupů v prostoru mezi budovaným 
objektem a výrobním objektem společnosti R-FIN. Za ztížené pracovní 
podmínky jim bude nabídnuta finanční kompenzace ze strany hlavního 
zhotovitele. 
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Jako nejvhodnější variantou se jeví varianta A, která zohledňuje nejen ekonomické, 
ale též jednoduchost voleného řešení. Proto jsem i tuto variant zvolil pro svou koncepci 
zařízení staveniště. 
 
Varianta
Popis varianty
Používaný 
zdvíhací stroj
Náklad Počet 
měsíců Náklad
Počet 
měsíců
Jednotné Dílčí Celkové Jednotné Dílčí Celkové
Jednotky Kč Kč Kč Kč Kč Kč
Mimořádné 0 x x
Transport na 
stavbu 35000 x 31000 x
Zřízení 
základů 62000 x 62000 x
Montáž 43000 x 42500 x
Revize 8000 x 8000 x
Demontáž 41000 x 42500 x
Transport ze 
stavby 35000 x 31000 x
Měsíční 
náklady
Měsíční nájem 70500 4,5 317250 67500 4,5 303750
Jeřábník 
(208h*165Kč) 34320 4,5 154440 34320 4,5 154440
Mimořádné 0 x
Transport na 
stavbu 2080 x
Zřízení 
základů 0 x Stroj 1
Montáž 0 x Stroj 2
Revize 0 x Stroj 3
Demontáž 0 x Fin. cena
Transport ze 
stavby 2080 x
Měsíční 
náklady
Měsíční nájem 218400 1,3 283920
Jeřábník 
(208h*165Kč) 34320 1,3 44616
Měsíce
69
56
90
1. Náklady na jeden stroj -  EC-B
A
1x Liebherr 160 EC-B, 1x Liebherr 132 EC-H, AD 30
2. Náklady na jeden stroj - EC-H
Měsíce
21
70
00
1703576
Pořádí v rámci posouzení ceny
3.
Volba, zhodnocení
Vhodná ekonomická varianta, možnost 
nejrozsáhlejších skládek bez přemístění, 
přijato (malý cen. rozdíl mezi 1,2,3).
67
51
90
41
60
33
26
96
3. Náklady na jeden stroj - AD-30 Sumarizace
Náklady celé varianty
Kč
695690
675190
332696
22
40
00
Náklady Náklady
Varianta
Popis varianty
Používaný 
zdvíhací stroj
Náklad Počet 
měsíců Náklad
Počet 
měsíců
Jednotné Dílčí Celkové Jednotné Dílčí Celkové
Jednotky Kč Kč Kč Kč Kč Kč
Mimořádné 0 x 0 x
Transport na 
stavbu
29200 x 29200 x
Zřízení 
základů 59000 x 59000 x
Montáž 38520 x 38520 x
Revize 7500 x 7500 x
Demontáž 38520 x 38520 x
Transport ze 
stavby
29200 x 29200 x
Měsíční 
náklady
Měsíční nájem 38500 2 77000 38500 4,5 173250
Jeřábník 
(208h*165Kč) 34320 2 68640 34320 4,5 154440
Mimořádné 0 x
Transport na 
stavbu
2080 x
Zřízení 
základů 0 x Stroj 1
Montáž 0 x Stroj 2
Revize 0 x Stroj 3
Demontáž 0 x Fin. cena
Transport ze 
stavby
2080 x
Měsíční 
náklady
Měsíční nájem 218400 3 655200
Jeřábník 
(208h*165Kč) 34320 3 102960
Měsíce Měsíce
20
19
40
34
75
80
20
19
40
52
96
30
B
2x MB 1043, AD 30
1. Náklady na jeden stroj - MB 2. Náklady na jeden stroj - MB
3. Náklady na jeden stroj - AD 30 Sumarizace
41
60
76
23
20
Náklady celé varianty
Kč
347580
529630
762320
1639530
Pořádí v rámci posouzení ceny
2.
Volba, zhodnocení
Přijatelná ekonomická varianta, zásadní 
potíže s menším dosahem na skládky, 
nutná optimalizace skládek a zásobování, 
nepřijato.
Náklady Náklady
Varianta
Popis varianty
Používaný 
zdvíhací stroj
Náklad Počet 
měsíců Náklad
Počet 
měsíců
Jednotné Dílčí Celkové Jednotné Dílčí Celkové
Jednotky Kč Kč Kč Kč Kč Kč
Mimořádné 0 x 0 x
Transport na 
stavbu
17388 x 2080 x
Zřízení 
základů 0 x 0 x
Montáž 0 x 0 x
Revize 0 x 0 x
Demontáž 0 x 0 x
Transport ze 
stavby
17388 x 2080 x
Měsíční 
náklady
Měsíční nájem 551200 2,3 1267760 218400 4 873600
Jeřábník 
(208h*165Kč) 34320 2,3 78936 34320 4 137280
Mimořádné x
Transport na 
stavbu x
Zřízení 
základů x Stroj 1
Montáž x Stroj 2
Revize x Stroj 3
Demontáž x Fin. cena
Transport ze 
stavby x
Měsíční 
náklady
Měsíční nájem 0
Jeřábník 
(208h*165Kč) 0
Měsíce Měsíce
34
77
6
13
81
47
2 4
16
0
10
15
04
0
C
1x LTM 1090, 1x AD 30
1. Náklady na jeden stroj - LTM 2. Náklady na jeden stroj - AD
2396512
Pořádí v rámci posouzení ceny
4.
Volba, zhodnocení
Ekonomicky nevhodná var., optimální 
možnost skládek, pomalejší zdvih, 
nepřijato.
3. Náklady na jeden stroj Sumarizace
0
0
Náklady celé varianty
Kč
1381472
1015040
0
Náklady Náklady
Varianta
Popis varianty
Používaný 
zdvíhací stroj
Náklad Počet 
měsíců Náklad
Počet 
měsíců
Jednotné Dílčí Celkové Jednotné Dílčí Celkové
Jednotky Kč Kč Kč Kč Kč Kč
Mimořádné 0 x 0 x
Transport na 
stavbu
14000 x 14000 x
Zřízení 
základů 15000 x 30000 x
Montáž 17500 x 35000 x
Revize 6000 x 12000 x
Demontáž 22000 x 13840 x
Transport ze 
stavby
14000 x 14000 x
Měsíční 
náklady
Měsíční nájem 49500 4 198000 49500 4,5 222750
Jeřábník 
(208h*165Kč) 34320 4 137280 34320 4,5 154440
Mimořádné 0 x
Transport na 
stavbu
2080 x
Zřízení 
základů 0 x Stroj 1
Montáž 0 x Stroj 2
Revize 0 x Stroj 3
Demontáž 0 x Fin. cena
Transport ze 
stavby
2080 x
Měsíční 
náklady
Měsíční nájem 218400 3 655200
Jeřábník 
(208h*165Kč) 34320 3 102960
11
88
40
49
60
30
D
2x Liebherr 71K + 1x přemístění, 1x AD 30
1. Náklady na jeden stroj 2. Náklady na jeden stroj
Měsíce Měsíce
Náklady Náklady
1682130
Pořádí v rámci posouzení ceny
2.
Volba, zhodnocení
Ekonomicky vhodná varianta, nutné úpravy 
ZS - 1x přesun 71K, průmerný dosah na 
skládky - nutná optimalizace, nepřijato.
41
60
76
23
20
Náklady celé varianty
Kč
423780
496030
762320
3. Náklady na jeden stroj - AD 30 Sumarizace
88
50
0
42
37
80
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1. Základní informace o stavbě 
 
A. Obecné informace 
Název stavby:   REVITALIZACE AREÁLU FULNEK MASSAG 
    HALA 103 
Místo stavby:   Nádražní 336, Fulnek 742 45 
Kraj:    Moravskoslezský 
 Zájmové území:   k.ú. Fulnek 
Číslo stavební parcely: 1383/4, 1383/33, 1383/39, 1383/9, 1383/10, 
1383/22,  
Čísla sousedních parcel: 1626/5, 1411/5, 1411/4, 1411/3, 1383/3, 1383/7, 
1383/8, 1393/4, 1383/38, 1383/1 
Charakter stavby:   novostavba dvoulodní výrobní haly 
Objednatel:   MASSAG Stamping, akciová společnost 
    Nádražní 336, Fulnek 742 45 
     IČO: 27854973 
     DIČ: CZ27854973 
massag@massag-stamping.cz 
Projektant: Ing. V. Danko, Ing. R. Fišer, Ing. P. Hrstka, Ing. R. 
Šabatka  
Zhotovitel:    FEMONT OPAVA s.r.o. 
    Vávrovická 274/90, Opava-Vávrovice 747 73 
     IČO: 47154918 
     DIČ: CZ47154918 
      
Termín zahájení výstavby: 9/2012 
Termín ukončení výstavby: 12/2013 
Výškové osazení:   0,000 =  278,600 Bpv 
Výška hřebene:   +12,9140 m 
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B. Lokalizace a označení stavebního objektu 
Stavěný objekt je součástí výrobního areálu MASSAG Stamping,a.s.. Nově 
vystavěná hala bude napojena na původní výrobní objekty areálu. Všechny níže 
uvedené objekty budou součástí staveniště. Pro značné množství těchto objektů byly 
rozděleny do na sady objektů – nově budované, bourané a původní objekty. Označení 
objektů v rámci tohoto areálu: 
Nově budované objekty: 
SO 103 – dvoulodní výrobní hala 
SO 104 - trafostanice 
SO 105 – areálová komunikace  
SO 106 – osvětlení hal 101, 102, 103 
SO 107 – brána 
SO 108 – vrátnice 
SO 109 – oplocení 
PSO 01 – přípojka nízkého napětí 
PSO 02 – přípojka vysokého napětí 
PSO 03 – vodovod 
PSO 04 – STL plynovod  
PSO 05 – kanalizace splašková 
PSO 06 – kanalizace dešťová 
Bourané objekty: 
BP07 – přípojka kanalizace chem. znečištěné 
BO07 – čistírna technologických vod 
BO08 – kompresorovna 
BO09 – uložiště LTO 
BO20 – kalolis 
BO21 – sklad 
BO24 – sklad 
BO26 – přístřešek pro kola 
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BO27 – plechový přístavek 
BO30 – betonové nádrže 
Původní objekty: 
PO101 – původní hala MASSAG 1 
PO102 – původní hala MASSAG 2 
PO201 – výrobní hala firmy R-FIN 
PO202 – vrátnice areálu 
PO04 – vodojem 
PO05 – vodárna 
PO15 – přístřešek 
PO16 – sklady plechů 
PO17 – kancelář podnikové údržby 
PO18 – podniková údržba – sanitárně technické sídlo 
PO19 – garáže a dílna 
 
Základní výměry ploch dle tab. 1: 
 
70923 m2 %
21894 m2 %
15600 m2 %
6294 m2 %
71153 m3
75 m3
71078 m3
9
31
přidružené objekty
SO 103
22
100
Nově obestavěný prostor
Nově zastavěná plocha
Celková plocha
areálové komunikace
SO 103
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Obr. 1  Označení objektů areálu   
C. Architektonické řešení stavby 
Architektonické řešení je ovlivněno velkými hmotami a délkami 
stávajících objektů i navrhované přístavby výrobní haly. Měřítko je zde 
charakteristické pro průmyslové budovy. Stávajícím stavem je zde monoblok 
výrobní haly, který tvoří zachovalé betonové haly ze 70. a 80. let 20. století. 
Tyto haly mají standardní řešení kvalitních montovaných železobetonových 
velkorozponových konstrukcí. Navrhované řešení dokumentace k stavebnímu 
řízení přistavuje ke stávající výrobní hale nový halový objekt, který je půdorysně 
i výškově uskočen. Architektonické řešení stavebního objektu 103 přístavba 
výrobní haly vyjadřuje na první pohled vnitřní náplň hal. Funkce vstupu 
a výstupu materiálu je zde podtržena venkovní přestřešenou manipulační 
plochou. Přestřešení této plochy má náročnou ocelovou konstrukci, která bude 
výrazným barevným akcentem s opakujícím se rytmem. Přestřešené 
manipulační plochy jsou kromě hlavní fasády i na štítových stěnách.  
Přistavovaná výrobní hala je dvoulodní, typického půdorysu o celkové 
délce 129,5 m a šířce 18,2 m v případě haly B a 153,5 m x 15,9 m v případě 
haly A. Z toho loď bližší k stávající výrobní hale je dvoupodlažní s bazilikálním 
osvětlením. Krajní loď je jednopodlažní. Fasády mají horizontální členění 
kovových sendvičových panelů. Základní barevný odstín je navržen ve stříbrné 
barvě. Doplňkovými barvami pro akcenty – například ocelové konstrukce jsou 
oranžová, černá a grafitová. Barevnost je volena podle manuálu potenciálního 
nájemce areálu. Přesné barevné odstíny budou navrženy podle vzorníku 
konkrétního typu sendvičových panelů. Principem je barevné odlišení 
dvoupodlažní a jednopodlažní haly. 
Halový objekt má volný půdorys, který je doplněn o komunikační jádra v hale A 
vybavená výtahy o nosnosti 2500 a 5000 kg. V hale B je umístěna jeřábová 
dráha po celé délce určená pro jeřábový nosník s plánovaným zatížením 25t. 
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HALA A 
Základní modulový rozměr je 6 x 15,9 m. S výjimkou jednoho 
zkráceného modu o podélném rozměru 4,5m, tak aby bylo možné zachovat 
návaznost na sousední objekty. 
HALA B 
Základní modulový rozměr je 6 x 18,2 m. S výjimkou několika 
rozšířeným modulům o podélném rozměru 7,5m, který je následně 
kompenzován ve vhodném místě modulem o rozměru 4,5m, tak aby bylo 
možné zachovat návaznost na sousední objekty.  
 
Jako opláštění jsou použity PUR panely s profilovaným plechem z obou 
stran Kingspan a RUUKKI se systémovými kotvícími prvky. Stejná forma panelů 
je také použita na střešní plášť. Součástí opláštění jsou také požární žebříky, 
které budou kompletovány až po sestavení opláštění a uložení střešního pláště.  
Částečné denní osvětlení je umožněno okny v opláštění haly po celé 
délce podélných stěn. Střecha je opatřena světlíky. Jako zdroj světla je 
počítáno i s umělým osvětlením. Větrání je řešeno jako nucené s náležitými 
filtry, které požaduje investor stavby, vzhledem k procesu výroby. 
Vstupní část areálu se stávající vrátnicí, bývalou kuchyní a jídelnou a vjezdem 
s přístřeškem na kola je morálně zastaralá a nevyhovuje soudobým představám 
o designu vstupních částí továren. V tomto duchu proběhne i celková 
optimalizace areálových komunikací. Na ní se finančně budou podílet jak majitel 
pronajímaného pozemku, tak i oba nájemci areálu. 
D. Konstrukční řešení 
±0,000  stavěného objektu SO103 je stanovena na 278,60 Bpv. 
Upravený terén kolem objektu je 50 mm pod úrovní ±0,000 do vzdálenosti 500 
mm na podélné straně i příčné straně.  
Konstrukčně se jedná o dvě samostatné haly A a B, které jsou založené 
na společné patce. Vzniká tak dojem dvoulodní haly, které s výjimkou založení 
nemají žádné jiné společné působení. Každá hala je odlišného typu. Hala A je 
těžká patrová ocelová konstrukce, hala B je lehká ocelová konstrukce 
patentovaného systému VEDE.  
 
Založení obecně 
 
Základové patky jsou provedeny jako jednostupňové, pod sloupy haly 
jsou provedeny železobetonové a pod sloupy stříšek jsou provedeny z prostého 
betonu. Pod patkami hlavních sloupů je proveden štěrkopískový podsyp tl. 500 
mm. Spodní hrana patky se nachází na úrovni – 1,650. 
Základové montované pasy pod soklovou zídkou budou prováděny 
v průběhu nebo po montáži ocel. konstrukce a jsou uloženy na patky a na již 
obetonované části patice sloupu ( hala B). 
 
Ocelová nosná konstrukce s opláštěním 
 
HALA B 
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Obr. 16 Hala B 
Hala B je stavbou konstrukčního patentovaného systému VEDE. 
Modulová vzdálenost v podélném směru je 6 m v příčném 18,2 m. Výška haly 
v nejvyšším místě činí +9,285 m. Jedná se o vrchol sedlové střechy 
bez světlíku.  
Podmínky založení objektu vychází z průzkumu podloží provedeného 
při výstavbě předcházejících hal stejné konstrukce. Jedná se o železobetonové 
monolitické patky o půdorysném rozměru 2,5 x 1,7 m a výšce 1,2 m. Tyto patky 
jsou nestupňované z betonu C 30/37 XA opatřené kotevními šrouby M 42 délky 
800 mm. Tyto šrouby dodá subdodavateli zhotovitel nosné ocelové konstrukce. 
Matice kotevního šroubu doléhá přes podložku na příčník ze 2 U 200, který leží 
na horní ploše U profilů patky sloupu. Horní hrana betonové patky je 450 mm 
pod horní hranou podlahy, spodní hrana sloupu je 20 mm nad patkou. Dřík 
sloupu a patka je pod úrovní terénu (podlahy) po montáži obetonována s krytím 
cca 100 mm. Požadované vlastnosti betonu min C 20/25 XC1  a konzistence 
S 3. 
Příčnou vazbu této haly tvoří tenkostěnné ocelové vazníky z uzavřených 
profilů kloubově uložených na HEA sloupech. Tyto profily sloupů jsou vetknuty 
do betonových montovaných patek. Vetknutí je provedeno v rovině vazby 
a přenáší do základů silové účinky. Štítovou vazbu tvoří rohové profilů HEA 
a mezi nimi umístěné štítové sloupy tenkostěnného profilu TP 320 x 160 mm, 
které jsou o pravý úhel otočeny oproti rohovým sloupům. Součástí štítového 
trámu je lemovací profil pro připojení opláštění. Rohové sloupy jsou vetknuty 
v rovině štítové vazby, mezilehlé štítové sloupy jsou vetknuty kolmo k rovině 
štítové stěny. 
Podélnou stabilitu budovy zajišťují ztužidla mezi sloupy podélných stěn 
a vaznice mezi vazníky. U části haly s mostním jeřábem přenášejí ztužidla 
i podélné účinky jeřábu (brzdné síly). 
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Obr. 17 Část haly B se stěnovým ztužidlem 
 
Vratové a dveřní rámy jsou součástí stěn ocelové konstrukce stěn. 
Rámy jsou z obdélníkových tenkostěnných profilů. Pro rám dveří (přiléhají 
ke vnějšímu líci rámu) je vnější líc rámu na vnějším líci panelů. Pro sekční vrata 
(přiléhají k vnitřnímu líci rámu) je vnější líc rámu a vnitřním líci panelu. 
Na střechu jsou použity lehké střešní panely s povrchem z lakovaných 
pozinkovaných plechů, jejichž tepelnou izolaci tvoří tuhá polyuretanová pěna 
(PUR). Vrchní plech je trapézový, podélné styky panelů jsou provedeny 
překrytím krajní vlny. 
Opláštění je provedeno z lehkých panelů, jejichž povrchy jsou vyrobeny 
z lakovaných pozinkovaných plechů. Tepelnou izolaci tvoří PUR pěna. 
Skladebná šířka panelů je 1 000 mm. Šířka jednotlivých panelů je rozdílná 
pro jednotlivé části opláštění dle skladebných výkresů od šířky 50 mm přes 80 
mm až po 100 mm na střeše. 
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HALA A 
 
 
Obr. 18 Hala A 
 
Nosná ocelová konstrukce dvoupodlažního objektu je řešena systémem 
příčných vazeb tvořených dvoukloubovými rámy z válcovaných profilů HEA 
a IPE. Rámy jsou kotveny na kotevní desky na úrovni – 0,450m. Kotevní desky 
jsou dodávkou OK, osazení do základů provede stavba. 
 
 
Obr. 3  Přemostění VN 
Mezi osami 12-16 je vloženo mezipatro +3,54m v celém rozpětí rámu. 
Kotvení rámu v uzlu 15B je přemostěno nad kanálem VN. 
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Obr. 19 Mezipatro 
Konstrukce střechy je vaznicová vynášející střešní plášť 
ze sendvičových PUR panelů. Vaznice jsou tenkostěnné pozinkované. 
Konstrukce pro VZT nad úrovní střešního pláště je vynášena zesílenými 
vazníky příčných vazeb.  
 
Obr. 20 Střešní konstrukce VZT 
Štítové tenkostěnné sloupy TP320*160*4 jsou vetknuty do základů 
a opřeny do střešní roviny. Kotvení je provedeno na předem zabetonované 
kotevní šrouby 2xM30. 
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Obr. 4  Pohled ze severu na OK 
 
 Napojení stávajícího objektu haly SO 101 je řešeno jako dilatovaná 
konzola.  
Vratové a dveřní rámy jsou součástí stěn ocelové konstrukce stěn. 
Rámy jsou z obdélníkových tenkostěnných profilů. Pro rám dveří (přiléhají 
ke vnějšímu líci rámu) je vnější líc rámu na vnějším líci panelů. Pro sekční vrata 
(přiléhají k vnitřnímu líci rámu) je vnější líc rámu a vnitřním líci panelu. 
Na střechu jsou použity lehké střešní panely s povrchem z lakovaných 
pozinkovaných plechů, jejichž tepelnou izolaci tvoří tuhá polyuretanová pěna 
(PUR). Vrchní plech je trapézový, podélné styky panelů jsou provedeny 
překrytím krajní vlny. 
Opláštění je provedeno z lehkých panelů, jejichž povrchy jsou vyrobeny 
z lakovaných pozinkovaných plechů. Tepelnou izolaci tvoří PUR pěna. 
Skladebná šířka panelů je 1 000 mm. Šířka jednotlivých panelů je rozdílná 
pro jednotlivé části opláštění dle skladebných výkresů od šířky 50 mm přes 80 
mm až po 100 mm na střeše. 
V části expedice skladové haly je objekt připraven na příjem a výdej 
produktů. Průčelí čtvrtého až devátého modulu je přestřešelo zavěšeným 
přístřeškem. Přístřešek má vyložení 8m. Je zavěšen systémem táhel, které 
přenášejí zatížení přístřešku do rámu. Střešní krytina bude kvůli prosvětlení 
vytvořena z prosvětlovacích panelů se sklonem 3° a smyslem sklonu do haly. 
Stejným způsobem jsou řešeny přístřešky v čele hlavní i skladové haly. 
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Obr. 21 Podélný přístřešek 
 
Konstrukce podlahy 1NP 
 
V přízemí dvojlodní haly je navržena těžká pancéřová podlaha 10t/m2. 
Podlaha je tvořena drátkobetonovou deskou 120 mm. Jsou použity ocelové 
drátky Dramix s hustotou 30 kg/m3. Do této vrstvy bude přidán minerální vsyp 
Panbex. Podlaha bude opatřena uzavíracím nátěrem Panbexil ve dvou 
vrstvách. Při betonáži podlahy nutno dbát na správné dodržení zásad 
pro obvodovou dilataci kolem stěn a sloupů. Pro obráběcí stroje vyžadující 
zvláštní podmínky pro ustavení konkrétního stroje budou vytvořeny speciální 
vyztužené železobetonové desky dle požadavků, které požaduje výrobce 
obráběcích strojů na místě daném potřebami investora. 
Skladba podlahy: 
o Podloží 
o 600 mm hutněný podsyp z drceného kameniva 16-63 mm 
o 100 mm hutněná štěrkopísk. nezahliněná vrstva 0-32mm 
o 200 mm betonová deska C20/25 vyztužená KARI sítí 
o 4,5 mm dvousložková, bitumenová hydroizolace stříkaná 
modifikovaná plastem 
o 100 mm tepelná izolace STYRODUR 5000CS 
o 0,2 mm separační PE folie 
o 120 mm drátkobeton C20/25 
 
Konstrukce podlah 2NP a mezipatra 
 
Podlaží v úrovni +7,1m  je navrženo mezi osami a-B v modulech 05-22. 
Konstrukce podlahy je navržena ze železobetonových panelů SPIROL – ECHO 
TPD 20-12+2x s provedeným nadbetonováním v tl.80mm. Stropní panely jsou 
uloženy na příčlích rámů příčných vazeb. 
Mezipodlaží v úrovni +3,54m tvoří železobetonové panely SPIROL – 
ECHO TPD 20-10+2x s provedeným nadbetonováním v tl.100mm. Stropní 
panely jsou uloženy na příčlích rámů příčných vazeb. 
Svrchní vrstva podlahy je řešena jako mechanicky odolná 
drátkobetonová podlaha se vsypem a uzavíracím nátěrem Panbexil s vysokou 
mechanickou odolností. 
  - 107 - 
 
Zděné svislé konstrukce 
 
Vnitřní nižší dělící stěny v 1.NP a mezipatře jsou navrženy 
z keramických tvárnic Porotherm tl. 250mm. Dělící nižší stěny v 2.NP jsou 
navrženy z přesných tvárnic Ytong tl. 300mm. Vysoké dělící stěny v obou 
podlažích jsou navrženy jako kombinace zděné části do výšky 2,5 m a lehké 
části ze sendvičového panelu, který končí převážně u stropu. Sendvičové 
kovové PUR panely budou neseny pomocí ocelových pomocných sloupků, 
kotvených k podlaze.  
Výtahová šachta pro výtah 5,4t a 2,5t je navržena z keramických tvárnic 
Porotherm AKU a od ocelové konstrukce je dilatována. 
Strojovny výtahů mají shodné konstrukce jako pod nimi výtahové šachty 
v kombinaci s PUR panely a železobetonovými ztužujícími konstrukcemi. 
Přesný výkres o rozmístění dělících zdí nebyl autorovi diplomové práce 
poskytnut.  
Na styku s exteriérem je celá hala lemována soklem z tvarovek IZO plus 
tl. 300 mm a celkové výšce soklu 940 mm. 
 
 
Obr. 4  Schéma konstrukce 
 
E. Dispoziční řešení 
Celková délka dvoupodlažní části SO 103 je 154 m, délka jednopodlažní části 
s jeřábovými drahami je 130 m. Jeřáb má nosnost 25 t. Celkové řešení SO 103 
Přístavba výrobní haly je navržena podle zásad uvedených v již 
neaktuální ČSN 73 51 05 Výrobní průmyslové budovy na základě požadavků 
investora a současně taky podle aktuálně platné normě ČSN EN 1090 
na základě požadavků stavebního úřadu. Došlo-li ke konfliktu mezi zmíněnými 
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normami při návrhu, byla za směrodatný dokument považována norma ČSN EN 
1090. Tento stav byl vynucen skutečností dlouhodobého plánování revitalizace 
celého areálu na jednotlivé etapy. Než došlo na výstavbu objektu SO 103, vešla 
v platnost nová norma. Proto došlo k drobným modifikacím a aktualizacím 
návrhu, aby byla výstavba schválena. 
Halový objekt má volný půdorys, který je doplněn o komunikační jádra. Jsou 
navrženy nákladní výtahy o nosnosti 2500 a 5000 kg.  
Vestavek o šířce 24 m má mezipatro. Ve vestavku jsou umístěny kanceláře, 
sklady a sociální zařízení.  Sociální zařízení vestavku v 1.NP je vzhledem 
k těsné návaznosti stávající haly lisovny přístupné i pro pracovníky vedlejší 
lisovny.  
Provozy v 1.NP jsou vzájemně propojeny. Komunikačně navazují i na vnitřní 
komunikace stávající haly. V 1.NP je umístěn hutní sklad, který zahrnuje těžké 
svitky plechu volně ložené a svitky v regálech. V prostřední části je expedice 
a balírna. Nejblíže vstupní části je nástrojárna. 
V 2.NP je nástrojárna, rukodílna a montážní dílna a horní úroveň vestavku 
zahrnující denní místnost, kuchyňku a sociální zařízení  Na protilehlém konci 
haly je navržen požární žebřík. Pokračováním pak bude žebřík na střechu 
jednopodlažní halové lodi. Plynové vzduchotechnické jednotky na střeše jsou 
vybaveny pochůznými lávkami pro údržbu a opravy. Jsou přístupny z okenních 
– montážních otvorů v 2.NP a ze střešních výlezů umístěných na strojovnách 
výtahů. 
2. Materiály 
A. Specifikace materiálu vlastní ocelové konstrukce 
Nosná konstrukce haly se sestává z 251 dílců, které jsou jednoznačně 
označeny z výroby. Všechny tyto dílce pak jsoutypově sdruženy do 38 bloků. 
Toto označení vychází z projektové dokumentace se všemi úpravami uzavřené 
k 15. 10. 2011. Případné následné změny dílců vynucené jinými okolnostmi 
během vlastní realizace a užívání objektu si vyžádají nové statické posouzení. 
V případě realizace si jej vyžádá stavbyvedoucí nebo mistr montážní čety. 
V případě změny užívání si jej vyžádá vlastník objektu. 
 Jednotlivé označení je důsledně dodrženo v popisu technologického 
postupu, finální montážní dokumentaci i časovém harmonogramu prací 
a rozpočtu. 
 Většina dílců je vyrobena z oceli S 235 nebo S 355 s příslušným 
označením bližší specifikace. 
Vlastnosti použitých ocelí: 
• S 235 JRG2 dle ČSN EN 10 025-2: 2005 
o Mez kluzu  235 MPa  
o Pevnost v tahu  360 MPa 
o Tažnost   25% 
• S 235 JRG3 dle ČSN EN 10 025-2: 2005 
o Mez kluzu  265 MPa  
o Pevnost v tahu  450 MPa 
o Tažnost   24% 
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• S 235 JR DLE ČSN EN 10 025-2: 2005 
o Mez kluzu  235 MPa 
o Pevnost v tahu  360 MPa 
o Tažnost   26% 
• S 235 JRH DLE ČSN EN 10 025-2: 2005 
o Mez kluzu  235 MPa 
o Pevnost v tahu  360 MPa 
o Tažnost   21% 
 
• S 355 J2G3 DLE ČSN EN 10 025-2: 2005 
o Mez kluzu  355 MPa 
o Pevnost v tahu  630 MPa 
o Tažnost   27% 
• S 355 J2 DLE ČSN EN 10 025-2: 2005 
o Mez kluzu  355 MPa 
o Pevnost v tahu  630 MPa 
o Tažnost   27% 
 
 
Dílce budou vyrobeny v dílně zhotovitele. Tyto dílce budou vyrobeny na 
svářecích automatech. Typ a rozměry jednotlivých svarů jsou podrobně 
označeny na každé výrobní dokumentaci jednotlivého dílce. Většinou se jedná 
o koutové a tupé svary. Výsledné vybrané svary budou kontrolovány za pomocí 
ultrazvukové metody. Jednotlivá frekvence kontroly je uvedena v kontrolním 
a zkušebním plánu této výroby. 
Výroba dílců se řídí dle následujících norem: 
1. ČSN EN 1090 - 1 
2. ČSN EN 1090 - 2 
Základní dělení dílců dále užívané v tomto dokumentu je následující: 
 
HALA A 
 
1. Vazníky 
- plnostěnný vazník z IPE 400 o délce 18,65 m 
- přivařen na stavbě na rám 
- typy svárů jsou dány montážní dokumentací – koutové 
a tupé svary od 5 do 8 mm 
-  vyztuženo žebry z ploché oceli 
- u napojení sloupu na vazník ztužující trojúhelník 
z plechů tl. 12 a 20 mm 
2. Vaznice 
- tenkostěnné otevřené profily TU i TZ o délce 5950 mm 
- délka dle jednotlivého dílce 
- uchyceno šroubovým spojem pomocí dvou šroubů do 
úhelníkového uložení navařeného na vazník 
3. Sloupy 
- délka dle jednotlivého dílce 
- složen ze dvou hlavních částí – IPE 400 a upravené 
HEA 700 
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- rozměrově spodní část odpovídá na úrovni průřezu – 
0,400 HEA 500, na úrovni +6,010 HEA 880 
- pro první etapu montáže bude sloup rozdělen do dvou 
částí spodní o délce 7230 mm a horní o délce 5350 mm 
- původně se uvažovalo o montáži v jednom kuse, 
doprava je možná, ale manipulace na stavbě při vaření 
kloubu by byla příliš komplikovaná 
- proto i následující výstavba bude pokračovat 
na rozdělené části sloupu 
- konzole pro vynesení 2.NP o délce 2190 mm z HEA 
800 
- konzole pro vynesení mezipatra o délce 2214 mm 
z HEA 500 a HEA 600 
 
 
Obr. 22 Dílec spodního sloupu 
 
4. kotevní deska 
- typová sestava z plechů tl. 15 až 30 mm 
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Obr. 23 Dílec kotevní deska 
 
5. Štítové sloupy 
- tenkostěnné profily uzavřené typu TP 320x160x4 mm 
- všechny sloupy ukončeny hlavicí a patkou 
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- všechny sloupy umožňují napojení paždíků 
6. Paždíky 
- U220 o délce 5950 mm 
7. Mezivaznicová táhla 
- tenkostěnné úhelníky 35x35x3 mm na obou koncích 
opatřeny připojovací maticí 
8. Střešní ztužidla 
- tenkostěnné úhelníky 35x35x3 mm diagonálně 
umístěné mezi jednotlivými vaznicovými poli 
ve vybraném modulu střešní konstrukce 
9. Svislá ztužidla 
- profily TR 89 a 108 mm 
- jednotlivé dílce opatřeny připojovacími plechy 
na každém okraji, vodorovné i uprostřed 
10. Sloupky pažení a prostupů 
- podpůrné sloupky sloužící ke ztužení konstrukce 
pažení z tenkostěnných uzavřených profilů THR 
60x40x2 
- sloupky vynášející konstrukci vrat z tenkostěnných 
uzavřených profilů THR 200x100x4 opatřené patkami 
pro ukotvení do nosné části konstrukce průmyslové 
podlahy  
11. Pomocné úhelníky a rozpěry 
- úhelníky rozdílných rozměrů  
- většina slouží k uchycení paždíků a vaznic na stávající 
okolní objekty 
- další vynášejí opláštění vnitřní dělící stěny 
12. Nosníky mezipatra 
- společným jmenovatelem těchto nosníků je délka 
12 060 mm 
- rozměr volen s ohledem na bezproblémovou dopravu 
a manipulační hmotnost při výstavbě 
- dílce jsou sestaveny z HEA 600 nebo HEA 500 
s kotevními plechy tl. 30 mm 
- kotveny kombinací svařovaného a montovaného spoje 
13. Nosníky 2.NP 
- rozměr volen s ohledem na bezproblémovou dopravu 
a manipulační hmotnost při výstavbě 
- dílce jsou sestaveny z HEA 800 nebo HEA 600 
s kotevními plechy tl. 30 mm 
- kotveny kombinací svařovaného a montovaného spoje 
- společným jmenovatelem těchto nosníků je délka 
12 060 mm 
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Obr. 24 Dílce nosníků mezipatra a 2.NP 
 
14. Drobné dílce 
- ložiska, atypické podložky, pomocné přípojné díly, 
podložení sloupu 
15. Konzoly pro napojení na SO 101 
- konzolový nosník IPE 500 o délce 1983 s kotevním 
plechem tl. 25 mm  
- šroubový spoj 
16. Spojovací materiál 
 
HALA B 
 
17. Vazníky 
- příhradové vazníky ze dvou dílců o délce 9,4m 
- skládají se z tenkostěnných uzavřených čtvercových 
nebo obdélníkových 
- montovaný spoj na horní i dolní části vazníku  
-  dohromady tvoří vazník překlenující rozpětí 18,2m 
18. Vaznice 
- tenkostěnné otevřené profily TU i TZ o délce 5950 mm 
- délka dle jednotlivého dílce 
- uchyceno šroubovým spojem pomocí dvou šroubů 
do úhelníkového uložení navařeného na vazník 
19. Sloupy 
- délka dle jednotlivého dílce 
- složen ze dvou hlavních částí – HEA 450 a HEA 360 
- svařeno z výrobny o celkové délce 8920 mm 
- všechny sloupy ukončeny hlavicí a patkou 
- rektifikovatelná patka 
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Obr. 25 Patka sloupu haly B 
 
- součástí konzole vynášející JD 
20. Štítové sloupy 
- tenkostěnné profily uzavřené typu TP 320x160x4 mm 
- všechny sloupy ukončeny hlavicí a patkou 
- všechny sloupy umožňují napojení paždíků 
21. Paždíky 
- tenkostěnné otevřené profily TU 
- tenkostěnné uzavřené profily THR, které zároveň 
vynášejí vrata 
22. Mezivaznicová táhla 
- tenkostěnné úhelníky 35x35x3 mm na obou koncích 
opatřeny připojovací maticí 
23. Střešní ztužidla 
- tenkostěnné úhelníky 35x35x3 mm diagonálně 
umístěné mezi jednotlivými vaznicovými poli 
ve vybraném modulu střešní konstrukce 
24. Svislá ztužidla 
- profily TR 89 a 108 mm 
- jednotlivé dílce opatřeny připojovacími plechy 
na každém okraji, vodorovné i uprostřed 
25. Sloupky pažení a prostupů 
- podpůrné sloupky sloužící ke ztužení konstrukce 
pažení z tenkostěnných uzavřených profilů THR 
60x40x2 
- sloupky vynášející konstrukci vrat z tenkostěnných 
uzavřených profilů THR 200x100x4 opatřené patkami 
pro ukotvení do nosné části konstrukce průmyslové 
podlahy  
26. Jeřábový nosník 
- základní prvek je HEA 340 a 450 s kolejnicí, kterou 
tvoří plnostěný hranol HR 60x40 mm se sraženými 
hranami 
- vyneseno  HEA 300 konzolí o délce 1101 mm, která je 
součástí sloupu 
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27. Pomocné úhelníky a rozpěry 
- úhelníky rozdílných rozměrů  
- většina slouží k uchycení paždíků a vaznic na stávající 
okolní objekty 
- další vynášejí opláštění vnitřní dělící stěny 
28. Kotevní příčníky  
- profily  2x sestava dvou U300 na jeden sloup a ztužení 
pomocí plechů 
- jedna sestava na jeden kotevní šroub v patce 
29. Drobné dílce 
- ložiska, atypické podložky, pomocné přípojné díly, 
podložení sloupu 
30. Spojovací materiál 
 
Vzhledem k velkému množství rozdílných velikostí tenkostěnných prvků není 
možná jejich bližší specifikace obecně pro celou konstrukci. Jednotlivé profily 
jsou pak snadno identifikovatelné z výkresu.  
 
Spojovací materiál je uveden v samostatné příloze výpisu spojovacího 
materiálu, který přináleží výkresu ocelové konstrukce. Taktéž jednotlivé 
pevnosti spojovacích prvků jsou součástí zmíněného výpisu, který nebyl 
zpracovateli diplomové práce poskytnut. 
Podrobný přehled všech dílců i s jejich potřebným množstvím je uveden 
v příloze. 
Každý dílec je opatřen popisem podle výrobní dokumentace dílce, 
který odpovídá montážní dokumentaci. 
Hrubý náhled poskytne následující tabulka bloků, tak aby vznikl základní 
náhled na složení konstrukce a jejich hmotnosti. 
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ozn 
blok
u 
název bloku 
hmotnost 
jednoho 
bloku 
cena 
jednoho 
bloku 
počet 
bloků 
v kci 
hmotnos
t sady 
bloků 
cena sady 
bloků 
    kg Kč kpl t Kč 
B01 Blok STANDARD 19641,64 667938,48 18 353,55 12 022 892,64   
B02 Blok SHORT 18772,00 640867,24 2 37,54 1 281 734,48   
B03 Blok LONG 20511,28 695009,72 1 20,51 695 009,72   
B04 Blok ZT hala A 1086,97 44031,05 12 13,04 528 372,58   
B05 Blok ZT hala B STANDARD 726,85 30014,55 10 7,27 300 145,49   
B06 Blok ZT hala B SHORT 470,73 15096,27 2 0,94 30 192,55   
B07 Blok KOTVENÍ SVĚTLÍKŮ 4186,44 154846,42 1 4,19 154 846,42   
B08 Blok ST ZT HALA A 36,62 1265,17 26 0,95 32 894,50   
B09 Blok ST ZT HALA B 36,91 1275,54 22 0,81 28 061,82   
B10 Blok PODÉLNÝ PŘÍSTŘEŠEK 10847,38 376000,41 1 10,85 376 000,41   
B11 Blok VZT 1 1039,66 31813,83 1 1,04 31 813,83   
B12 Blok VZT 2 1276,82 39741,97 1 1,28 39 741,97   
B13 Blok VZT 3 1462,15 45302,47 1 1,46 45 302,47   
B14 Blok SLOUP ŠTÍTU HALY A 648,37 24159,74 4 2,59 96 638,94   
B15 Blok SLOUP ŠTÍTU HALY B 539,28 20051,90 4 2,16 80 207,60   
B16 Blok SLOUP HRANIČNÍ HALY A 665,20 24406,78 5 3,33 122 033,91   
B17 
Blok SLOUP DVOUPATROVÉ OBLASTI 
HALY A 671,28 20694,11 6 4,03 124 164,63   
B18 Blok DRUHÉ PATRO I 4185,91 135304,28 1 4,19 135 304,28   
B19 Blok DRUHÉ PATRO II 3795,98 122436,34 2 7,59 244 872,68   
B20 Blok DRUHÉ PATRO III 3963,13 128538,51 1 3,96 128 538,51   
B21 Blok RÁMU VRAT OSY D 327,73 10753,00 3 0,98 32 259,01   
B22 Blok ŠTÍTOVÝ RÁM 1 HALY B 594,17 18780,91 1 0,59 18 780,91   
B23 Blok ŠTÍTOVÝ RÁM 2 HALY B 761,05 25127,58 1 0,76 25 127,58   
B24 Blok ŠTÍTOVÝ RÁM 2 HALY A 761,90 24869,74 1 0,76 24 869,74   
B25 Blok ŠTÍTOVÝ RÁM 1 HALY A 551,48 17195,98 1 0,55 17 195,98   
B26 Blok PŘÍSTŘEŠKU HALY A 7105,72 236982,25 1 7,11 236 982,25   
B27 Blok PŘÍSTŘEŠKU HALY B 7223,70 240655,88 1 7,22 240 655,88   
B28 Blok SLOUP PŘÍSTŘEŠKŮ 151,19 6495,63 10 1,51 64 956,26   
B29 Blok VÝLEZ NA STŘECHU 1 523,37 14329,92 1 0,52 14 329,92   
B30 Blok VÝLEZ NA STŘECHU 2 815,50 24454,77 1 0,82 24 454,77   
B31 Blok STRĚŠNÍ ZTUŽIDLO HALA A 133,84 4796,97 11 1,47 52 766,62   
B32 BLOK STRĚŠNÍ ZTUŽIDLO HALA B 135,83 4868,03 9 1,22 43 812,29   
B33 Blok SAMOSTATNÁ HALA A 13783,94 467590,22 4 55,14 1 870 360,88   
B34 Blok SAMOSTATNÁ HALA KONCOVÁ ŠTÍT A 11008,29 387008,96 1 11,01 387 008,96   
B35 Blok  HALY KONCOVÉ ŠTÍT A a B 18692,36 637941,12 1 18,69 637 941,12   
B36 Blok VYNESENÍ JD STANDARD 1297,80 41373,86 19 24,66 786 103,42   
B37 Blok VYNESENÍ JD SHORT 973,35 31030,40 3 2,92 93 091,19   
B38 Blok VYNESENÍ JD LONG 1622,25 51717,33 1 1,62 51 717,33   
  618,84 21 121 183,55   
 
Tab. 5  Seznam a počet bloků  
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Tento blokový systém slouží též pro výpočet ocenění konstrukce. Tento systém je 
podepřen jednotlivými položkami prvků, které jsem vyčetl z poskytnuté dokumentace. 
Jedná se o kompletní výpis všech prvků ocelové konstrukce. Jako ukázka poslouží 
následující tabulka, zbývající systém tabulek bude uveden v příloze pro svou velkou 
rozsáhlost. 
 
Povrchová úprava 
Všechny dílce jsou již z výrobny opatřeny povrchovou úpravou. 
Jednotlivé dílce mají ve své výrobní dokumentaci předepsaný konkrétní odstín 
krycího nátěru dle RAL. Povrchová úprava sestává z: 
• Tryskání Sa 2,5 
• Základní nátěr syntetický 1x 40 µm ZINCOLAC Primer 
RAL 7022 stínová šedá 
• Krycí nátěr 2 x 40 µm  Nuovo Zincolac  RAL 7001 bílá 
• Protipožární nátěr 2x250 µm Flamizol S 
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B01 Blok STANDARD 
č. 
prvku profil materiál 
rozmě
r 
jedn
. 
odpa
d  počet kusů 
hmotnos
t m 
hmotnos
t prvku 
hmotnos
t sady 
cena 
na kg 
cena na 
m 
cena 
prvku 
cena 
sady 
prvků 
 
  
   
% hala B 
hala 
A m/kg kg kg Kč/kg Kč/m Kč Kč 
P0 262 Z 18 spec Metsec 5950 mm 5 12 12 6,9 43,2 1037,6 40,0 290,3 1727,4 41456,7 
P1 230 E 20 spec Metsec 5880 mm 5 2 1 7,3 44,9 134,7 39,6 301,9 1775,4 5326,3 
P2 
L 35x35x3 
S 235 
JRG2 1560 mm 5 12 12 1,5 2,5 60,1 35,8 54,8 89,8 2155,7 
P3 S 235 JRG3 320 mm 5 2 2 1,5 0,5 2,1 35,8 54,8 18,4 73,7 
P5 HEA 450 S 355J2 5656 mm 3 2 0 140,0 815,6 1631,2 33,0 4620,0 26914,6 53829,3 
P6 HRN 50x40 S 355 J0 6000 mm 3 2 0 4,2 25,8 51,5 42,1 175,4 1083,9 2167,8 
P7 
HEA 300 
S 355J2 1101 mm 5 2 0 26,7 30,9 61,7 30,2 806,3 932,2 1864,3 
P8 S 355J2 3050 mm 5 1 0 26,7 85,5 85,5 30,2 806,3 2582,3 2582,3 
P9 HEA 500 S 355J2 5546 mm 5 2 0 155,0 902,6 1805,2 34,3 5319,6 30977,6 61955,3 
P10 HEA 360 S 355J2 3050 mm 5 1 0 112,0 358,7 358,7 33,2 3718,4 11908,2 11908,2 
P11 HEA 700 S 355J2 6400 mm 10 0 2 204,5 1439,7 2879,4 37,0 7556,3 53196,2 106392,4 
P12 
IPE 400 
S 355J2 5348 mm 5 0 2 66,3 372,3 744,6 32,5 2151,4 12081,2 24162,3 
P13 S 355J2 9323 mm 5 0 1 66,3 649,0 649,0 32,5 2151,4 21060,7 21060,7 
P14 S 355J2 9310 mm 5 0 1 66,3 648,1 648,1 32,5 2151,4 21031,4 21031,4 
P15 HEA 800 S 355J2 16450 mm 3 0 1 224,0 3795,3 3795,3 37,0 8276,8 140238,0 140238,0 
P16 IPE 500 S 355J2 1960 mm 5 0 1 90,7 186,7 186,7 33,0 2993,1 6159,8 6159,8 
P17 
VHP 90x90x6 
S 235 
JRH 1690 mm 5 2 0 15,1 26,8 53,6 36,3 548,5 973,3 1946,5 
P18 S 235 JRH 7820 mm 5 2 0 15,1 124,0 248,0 36,3 548,5 4503,5 9006,9 
P19 VHP 100x100x6 
S 355 
JRH 9271 mm 5 2 0 17,0 165,7 331,5 38,4 653,8 6364,4 12728,9 
P20 
VHP 80x40x4 
S 235 
JRH 869 mm 5 2 0 7,1 6,5 13,0 31,2 221,8 202,4 404,8 
P21 S 235 JRH 952 mm 5 2 0 7,1 7,1 14,2 31,2 221,8 221,7 443,5 
P22 S 235 JRH 1033 mm 5 2 0 7,1 7,7 15,4 31,2 221,8 240,6 481,2 
P23 S 235 JRH 1800 mm 5 2 0 7,1 13,4 26,9 31,2 221,8 419,3 838,5 
P24 S 235 JRH 1120 mm 5 2 0 7,1 8,4 16,7 31,2 221,8 260,9 521,7 
P25 S 235 JRH 1850 mm 5 2 0 7,1 13,8 27,6 31,2 221,8 430,9 861,8 
P26 S 235 JRH 1195 mm 5 2 0 7,1 8,9 17,8 31,2 221,8 278,3 556,7 
P27 S 235 JRH 2030 mm 5 2 0 7,1 15,2 30,3 31,2 221,8 472,8 945,7 
P28 
VHP 
110x110x4 
S355JRH 1190 mm 5 1 0 13,0 16,2 16,2 38,4 499,2 623,8 623,8 
P29 S355JRH 890 mm 5 0 1 13,0 12,1 12,1 38,4 499,2 466,5 466,5 
P30 S355JRH 1185 mm 5 0 1 13,0 16,2 16,2 38,4 499,2 621,1 621,1 
P31 
VHP 80x50x6 
S 235 
JRH 1725 mm 5 2 0 10,2 18,5 37,1 33,3 340,5 616,8 1233,5 
P32 S 235 JRH 1760 mm 5 2 0 10,2 18,9 37,8 33,3 340,5 629,3 1258,6 
P33 TR 108 EN10060 5900 mm 5 0 4 74,6 462,1 1848,6 25,5 1903,8 11794,0 47176,0 
P34 U220 S 235 JR 6000 mm 3 0 2 29,4 181,7 363,4 30,0 882,0 5450,8 10901,5 
P35 PL 8 mm S 355J2 0,704 m2 10 1 0 x 48,6 48,6 28,2 x 1371,6 1371,6 
P36 PL 10 mm S 355J2 0,159 m2 10 1 0 x 13,7 13,7 28,3 x 388,0 388,0 
P37 PL 15 mm S 355J2 1,492 m2 10 1 0 x 193,3 193,3 28,3 x 5461,6 5461,6 
P38 PL 20 mm S 355J2 0,486 m2 10 1 0 x 83,9 83,9 28,4 x 2382,0 2382,0 
P39 PL 25 mm S 355J2 1,99 m2 10 1 0 x 429,5 429,5 30,3 x 13032,5 13032,5 
P40 PL 30 mm S 355J2 1,057 m2 10 1 0 x 273,9 273,9 30,4 x 8328,3 8328,3 
S01 PATKA x 1 ks 0 2 0 x 471,9 943,7 x x 15958,6 31917,2 
S02 KLOUB x 1 ks 0 0 2 x 198,5 397,1 x x 5837,9 11675,9 
                    19641,6       667938,5 
 
Tab. 6  Ukázka z výkazu výměr Blok STANDARD 
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B. Doplňkový materiál související s etapou výstavby ocelové konstrukce 
• Beton výplňový C 16/20 XC1 S3 frakce 4 až 16 mm – 23,343 m3 
• Suchá pytlovaná směs Cemix polymercementový potěr 40 -          - 
72x40kg 
• Chemická kotva HILTI HVU s příslušnou kotvou HAS-E  
o 24 x HILTI HVU M24X210 
• Systém uzemnění ocelové konstrukce – doplňkové vedení z patek 
• Bednění patek Peri Vario GT 24 modifikované firmou zhotovitele 
na bednění typových patek konstrukčního systému VEDE 
 Bližší popis dílů v části týkající se strojní sestavy a nářadí A6. 
• Materiál související s montáží: 2x montážní koberec 25 x 3 m , Elektrody 
G3 Si1 ( EN 440), 6x rektifikační tříbodová stojka, sady popruhů min 8ks 
od každého typu do nosnosti 8 t dle tabulek v bodu vázání a přeprava 
břemen 
• Pomocná kotevní táhla 
o Pro kotvení budou volena táhla kotvená na ocelových okách kotvených 
na skobách s únosností min 5 kN v následujícího rozměru a vlastností: 
o Ocelové lano  6x19M IWRC průměr 12 mm o vypočtené 
charakteristické pevnosti 5553,73  N dle ČSN EN 12385-4 
o celkové délce 6x 9500 mm, 3x 2000 mm 
 
o Kotevní skoby, kotveno pomocí 
chemických kotev 27 x HILTI HVU 
M16x190 s příslušným ocelovým 
šroubem HAS-R s maticí ve formě oka. 
C. Spoje 
Ke spojování dílců je obecně použit materiál 
s pevností 8.8 A 10.9 rozdílných rozměrů. Výpis nebyl 
autorovi diplomové práce poskytnut ani z dodané 
dokumentace jej není možné přesně vyčíst. 
Obr. 13 Profil pomocného kotevního lana 
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3. Doprava a skladování materiálu 
A. Doprava primární 
Primární doprava materiálu na stavbu je zajištěna valníkem Krone Light 
Liner s tahačem Tatra T 815, který je vybaven úchytným systém 4 x Multi Fix 
(šestiramenný) pro přepravu ocelových dílců konstrukce. Valník je vždy 
limitován výhradně rozměrem dílce, nikdy jeho hmotností.  
Výstavbu jsem koncipoval tak, aby byla možná její přímá výstavba 
po dílcích přímo z valníků. Tato metoda je vysoce efektivní po ekonomické 
i časové stránce v případě její plné funkčnosti. Jako komplikovaná se potom 
jeví na základě zkušeností ve chvíli, kdy není dodávka splněna včas. Vzniká 
pak zbytečné zdržení na stavbě, která může být vynucena nepředpokládanými 
okolnostmi. Proto v tomto případě volím s ohledem na jistotu postupu prací 
průběžné zásobování s dvoudenním předstihem. V případě nedodání dílce 
na stavbu včas je stále možné chybu napravit. Pro průběžné dvoudenní 
zásobování je optimalizována i velikost hlavní manipulační skládky 1 o celkové 
ploše 654 m2. Z této hlavní skládkové plochy pro ocelovou konstrukci je 400 m2 
vyčleněno právě pro ocelové dílce hlavně pro stacionární věžový jeřáb J2. 
Vedlejší skládka pro ocelovou konstrukci může sloužit jen stacionárnímu 
věžovému jeřábu J1. Proto je třeba důsledně rozdělovat jednotlivé dílce na 
potřebné skládky. Harmonogram dovozu jednotlivých dílců bude vypracován 
minimálně jeden týden před započetím výstavby OK. V tuto dobu bude již 
vyrobeno podle plánů výrobny 75% dílců z celé ocelové konstrukce. Tyto dílce 
pak budou dle své typizace uskladněny v areálu hlavního zhotovitele 
a připraveny k odvozu. Harmonogram dovozu dílců na stavbu pak sestaví 
stavbyvedoucí společně se svými mistry a vedoucím výrobny. V případě 
potřeby je možné pak plány dovozu upravit avšak jen s dostatečným časovým 
předstihem. 
Protože dále nelze vyloučit možnost záměny skládky při dopravě dílců, 
je možné tuto chybu napravit. Manipulační prostor obou věžových jeřábů se 
navzájem protíná, proto v případě chyby uloženého dílce je možné přeložení 
dílce z jedné skládky na druhou. Chyba je tedy napravitelná, ale může způsobit 
časové zdržení. Výsledný stav pak není optimální, proto je třeba důsledně 
kontrolovat ukládání na správnou skládku. 
Pro dopravu platí domluvený systém kooperace v rámci staveniště, který 
odkazuje na domluvené podmínky o užívání staveništních komunikačních 
ploch. Platí následující ustanovení Základní organizace dopravy po dobu 
výstavby SO 103 zmíněné ve stavebně technologické zprávě. Výtah z tohoto 
dokumentu následuje níže: 
 
Základní organizace dopravy po dobu výstavby SO 103 
 
Po přípravné fázi bude u vjezdu do areálu nová vrátnice s dálkově 
ovládanou posuvnou bránou. Vjezd do tohoto areálu bude po dobu 
výstavby omezen na základě zvláštního povolení, které bude za tímto 
účelem vydáváno. Budou existovat dvě verze – trvalé po dobu výstavby 
a časově omezené. Tato povolení bude na požádání vydávat stavbyvedoucí 
nebo jeho pověřený zástupce. Zápis vjezdů a odjezdů bude na vrátnici 
monitorovat obsluha vrátnice, která o vpuštění vozidla rozhodne na základě 
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SPZ vozidla z pravidelně aktualizovaných seznamů. Není-li vozidlo 
na uvedeném seznamu, nesmí ho obsluha vrátnice bez povolení vpustit 
do areálu! V takovémto případě žádá obsluha vrátnice o dočasné povolení 
stavbyvedoucího nebo pověřeného zástupce. 
Pro zásobování haly R-FIN platí podobné zásady. Vedoucí skladu firmy 
R-FIN, na konci každého týdne poskytne na základě úmluvy 
stavbyvedoucímu očekávaný zásobovací a expediční plán na nadcházející 
týden.  Stavbyvedoucí je pak povinen zajistit zásobování proškolený 
doprovod na celou dobu pohybu vozidla po společných staveništních 
komunikací v areálu. Tento stanovený doprovod pak zodpovídá za pohyb 
vozidla v rámci areálu. Doprovod musí být obeznámen s právě probíhajícími 
výstavbovými procesy na staveništi a má na základě úmluvy s firmou R-FIN 
možnost pozdržet průjezd vozidla z technologických důvodů. Vzniknou-li 
takovouto situací firmě R-FIN majetkové škody, je oprávněna požadovat 
po firmě MASSAG Stamping finanční kompenzaci podle předem domluvené 
výše. 
Zaměstnanci firem MASSAG Stamping a R-FIN nemají po dobu 
výstavby povoleno parkovat v areálu. O případném mimořádném vjezdu pak 
jednají se stavbyvedoucím prostřednictvím obsluhy vrátnice. 
Hlavní zhotovitel poskytne prostřednictvím stavbyvedoucího seznam 
SPZ svých vozidel, které budou mít na staveniště přístup. Stavbyvedoucí je 
povinen s dostatečným předstihem nahlásit obsluze vrátnice očekávané 
příjezdy jeho subdodavatelů. O vjezdu subdodavatele na stavbu bude veden 
zápis ve formě – firma, značka vozidla, SPZ, hodina a datum příjezdu. 
Subdodavatelům vydává dočasná povolení stavbyvedoucí na základě 
předcházející dohody. 
Doprava palet se směsmi pro zálivku sloupů bude zajištěna také výše 
zmíněnou soupravou na konci dne určeného k sestavení zařízení staveniště 
v požadovaném množství.  
Pracovní plošiny budou na staveniště dopraveny v den zařizování 
staveniště. Jednotlivé stroje budou uchyceny na čtyřech bodech pomocí háků 
Multi Lash a podloženy klíny proti posunutí na valníku. 
Beton C 16/20 XC1 bude na stavbu dopravován průběžně na základě 
stanoveného harmonogramu, nedojde-li ke zpoždění vlivem počasí. Potřeba je 
odlišná v závislosti na množství betonovaných patek od 6 po 14. V této 
závislorti vykoná autodomíchávač Stetter Basic Line AM 6C+ o jmenovitém 
objemu 6 m3 jednu až dvě cesty z betonárky v Odrách 10 km (předpokládané 
trvání 15 min).     
 Jednotlivé nářadí je součástí standardního montážního vybavení 
montážních vozů jednotlivých pracovních čet a bude na stavbu dopravováno 
v těchto vozidlech. 
Doprava pracovníků na staveniště bude zajištěna zmíněnými vozidly 
pracovních čet:  
A. Četa A: Volkswagen Crafter 35 2,5 TDI 120kW a 
Volkswagen Caddy 1.6 TDI 75kW 
B. Četa B: Volkswagen Transporter 2.0 TDI 103kW 
C. Četa C: Volkswagen Transporter 1.9 TDI 85kW 
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Časová náročnost cest – výstup z výpočetního programu [46]: 
a) cesta z výrobny na staveniště 
 
1. Femont     0 m    
2. K1      2.1km  0:03:23  
3. K2     5.2km  0:07:56  
4. K3     32.6 km 0:37:48  
5. vjezd MASSAG    32.8km  0:38:33  
Total Time:        0:38:33 
Total Distance:     32.8km 
 
b) cesta ze staveniště na skládku 
 
1. vjezd MASSAG    0 m    
2. Vítkov     16.4km  0:21:59  
 
Total Time:        0:21:59 
Total Distance:     16.4km 
 
c) cesta z betonárky na staveniště 
 
1. vjezd MASSAG    0 m    
2. Odry     10.1km  0:13:37  
 
Total Time:        0:13:37 
Total Distance:     10.1km 
 
Výpočet v navigačním mapovém programu MapSource proveden s nastavením: 
• Tahač s návěsem 
• Preference nejrychlejší cesty 
• Preference tranzitních průjezdů 
Přesný popis cesty je v příloze C. ŠIRŠÍ SITUACE DOPRAVNÍCH VZTAHŮ. 
 
 Modrá – cesta z výrobny 
 Žlutá – průjezd Fulnekem 
 Azurová – cesta na skládku 
 Fialová – cesta z betonárky 
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Obr. 26 Širší dopravní vztahy 
 
B.Doprava sekundární 
Souprava valníku Krone a tahače Tatry T 815 bude na stavbě k dispozici 
po dobu složení všech naložených dílců.  
 K manipulaci s dílci bude četa A používat autojeřáb AD 30 v případě 
souběhu prací s hlavní zdvíhací technikou a sice věžovými jeřáby.  Drobné 
dílce a spojovací materiál bude na konstrukci dopravován skrze montážní 
teleskopickou plošinu Haulotte HA 15 IP. K manipulaci s dílci bude četa B 
používat teleskopický manipulátor Liebherr TL 435-10 a montážní teleskopickou 
plošinu Haulotte HA 15 IP.  
Pomocná četa C si po domluvě s mistrem čety A a B podle okamžité 
vytíženosti nechá pomocí manipulátoru Liebherr TL 435-10 nebo jeřábů 
rozmístit palety s potřebným materiálem po obvodě stavěného objektu. 
Preference využívání jeřábů je daná v následujícím pořadí: 
I. Montážní práce ocelové konstrukce čety A 
II. Ukládání panelů ECHO pomocí čety C 
III. Montážní práce ocelové konstrukce čety B 
IV. Ukládání základových montovaných nosníků čety C 
 
Betonování patek proběhne shozem za pomocí autodomíchávače 
Stetter Basic Line AM 6C+. Autodomíchávač má bezproblémový příjezd 
ke všem patkám sloupů pomocí sjezdových ramp k patkám v ose C i D. 
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Konstrukce haly není v tu dobu uzavřena, takže má domíchávač dostatek 
prostoru pro vjezd. Patky pak budou betonovány z vnitřní strany budoucí haly.  
Cementový potěr určený k vytvoření lože sloupu bude k jednotlivým 
patkám dopravován od míchačky pomocí koleček.  
 
Doplněno přílohou C. ŠIRŠÍ SITUACE DOPRAVNÍCH VZTAHŮ. 
 
C. Skladování materiálu 
 
Dílce budou skladovány na skládkách na dřevěných podkladcích  o rozměrech 
80x80x1000 mm pro větší dílce a podkladky 80x80x500 mm po 1,5 metrech. Je třeba 
manipulovat s prvky tak, aby nebyla poškozena povrchová úprava. Proto je vhodné 
ponechat obaly z výrobny na dílcích. Dílce budou skladovány vždy na ležato, tak aby 
nemohlo dojít k jejich převrácení. 
Vzhledem k zamýšlené koncepci zásobování nepředpokládám velké množství 
dílců na skládce, což přináší výhody rozpoznávání dílců a dostatečný prostor 
pro manipulaci a při vázání. 
Většina drobných dílců bude uskladněna v stávající budově číslo PO 16 Sklady 
plechů o celkové plošné podlahové výměře 220 m2 a společně s regálovými úložnými 
plochami o plánované výměře 180 m2 a celkové únosnosti 200 kg/m2.  
Pytlované směsi budou skladovány v uzamykatelném skladu v suchém 
prostředí. Sypké hmoty (písek a kamenivo) na nekrytých skládkách staveniště. Krytí 
sypkých materiálů bude zajištěno PE fólií.  
4. Převzetí staveniště 
Staveniště od investora převezme firma zhotovitele a sice Femont Opava s.r.o. 
Tato firma zařídí zařízení staveniště s ohledem na všechny subdodavatele. Po zařízení 
staveniště předá fa Femont Opava s.r.o. staveniště subdodavateli zemních prací 
a základových konstrukcí. Po dokončení zemních prací a základových konstrukcí 
subdodavatel vyklidí staveniště. Všechna předaní staveniště musí být zapsána 
ve stavebním deníku. 
 Subdodavatel zemních prací a základových konstrukcí na staveništi přebírá 
staveništní zařízení, sociální zařízení, geodetické body ( dle výkresové dokumentace 
Projekt zařízení staveniště), staveništní přípojky a skládky materiálu. 
 Od subdodavatele převezme staveniště nazpět firma Femont Opava s.r.o., 
zhotovitel nosné ocelové konstrukce. Tato firma přebírá na staveništi nazpět 
staveništní zařízení, sociální zařízení, geodetické body ( dle výkresové dokumentace 
Projekt zařízení staveniště), staveništní přípojky, skládky materiálu, základové patky 
s kotevními šrouby M 42 o příslušné jakosti a nalepeným izolačním pásem provedení 
požadované na základě Smlouvy o dílo – Základové konstrukce SO 103 v případě haly 
B, základové patky s kotevními deskami dodanými hlavním zhotovitelem  a montážní 
a manipulační plochy o příslušné jakosti provedení požadované na základě Smlouvy 
o dílo – Zemní práce SO 103. Vzniklé odchylky musí být nejprve schváleny hlavním 
projektantem a technickým dozorem investora za přítomnosti stavbyvedoucího. Bude 
proveden zápis o vzniklých odchylkách do stavebního a montážního deníku. Pokud 
vzniklé odchylky nebudou schváleny je subdodavatel základových konstrukcí nucen 
sjednat nápravu za podmínek uvedených ve Smlouvě o dílo – Základové konstrukce 
SO 103. 
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Zařízení staveniště je obsaženo v části A3. TECHNICKÁ ZPRÁVA ZAŘÍZENÍ 
STAVENIŠTĚ. 
5. Obecné pracovní podmínky 
A. Povětrnostní podmínky 
Montáž ocelové konstrukce musí probíhat jen za příznivého počasí. Vítr 
z libovolného směru nesmí překročit 10 m/s. V době výstavby nehrozí, že by 
teplota klesala pod bod mrazu, a proto není teplota limitující. Montáž musí být 
také přerušena za silného deště nebo husté mlhy. V žádném případě nesmí 
probíhat montáž konstrukce ani žádná dílčí pomocná stavební práce během 
bouřky! Všichni pracovníci v případě bouřky opustí prostor stavěného 
objektu SO 103 – ochranné pásmo 10 m.  
B. Montážní plocha 
Většina prvků bude montována přímo ze skládky, minoritně z valníku. 
V tomto případě nebude montážní plocha potřeba. Rozměrné dílce, které je 
třeba před vlastním vyzvednutím nejprve sestavit budou smontovány nejprve 
na  montážní ploše. Jako montážní plocha poslouží vnitřní plocha stavěného 
objektu, která byla s tímto účelem navržena. Za její rovnost a odpovídající 
zhutnění odpovídá dodavatel zemních prací. Toto bude kontrolováno při 
převzetí staveniště. Při pokládání dílce musí být zohledněna poloha jeřábu, 
manipulátorů a montážních plošin. Pod pokládané dílce je nezbytné 
na montážní plochu položit montážní koberce, aby se zabránilo poškození 
povrchové úpravy. 
6. Personální obsazení 
Pracovníci pracující na stavebním objektu SO 103 budou rozděleni do tří 
pracovních čet podle pracovního nasazení: 
A. Četa A – hlavní montážní četa 
o Mistr pracovní čety – svářečský průkaz 
o 2x Řidič soupravy s valníkem – řidičské oprávnění C+E a vazačský průkaz 
o 2x Jeřábník  
o 2x Vazač 
o 2x Svářeč – svářečský průkaz i pro svařování obloukovou metodou 
o 2 x Montážníci – vazačský průkaz 
o Pomocný dělník 
B. Četa B – pomocná montážní četa 
o Mistr pracovní čety – svářečský průkaz 
o Obsluha manipulátoru (Jeřábník) – řidičské oprávnění C,T, spec 
o 2x Vazač 
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o 1x Svářeč 
o 2 x Montážníci – vazačský průkaz 
C. Četa C – četa doplňkových prací 
o 1x  mistr 
o 2x  betonář 
o 2x vazač 
o 1 x pomocný dělník 
Toto rozdělení je standardní pro charakteristickou výrobní činnost 
zhotovitele. Firma zhotovitele na základě tohoto rozdělení má jasně určené 
normohodiny dané čety pro jednotlivé činnosti. Četa má standardní obsazení 
podle vnitřních interních předpisů firmy. 
7. Strojní sestava a pracovní nářadí 
A. Strojní sestavy 
o návěs Krone Light Liner      2 x 
o věžový jeřáb Liebherr 132 EC-H 8 Litronic  J1 
o věžový jeřáb Liebherr 160 EC-B 8 Litronic  J2 
o tahač TATRA T 815       2 x 
o autojeřáb AD30 na podvozku TATRA + vahadla 
o teleskopický manipulátor Liebherr TL-435-10 
o samohybná teleskopická plošina Haulotte HA 15 IP   2 x 
• jedna plošina vlastní 
• jedna plošina pronájem od ostravské stavební firmy 
o autodomíchávač Stetter Basic Line AM 6C+ 
o smykem řízený nakladač Caterpillar 226B3 
o stavební míchačka Power Tec 
 
B. Nářadí 
o svařovací inventor KITin       3x 
o vrtací kladivo - vrtání do oceli a betonu Bosch GBH4-32DFR   
o příklepová  vrtačka Bosch GSB 162-2 RE     3x 
o rázový utahovák Bosch GDS 30      4x 
o úhlová rozbrušovačka Bosch GWS 24-230 LVI    3x 
o laserový měřič délek Bosch       3x 
o kolečka          2x 
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o vrtulové mísidlo         2x 
o propichovací tyče 
o lopaty, metly, skládací metr 
o třídílné hliníkové žebříky dosah min 9m     2x 
o ruční pistole pro chemické kotvy HILTI      
o pojízdné lešení HAKI UNIVERSAL      
• výška podlahy  2,84 m 
• rozměr  2,45 x 1,25 m 
• celková pojezdová výška 4,2 m 
• přístupový žebřík 2x 
Standardní vybavení čety podle interních předpisů zhotovitele 
• pomocné montážní zvedáky s nosností od 200kg do 2000kg – hydraulické 
a řetězové  
• kalibrované momentové klíče 
• vodováhy délky 120 cm 
• digitální úhloměry 
• kladiva, gumová kladiva 
• klíče dle typů šroubů 
• sady nástavců vrtacích nástrojů pro vrtací kladivo, vrtačku a utahovák 
• brusné a řezací kotouče 
• manipulační lana min délky 30m  6x 
C. Ochranné pomůcky 
• rukavice, ochranné brýle, chrániče sluchu, pracovní vesty, svařovací kukla, 
předepsaný pracovní oděv a obuv dle interních předpisů, helmy, postroje 
a úvazy pro práci ve výškách, jistící pomůcky a lanyardy, ochranná zástěra pro 
svařování ve výškách 
• Zpodrobnění v BOZP 
D. Měřící přístroje 
o kalibrovaná pásma       4x 
o totální stanice geodeta       1x 
o nivelační přistroj        2x 
E. Popruhy a lana určená k vázání břemen 
o dle bodu 8. tohoto dokumentu 
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Popisy jednotlivých strojů jsou obsaženy v části A5. 
 
 
Obr. 27 Pohledy na staveniště 
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8. Zajištění břemen při přepravě a zvedání 
Pro zvedání bude využito tkaných popruhů. Při zvedání sestav bude využito 
vahadel. Každý dílec určený k zavěšení je z výroby opatřen papírovou páskou 
na místě, které je návrhem určeno k zavěšení dílce. Nosnost a typ popruhů podle 
barvy je naznačeno v následující tabulce tab.7. [23] 
 
Tab. 7  Únosnost tkaných popruhů 
 Jako ochranné prostředky při zdvíhání dílců bude využito ochranného prvku 
Polytex-Flexoclip. Tyto ochranné prostředky budou využity u všech vazníků, nosníků 
JD, trámů, sloupů, atd. 
 
Obr. 28 a Tab. 8 Ochranné prostředky při zvedání 
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Proti pohybu je každý dílec zajištěn upínacími pasy s háky a utažen račnou. Nosnost a 
typ popruhů podle barvy je naznačeno v následující tabulce [23]. 
 
Tab. 9  Únosnost upínacích pásů 
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A. Vazník haly B ~ 980 kg 
a. Přeprava 
Jednotlivé vazníky budou dopravovány na valníku v předem určeném pořadí 
v modifikovatelném systému Multi Fix. Proti pohybu je každý dílec zajištěn upínacími 
pasy s háky a utažen račnou. 3x modrý popruh s račnou 
b. Zvedání 
• 2x zelený popruh, jednoduché vahadlo nosnost 2000kg 
B. Sloupy dolní část haly A  ~ 2583 kg – kritické nejvzdálenější těleso 
a. Přeprava 
Jednotlivé sloupy budou dopravovány na valníku v předem určeném pořadí 
v modifikovatelném systému Multi Fix. Proti pohybu je každý dílec zajištěn upínacími 
pasy s háky a utažen račnou.  3x šedý popruh s račnou 
b. Zvedání 
• 2x červený popruh 
C. Sloupy horní část haly A  ~ 450 kg 
a. Přeprava 
Jednotlivé sloupy budou dopravovány na valníku v předem určeném pořadí 
v modifikovatelném systému Multi Fix. Proti pohybu je každý dílec zajištěn upínacími 
pasy s háky a utažen račnou.  2x zelený popruh s račnou 
b. Zvedání 
• 2x hnědý popruh 
D. Sloupy haly B  ~ 1355,2 kg v případě nejtěžšího, zbylé podobné 
a. Přeprava 
Jednotlivé sloupy budou dopravovány na valníku v předem určeném pořadí 
v modifikovatelném systému Multi Fix. Proti pohybu je každý dílec zajištěn upínacími 
pasy s háky a utažen račnou.  3x oranžový popruh s račnou 
b. Zvedání 
• 2x oranžový popruh 
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E. Nosníky podlaží 2.NP a mezipatra 
• HEA 800   ~  2801,24 kg kritické břemeno 
• HEA 800   ~  3057,54 kg nejtěžší břemeno 
• HEA 600   ~  2249,24 kg 
• HEA 500   ~  1973,24 kg 
a. Přeprava 
Jednotlivé nosníky budou dopravovány na valníku v předem určeném pořadí 
v modifikovatelném systému Multi Fix. Proti pohybu je každý dílec zajištěn upínacími 
pasy s háky a utažen račnou.  3x modrý popruh s račnou 
b. Zvedání 
• 2x žlutý popruh, jednoduché vahadlo nosnost 4000 kg 
F. Trámový vazník haly A ~ 1377,1 kg 
a. Přeprava 
Jednotlivé trámy budou dopravovány na valníku v předem určeném pořadí 
v modifikovatelném systému Multi Fix. Proti pohybu je každý dílec zajištěn upínacími 
pasy s háky a utažen račnou. 2x zelený popruh s račnou 
b. Zvedání 
• 2x zelený popruh, jednoduché vahadlo 
G. Jeřábová dráha ~ 648,9 kg 
a. Přeprava 
Jednotlivé trámy budou dopravovány na valníku v předem určeném pořadí 
v modifikovatelném systému Multi Fix. Proti pohybu je každý dílec zajištěn upínacími 
pasy s háky a utažen račnou. 2x zelený popruh s račnou 
b. Zvedání 
• 2x zelený popruh, jednoduché vahadlo 
H. Vaznice  ~ 25 kg 
a. Přeprava 
Jednotlivé trámy budou dopravovány na valníku v předem určeném pořadí 
v modifikovatelném systému Multi Fix. Proti pohybu je každý dílec zajištěn upínacími 
pasy s háky a utažen račnou. 2x hnědý popruh s račnou 
b. Zvedání 
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• 2x fialový popruh 
I. Zbývající dílce 
Tyto dílce nejsou těžší než 15kg. Manipulace s nimi je jednoduchá. Není 
potřeba tyto dílce nikterak vázat. Při přepravování budou díly uskladněny v přepravních 
bednách. Jednotlivý díl je obalen ochrannou fólií. 
Pro umístění jednotlivých prvků do požadované polohy bude využito 
syntetických lan,které budou navázány na jednotlivé dílce nebo sestavy. Pro dílce těžší 
než 1000 kg se musí jednat o čtyři prameny. U zbylých prvků postačí dva prameny 
na okrajích. Limitující únosnost jednoho pramene je pak min 1000 kg. 
Jednotlivá místa určená k uvázání lan a popruhů jsou označena barevnými 
páskami. Jednotlivé dílce jsou opatřeny ve výrobně barevnými páskami po nanesení 
a uschnutí finálního krycího nátěru. Jednotlivá místa jsou označena na základě 
interních předpisů zhotovitele Zdvíhání a vázání jednotlivých typových i atypických 
dílců. Tyto pásky musí být na závěr odstraněny. 
 V případě neoznačení dílce je vazač povinen uvázat dílce podle interních 
předpisů Zdvíhání a vázání jednotlivých typových i atypických dílců. Tento předpis 
musí být důsledně dodržován. 
Jednotlivé barvy pásek: 
• Černá – upevnění na valníku 
• Žlutá – upevnění při montáži 
• Červená – upevnění při blokové montáži 
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9. Montážní postup 
A. Forma a základní koncepce montáže 
Při návrhu realizace stavěné haly je kladen důraz na maximální efektivitu práce 
a rychlost výstavby při přiměřené ekonomické náročnosti. Při návrhu byla zohledněna 
možnost využít principu přímé blokové montáže u některých dílců např.: nosník jeřábu. 
Většina montovaných dílců bude však zdvíhána ze skládek, které budou zásobeny 
s dostatečným předstihem – bod doprava. 
 
 
 
Obr. 7  Postupná střídavá výstavba hal A a B   
Dvoudílné vazníky musí být smontovány na montážní ploše a spoje musí být 
svařeny po celé délce kontaktních plechů. 
Jeřábová dráha bude kompletována po částech z jednotlivých nosníků jeřábové 
dráhy tak, aby konstrukce haly nebyla při realizaci přetěžována a nedocházelo 
k nežádoucímu naklánění sloupů při realizaci.  
V průběhu montáže haly bude na nedokončenou jeřábovou dráhu umístěn 
mostní jeřáb nejprve bez hnacích motorů, kočky, ovládacích panelů. Mostní jeřáb bude 
odvezen na okraj jeřábové dráhy a zajištěn proti pojezdu. Tento výrobní postup je 
zvolen s ohledem na maximální urychlení montáže. Po montáži opláštění a plášti 
střechy bude mostní jeřáb zkompletován. 
V případě obetonování patek sloupů bude využito betonáže shozem přímo 
z autodomíchávače z maximální výšky 1,5m. 
Během realizace je třeba důsledně dodržovat dále zmíněného výrobního 
postupu. V případě jeho nedodržení vzniká nebezpečí z prodlení výstavby a 
z nedodržení požadované jakosti ocelové konstrukce. 
B. Vlastní postup montáže 
• Obecné ustanovení pro výrobní postup 
Jednotlivé sestavy budou naznačeny na dokumentačních schématech.  
Zvolil jsem koncepci zobrazení jednotlivých kroků v rámci typových sestav. Dále 
seznámení se základem montážní koncepce. Podstata návrhu montáže tkví v 
důsledném sestavení harmonogramů. Proto jsem sestavil několik harmonogramů 
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s konkrétním zaměřením. Zpočátku jsem sestavil detailní harmonogram výstavby 
ocelové konstrukce s možná překvapivou minimální jednotkou času 15 min. Tato 
jednotka byla zvolena s tím ohledem, že se jedná o neobvyklý postup výstavby a bez 
podrobného zhodnocení a rozebrání po jednotlivých dílcech. V tomto harmonogramu 
nemělo cenu dále pokračovat po té, co vznikla ustálená pracovní fronta. Pak bylo 
možné stanovit časovou jednotku pro typový blok montáže. S těmito informacemi pak 
již jsem byl schopen sestavit harmonogram, který lze využít na stavbě 
pro stavbyvedoucího pro řízení prací. Nelze na staveniště umístit harmonogram prve 
zmiňovaný, ten sloužil jen k zhodnocení. Harmonogram ocelové konstrukce pak 
posloužil také jako vstup do harmonogramu celé stavby. 
 
Aby došlo k ujasnění pro organizaci práce, je třeba si ujasnit systém 
označování v rámci os. Pro vedoucí pracovníky je nezbytné, aby byl každý důsledně 
obeznámen se systémem označování os. Proto se zde objeví v předpisu i v příloze 
jako samostatný výkres. 
  
Obr. 29  Modulová pole – náhled 
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Příslušný moment utažení šroubů a matic je předepsán přímo v montážní 
dokumentaci jednotlivých dílců. Není-li tento moment výslovně zmíněn v dané 
dokumentaci, řídí se jeho hodnota předpisy  konstrukčního systému VEDE a interními 
předpisy firmy Femont Opava s.r.o. – Tabulky momentů pro utažení šroubů a matic 
jednotlivých typových spojů konstrukce VEDE. Všichni montážníci a mistři čet jsou 
řádně a pravidelně proškolení a prozkoušení v kompletaci konstrukčního systému 
VEDE. Stejná situace platí i pro rámovou konstrukci. Ale pro tuto konstrukci statik 
vypracuje specifické pokyny pro tuto mimořádnou nestandardní konstrukci pro 
montážní pracovníky. 
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Výrobní postup 
1. Sloup hala B 
Sloupu je nutné vytvořit cementové lože v místě kontaktu dříku sloupu. Toto 
lože bude vytvořeno z polymercementového potěru Cemix 40 o výšce 30mm. Tento 
potěr bude připravován za pomocí vrtulového mísidla vždy jen v množství 
požadovaném pro potřebu jednoho sloupu. 
Základní montážní podložení a zároveň minimální podložení je 20 mm. Sloup 
bude po vyzdvižení usazen profily U mezi kotevní šrouby na základní montážní 
podložky. Dojde k vytýčení os sloupů v návaznosti na výškové a směrové body. Osy 
sloupů jsou z výroby označeny nesmazatelnou barvou. Tyto osy pak budou za přispění 
geodeta vyrovnány pomocí distančních položek do požadované polohy. Po finálním 
ustavení sloupu budou ovařeny jednotlivé podložky tak, aby se zabránilo jejich 
posunutí.  Sloup bude pomocí kotevních příčníků přichycen přes patku, kterou tvoří dva 
profily U přivařených z výroby na sloupu. Kotevní příčník je provlečen skrz kotevní 
šroub M42 a přišroubován pomocí matice přes kontaktní podložku. 
 
 
Obr. 30 Detail patky haly B 2 
 
Po konečném dotažení matic dojde k poslednímu přeměření os sloupů. 
V případě nesrovnalostí dojde k opakování postupu od dodatečného vyrovnání pomocí 
distančních podložek. Následně dojde k odvázání sloupu ze závěsu na háku jeřábu. 
Toto bude provedeno pomocí montážní plošiny. Sloup bude montován pomocí 
věžových jeřábů. 
 
2. Nosník 2.NP a mezipatra 
Jedná se o nejtěžší dílce na stavbě o celkové délce cca 12 m s čely z plechů 30 
mm. Spojeno šroubovým spojem a popsáno dále v typových blocích. Je zde větší 
množství dimenzí HEA 800, 600, 500. Všechny dílce váží od 2200 do 3000 kg. 
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Obr. 31 Ukázka nosníku 2.NP 
3. Sloup haly A 
Tento sloup se skládá ze dvou dílců – horní a dolní sloup spojený montovaným 
šroubovým spojem. Je kotven na kotevní desku ovařením po celé délce. Je zde 
problematický přístup ze stran k jednomu ze svárů. Zmíněno ve vlastním postupu. 
Podrobnější popis kotvení při fixaci jsem naznačil ve statickém posouzení a nemá 
žádný význam, aby zde byla kopírována. K odvázání z úvazu dojde až po ovaření 
z 75% a mistr vizuálně zhodnotí provedení svaru. Horní díl sloupu může být montován 
až po rozepření pomocí nosníku mezipatra a 2.NP. 
 
 
 
Obr. 32 Ukázka sloupů haly A osy B 
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Obr. 33 Sloup haly A - uložení 
 
4. Vazník hala B 
Vazník skládající se ze dvou dílů bude nejprve smontován pomocí šroubů ve 
spodním spoji a v horním spoji. Kontaktní plochy pak budou ovařeny po celé délce 
kontaktních plechů. 
Uchycení vazníku ke sloupu je řešeno pomocí šroubů 4xM32x60 na jeden 
sloup. Vazník bude během dotahování šroubů zavěšen přes jednoduché vahadlo na 
háku. Dotahování proběhne do kříže.  
Před finálním dotažením musí být závěs volně prověšen. Montováno pomocí 
montážní plošiny. Vazník pak bude fixován pomocí okrajových a vrcholových vaznic. 
Až po připojení vazníku pomocí vaznic může být vazník odpojen od háku autojeřábu. 
Montováno pomocí plošin a věžového jeřábu. 
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Obr. 34 Příklad vazníku haly B 
5. Vaznice 
Uchycení vaznice k vazníku je řešeno pomocí šroubů 2xM16x40 na jednu 
stranu vaznice. Poloha přichycení je dána projektovou dokumentací pro jednotlivé 
modulové pole. 
Připojení vaznice je řešeno pomocí úhelníku, který je z výroby přivařen na 
vazníku. U vaznic nesmí dojít k žádné záměně. Tyto vaznice totiž na první pohled 
vypadají velice podobně, některé se liší jen polohou děr pro táhla. 
Montováno pomocí plošin, manipulátoru TL435-10. 
 
 
Obr. 35 Příklad vaznice, mezivaznicového táhla 
6. Krajní vaznice 
Uchycení vaznice k vazníku je řešeno pomocí šroubů 3xM16x40 na jednu 
stranu vaznice. Poloha přichycení je dána projektovou dokumentací pro jednotlivé 
modulové pole na líci patky vazníku. Montováno pomocí plošin. 
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Obr. 36  Příklad krajní vaznice 
7. Mezivaznicová táhla 
Každé táhlo je opatřené z výrobny přivařenými maticemi. Tato táhla budou 
vložena mezi vaznice. Na určených místech je vaznice opatřena otvory. Skrz tyto 
otvory jsou provlečeny šrouby a následně dotaženy. Uchycení do děr nesmí 
proběhnout do kříže. Vždy musí být připojeno táhlo do děr, které jsou vždy naproti. 
Montováno pomocí plošin. 
8. Trámový vazník 
Vazník je kotven pomocí svařovaných spojů. Při montáži nesmí dojít 
k odvázání, dokud nedojde alespoň k 30% svaření na základě délky na každém 
sloupu. Bude-li mistr čety chtít, může využít dočasných montážních pomocných 
konstrukcí.  
 
Obr. 37  Příklad trámového vazníku 
9. Svislá stěnová ztužidla 
V objektu se vyskytují tři typy svislých ztužidel. Všechna ztužidla jsou stejného 
typu, jen se liší délkou a úhlem uložení. Každá patice je ukotvena pomocí šroubů 
2xM24x50. Rektifikace proběhne až po uložení sestavy A. Napětí v táhlech je 
stanoveno statickým výpočtem a předepsáno. Vodorovná část ztužidla bude 
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instalována jako první koutových svarů na každé straně. Nyní následuje montáž 
rektifikačních táhel. 
Montováno pomocí plošin a věžového jeřábu. 
 
 
 
Obr. 38 Příklad svislého stěnového ztužidla 
10. Střešní vodorovná ztužidla 
Jednotlivé úhelníky jsou z výrobny tvarovány. Optimální prostor pro přivaření na 
vaznici je na vaznici označen nesmazatelnou barvou. Tento prostor musí být striktně 
dodržen. Každé střešní ztužidlo bude nejprve na každé straně bodově přivařeno 
a po polohovém vyladění až následně dovařeno. Montováno pomocí plošin.  
11. Nosná konstrukce vrat 
Paždík, který definuje horní hranu vrat, je položen na kontaktní plech navařený 
na šroubech 2xM16x45 na každé straně. Vnitřní paždík je ve výšce +4,300 m k vrchní 
hraně paždíku. K dotažení paždíku dojde až po upevnění sloupků k paždíku pomocí 
2xM16x45 na každé straně. Do základového pásu budou vyvrtány dvě díry délky 
50mm. Dojde k instalaci chemické kotvy a šroubů. Na závěr dojde ke zpevnění spodní 
patky sloupů pomocí úhelníků. Vnitřní úhelníky vrat jsou přivařeny a následně během 
výroby zality cementovým potěrem podlahy. Krajní úhelníky budou připevněny až 
po dokončení nášlapné vrstvy podlahy. Používaná chemická kotva bude HILTI HVU. 
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Vyvrtaný otvor bude důkladně vyčištěn. Pomocí pistole bude vyplněn otvor 
a zašroubován kotevní šroub. Ochranná doba, kdy se s šroubem nesmí hýbat, je 
pro 20°C 8 min. Doba vytvrzení je p ři stejné teplotě 20 min. Po tuto dobu je možné 
šroub dotáhnout na konečný moment. 
Sloupky vnitřních vrat se liší od vnějších tím, že jsou do základového pásu 
ukotveny jen pomocí jednoho šroubu M16x10. 
Montováno pomocí plošin, manipulátoru TL 435-10.   
 
 
Obr. 39 Příklad vratového rámu 
12. Nosníky jeřábové dráhy 
Každý jeřábový nosník je uložen na dvou ložiskách na každé konzole. Do 
každého sloupu je kotvena jedna rektifikační sestava, dvě rektifikační sestavy na každý 
nosník jeřábové dráhy. K odvázání nosníku z háku autojeřábu může dojít až po 
ukotvení rektifikačních sestav do ok na sloupech a vzájemném spojení nosníků pomocí 
svarů. Po nastavení celé jeřábové dráhy pomocí rektifikačních sestav bude část 
nosníků JD ovařeno koutovými svary. Rektifikace bude probíhat průběžně a finálně. 
Po kompletaci celé jeřábové dráhy dojde k finální rektifikaci. Konkrétní svary jsou 
označeny ve výkresové dokumentaci na základě statického výpočtu pro tuto konkrétní 
jeřábovou dráhu. Montováno pomocí plošin a věžových jeřábů. 
 
 
Obr. 40 Příklad nosníku jeřábové dráhy 
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13. Štítové sloupy 
 
Sloupy typově odpovídají sloupům haly B jen s rozdílem dimenzí a místo 4 šroubů 
jsou zde jen šrouby dva. Hlavice sloupu kotvena ovařením. 
 
 
 
 
Obr. 41 Příklad štítového sloupu 
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Obecný postup výstavby 
Uveden v harmonogramu – jedná se o velké množství položek, proto zde zmíním 
hlavní myšlenkovou koncepci. 
1. Výstavba začíná bloky haly B – poskytnou oporu pro výstavbu dvoukloubové haly A  
2. Minimální počet výstavbových bloků haly B jsou tři se stěnovým ztužidlem. 
3. Pak následuje montáž bloku haly A. 
Obr. 6  Výstavba prvního bloku haly A 
4. Výstavba bude pak následovat střídavě min dva bloky haly B a pak haly A. 
 
Obr. 7  Postupná střídavá výstavba hal A a B 
• Postupná montáž prefa panelů na sucho. 
• Při umísťování panelů je třeba dbát, aby nebyla poškozena povrchová 
úprava. – trámových vazníků, nosníků pater, sloupů, ztužidel 
• Následuje betonování podlahy. – Není součástí tohoto předpisu. 
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5. Rektifikace jeřábové dráhy 
6. Následují doplňkové konstrukce – stěnové konstrukce 
7. Přístřešky trojúhelníkové 
8. Přístřešky na hale B – podélný přístřešek 
• Jedno pole je vynecháno z důvodu umístění věžového jeřábu. 
• Pole bude doplněno po demontáži jeřábů. 
9. Montáž hlavního nosníku jeřábu s kočkou 
10. Finální uzavření konstrukce střechy 
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Výrobní postup v krocích 
Pro názornost jsem v programu Sketch Up 8.1 [43] nakreslil celkovou 
konstrukci a vytvořil výrobní schémata typových kroků. Protože při tvorbě této 
práce vycházím jen ze základní dokumentace pro návrh OK bez konkrétních 
spojů a protože mi byl umožněn jen zběžný náhled na montážní dokumentaci 
některých částí konstrukce, byl jsem pro názornost nucen sestavit tyto schémata 
pro přiblížení montážního postupu. Profily jsem zachoval a detailně vykreslil. 
Konkrétní spoje vykresleny nebyly. 
Jednotlivé kroky celé výstavby se zde neobjeví v celém rozsahu, protože 
se v následujících blocích periodicky opakují. Proto není nutné zobrazovat 
veškerý výrobní postup. Pro názornou ilustraci jsem tedy vybral typové pole haly 
B, typové pole haly A, počátek výstavby prvního pole haly A a pole haly A 
s mezipatrem. Vybraná netypová pole považuji za místa možného vzniku 
komplikací, protože se nejedná o běžně se vyskytující konstrukci. Proto zde 
vzniká i u zkušené pracovní čety zvýšené riziko možné chyby. 
Zmíněná schémata se striktně zabývají ocelovou konstrukcí. Je 
samozřejmé, že zde dochází i k souběhu s jinými pracemi. Ty budou v takovém 
případě výslovně zmíněny. Byl vytvořen pokus o zařazení těchto prací 
do schémat. Utrpěla však názornost a přehlednost. Schémata by pak postrádala 
smysl a nemělo by tedy cenu je tvořit.  V seznamu obrázku označeno jako Obr. 
42 Schémata. Číslo označené // odpovídá danému kroku. 
Nejprve tedy rozeberu jednotlivé postupy polí, které následně složím do 
celku s potřebnými návaznostmi. Příslušné čety, které jednotlivé činnosti 
vykonávají, jsou označeny v harmonogramu prací. 
Typové pole haly B 
1. vstupní kontrola patek dle KZP 
 
2. montáž vetknutých sloupů systému VEDE – šroubový spoj – 4x M42 
 
/2/.  
3. Montáž tenkostěnného příhradového vazníku na sloupy – šroubový spoj 4x šroub 
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 Vazník je smontován dohromady ze dvou dílců pomocí dvou šroubových 
spojů – 1x6 šroubů, 1x4 šrouby 
 Montováno na montážních kobercích 
 Doplňkový dílec – podpora atiky 
 
/3/.  
4. Opakování předcházející tří kroků 
 
 Dočasné zapažení mezi sloup dočasný objímkový spoj v úrovni + 5,000 – 
navýšení přesnosti a bezpečnosti výstavby. 
 O tomto kroku rozhoduje montážní mistr v případě přerušení prací 
NEBO V PŘÍPADĚ ZHORŠENÝCH POVĚTRNOSTNÍCH PODMÍNEK 
BEZ VYJÍMKY – VÍTR NAD 8 M/S. 
 Sloup je sám o sobě samonosný – vetknutý. Je zde nebezpečí 
dynamického zatížení při ukládání nosníku za zhoršené povětrnosti – proto 
dočasné ztužení. 
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/4/.  
5. montáž 5 vaznic – 2x okrajové, 3x vnitřní 
 okrajová vaznice – šroubový spoj 2x3 šrouby 
 vnitřní vaznice – šroubový spoj 2x2 šrouby 
 je nezbytné dodržet zobrazené rozmístění vaznic, kvůli montáži jeřábové 
dráhy a alternativní rektifikaci stávajícího sestaveného pole 
 
/5/.  
6. Stěnové ztužidlo – svařovaný spoj, rozměr a lokace i typizace svarů je uvedena 
v montážní dokumentaci 
 Montujeme-li stěnové ztužidlo, demontujeme dočasné ztužení 
před vlastním svařením ztužidla ke sloupu. 
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/6/. 
7. Montáž nosníku jeřábové dráhy  
 Svařovaný spoj, rozměr a lokace i typizace svarů je uvedena 
v montážní dokumentaci 
 Důsledné vyměření  
 Montáž více nosníků JD v jednom kompletu z důvodu lepší 
rektifikace 
 Zde zařazeno z důvodu logické posloupnosti výstavby 
 
/7/.  
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8. Uzavření konstrukce zbývajícími vaznicemi a jejím ztužení 
 Doplnění zbývajících vaznic dle kroku 5. 
 Montáž vzájemného ztužení pomocí úhelníků mezi vaznicemi – 2x1 
šroub, matice navařena z výrobny na ztužidle. 
 Nemontujeme-li stěnové ztužidlo v poli, demontujeme v tomto kroku 
též dočasné ztužení. 
 
/8/. 
9. Montáž vynesení světlíku 
 Odpovídá typově montáži okrajové vaznice 
 
/9/.  
10. Montáž střešního ztužidla 
 Jen u některých polí 
 Svařovaný spoj, rozměr a lokace i typizace svarů je uvedena 
v montážní dokumentaci 
 Před svařením musí mistr rozhodnout kompletnosti předcházející 
konstrukce. = Vaznice musí být důsledně s konečnou platností 
smontovány. 
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 V případě nedodržení finální kontroly před svařením hrozí vnášení 
neplánovaného napětí.  
 
/10/. 
11. Výstupní kontrola a následné obetonování spoje patka – sloup 
 
Typové pole haly A 
1. Výstavba sousedního bloku haly B 
 
2. Kontrola stavu kotevní desky dle KZP a její očištění pro následující svar 
 
/2/.  
3. Montáž sloupů – svařovaný spoj na kotevní desku 
 Svařovaný spoj, rozměr a lokace i typizace svarů je uvedena v montážní 
dokumentaci. 
 Zde se nachází významná kolizní situace mezi blokem haly A a B. U sloupu 
haly B nesmí dojít k obetonování šroubového, protože by svářeč neměl 
prostor na svaření vnějšího svaru sloupu A vzhledem k ose středu haly A. 
Svaření tohoto místa je obzvláště náročné a doporučuji, aby tato práce byla 
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svěřena nejzkušenějším svářečům. Vařit bude třeba z obou stran – možný 
dosah pomocí elektrody je cca 20 cm vzhledem k omezenému prostoru. 
Celková délka svaru je 30 cm. 
 Fixace sloupu na okolní patky pomocí táhel. Blíže v dokumentu Statické 
posouzení montážního postupu. 
 Fixace sloupu na sloup haly B pomocí tkaných popruhů – 2x červený a 
karbin s min únosností 12 kN 
 Fixace sloupu na oko přišroubované do sousedního objektu haly 101. Blíže 
v dokumentu Statické posouzení montážního postupu. 
 Sloup bude ze závěsu odvázán až na pokyn mistra čety nebo pověřeného 
zástupce, který prověří alespoň vizuálně výše zmíněné dočasné kotvení. 
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/3/.  
4. Montáž krajní konzole – šroubový spoj, 8x šroub 
 
/4/. 
5. Montáž nosníku 2.NP  
 Šroubovaný spoj, 2x 14 šroubů pro HEA 800 respektive 2x 12 šroubů 
pro HEA 600 a nižší 
 Jeden z nejtěžších dílců na stavbě. 
 Mimořádně náročná montážní práce, kterou je třeba vykonávat s největší 
opatrností. 
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/5/.  
6. montáž trubkového ztužení 2.NP 
 Svařovaný spoj, rozměr a lokace i typizace svarů je uvedena v montážní 
dokumentaci. 
 Okrajové ztužení odpovídají typově krajní vaznici – šroubový spoj 3x2 
šrouby 
 
/6/.  
7. Montáž horní části sloupu 
 Šroubový spoj, 6x šroub na jeden sloup 
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/7/. 
8. Montáž trámového vazníku  
 Svařovaný spoj, rozměr a lokace i typizace svarů je uvedena 
v montážní dokumentaci 
 Důsledné vyměření  
 Doplňkové dílce – podpora atiky 
 
/8/.  
9. Montáž střešních vaznic 
 okrajová vaznice – šroubový spoj 2x3 šrouby 
 vnitřní vaznice – šroubový spoj 2x3 šrouby 
 je nezbytné dodržet zobrazené rozmístění vaznic, kvůli montáži 
prefa panelů konstrukce podlahy a alternativní rektifikaci stávajícího 
sestaveného pole 
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/9/. 
10. Montáž stěnového ztužidla 
 Svařovaný spoj, rozměr a lokace i typizace svarů je uvedena 
v montážní dokumentaci. 
 Trubková konstrukce plochými plechy – upravováno úhlově podle 
konkrétního skutečného stavu. 
 
/10/.  
11. Uzavření konstrukce zbývajícími vaznicemi 
 Doplnění zbývajících vaznic dle kroku 9. 
 Tento krok může následovat až po uložení všech prefa panelů. 
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/11/. 
12. Ztužení vaznic 
 Montáž vzájemného ztužení pomocí úhelníků mezi vaznicemi – 2x1 
šroub, matice navařena z výrobny na ztužidle.  
 
/12/. 
13. Montáž střešního ztužidla 
 Jen u některých polí 
 Svařovaný spoj, rozměr a lokace i typizace svarů je uvedena 
v montážní dokumentaci 
 Před svařením musí mistr rozhodnout kompletnosti předcházející 
konstrukce. = Vaznice musí být důsledně s konečnou platností 
smontovány. 
 V případě nedodržení finální kontroly před svařením hrozí vnášení 
neplánovaného napětí.  
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/13/. 
Typové pole haly A s mezipatrem 
1. Výstavba podobná typovému patru bez mezipatra do kroku 4. 
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/2/. 
2. Montáž nosníku mezipatra – stejná jako montáž běžného nosníku 2.NP 
 
/2/.  
3. Montáž krajní konzole spodní – šroubový spoj, 8x šroub 
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/3/.  
4. montáž trubkového ztužení mezipatra 
 Svařovaný spoj, rozměr a lokace i typizace svarů je uvedena v montážní 
dokumentaci. 
 Okrajové ztužení odpovídají typově krajní vaznici – šroubový spoj 3x2 
šrouby 
 
/4/. 
5. Montáž nosníku 2.NP  
 Šroubovaný spoj, 2x 14 šroubů pro HEA 800 respektive 2x 12 šroubů pro 
HEA 600 a nižší 
 Jeden z nejtěžších dílců na stavbě. 
 Mimořádně náročná montážní práce, kterou je třeba vykonávat s největší 
opatrností. 
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/5/.  
6. montáž trubkového ztužení 2.NP 
 Svařovaný spoj, rozměr a lokace i typizace svarů je uvedena v montážní 
dokumentaci. 
 Okrajové ztužení odpovídají typově krajní vaznici – šroubový spoj 3x2 
šrouby 
 
/6/.  
7. Montáž horní části sloupu 
 Šroubový spoj, 6x šroub na jeden sloup 
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/7/. 
8. Montáž trámového vazníku  
 Svařovaný spoj, rozměr a lokace i typizace svarů je uvedena 
v montážní dokumentaci 
 Důsledné vyměření  
 Doplňkové dílce – podpora atiky 
/8/.  
9. Montáž střešních vaznic 
 okrajová vaznice – šroubový spoj 2x3 šrouby 
 vnitřní vaznice – šroubový spoj 2x3 šrouby 
 je nezbytné dodržet zobrazené rozmístění vaznic, kvůli montáži 
prefa panelů konstrukce podlahy a alternativní rektifikaci stávajícího 
sestaveného pole 
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/9/. 
10. Montáž stěnového ztužidla – jen v případě jako součást bloku  
 Svařovaný spoj, rozměr a lokace i typizace svarů je uvedena 
v montážní dokumentaci. 
 Trubková konstrukce plochými plechy – upravováno úhlově podle 
konkrétního skutečného stavu. 
 
/10/.  
11. Uzavření konstrukce zbývajícími vaznicemi 
 Doplnění zbývajících vaznic dle kroku 9. 
 Tento krok může následovat až po uložení všech prefa panelů. 
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/11/. 
12. Ztužení vaznic 
 Montáž vzájemného ztužení pomocí úhelníků mezi vaznicemi – 2x1 
šroub, matice navařena z výrobny na ztužidle.  
 
/12/. 
13. Montáž střešního ztužidla 
 Jen u některých polí 
 Svařovaný spoj, rozměr a lokace i typizace svarů je uvedena 
v montážní dokumentaci 
 Před svařením musí mistr rozhodnout kompletnosti předcházející 
konstrukce. = Vaznice musí být důsledně s konečnou platností 
smontovány. 
 V případě nedodržení finální kontroly před svařením hrozí vnášení 
neplánovaného napětí.  
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/13/. 
První pole haly A  
1. Výstavba sousedního bloku haly B 
 
2. Kontrola stavu kotevní desky dle KZP a její očištění pro následující svar 
 
/2/.  
3. Montáž sloupů – svařovaný spoj na kotevní desku 
 Svařovaný spoj, rozměr a lokace i typizace svarů je uvedena v montážní 
dokumentaci. 
 Zde se nachází významná kolizní situace mezi blokem haly A a B. U sloupu 
haly B nesmí dojít k obetonování šroubového, protože by svářeč neměl 
prostor na svaření vnějšího svaru sloupu A vzhledem k ose středu haly A. 
Svaření tohoto místa je obzvláště náročné a doporučuji, aby tato práce byla 
svěřena nejzkušenějším svářečům. Vařit bude třeba z obou stran – možný 
dosah pomocí elektrody je cca 20 cm vzhledem k omezenému prostoru. 
Celková délka svaru je 30 cm. 
 Fixace sloupu na okolní patky pomocí táhel. Blíže v dokumentu Statické 
posouzení montážního postupu. 
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 Fixace sloupu na sloup haly B pomocí tkaných popruhů – 2x červený 
a karbin s min únosností 12 kN 
 Fixace sloupu na oko přišroubované do sousedního objektu haly 101. Blíže 
v dokumentu Statické posouzení montážního postupu. 
 Sloup bude ze závěsu odvázán až na pokyn mistra čety nebo pověřeného 
zástupce, který prověří alespoň vizuálně výše zmíněné dočasné kotvení. 
 
 
/3/.  
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4. Montáž krajní konzole – šroubový spoj, 8x šroub 
 
/4/. 
5. Montáž mezipatra  
 Šroubovaný spoj, 2x 12 šroubů pro HEA 600 a nižší 
 Jeden z nejtěžších dílců na stavbě. 
 Mimořádně náročná montážní práce, kterou je třeba vykonávat s největší 
opatrností. 
 Doplňkový sloupek kotvený na HILTI HVU 2x M24X210. Kotveno na nosník 
mezipatra svařením. Svařovaný spoj, rozměr a lokace i typizace svarů je 
uvedena v montážní dokumentaci. 
 Doplňkový nosník nad mezipatrem. Svařovaný spoj, rozměr a lokace i 
typizace svarů je uvedena v montážní dokumentaci. 
 
/5/.  
6. Montáž nosníku 2.NP  
 Šroubovaný spoj, 2x 14 šroubů pro HEA 800 respektive 2x 12 šroubů pro 
HEA 600 a nižší 
 Jeden z nejtěžších dílců na stavbě. 
  - 169 - 
 Mimořádně náročná montážní práce, kterou je třeba vykonávat s největší 
opatrností. 
 
7. Montáž sloupů – svařovaný spoj na kotevní + desku sloup typu přemostění 
 Svařovaný spoj, rozměr a lokace i typizace svarů je uvedena v montážní 
dokumentaci. 
 Zde se nachází významná kolizní situace mezi blokem haly A a B. U sloupu 
haly B nesmí dojít k obetonování šroubového, protože by svářeč neměl 
prostor na svaření vnějšího svaru sloupu A vzhledem k ose středu haly A. 
Svaření tohoto místa je obzvláště náročné a doporučuji, aby tato práce byla 
svěřena nejzkušenějším svářečům. Vařit bude třeba z obou stran – možný 
dosah pomocí elektrody je cca 20 cm vzhledem k omezenému prostoru. 
Celková délka svaru je 30 cm. 
 Fixace sloupu na okolní patky pomocí táhel. Blíže v dokumentu Statické 
posouzení montážního postupu. Jen v případě sloupu na ose A. 
 Fixace sloupu na oko přišroubované do sousedního objektu haly 101. Blíže 
v dokumentu Statické posouzení montážního postupu. 
 Sloup bude ze závěsu odvázán až na pokyn mistra čety nebo pověřeného 
zástupce, který prověří alespoň vizuálně výše zmíněné dočasné kotvení. 
 Sloup na ose B je kotven šroubovým spojem 2x4šrouby do dvou patek a lze 
jej považovat za vetknutý.  Fixace pomocí táhel v tomto případě není nutná. 
Fixace sloupu na sloup haly B pomocí tkaných popruhů – 2x červený 
a karabin s min únosností 12 kN v otevřeném stavu.  
 
/7/. 
8. Montáž krajní konzole – šroubový spoj, 8x šroub 
9. Montáž mezipatra se ztužením 
 Šroubovaný spoj, 2x 12 šroubů pro HEA 600 a nižší 
 Jeden z nejtěžších dílců na stavbě. 
 Mimořádně náročná montážní práce, kterou je třeba vykonávat s největší 
opatrností. 
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 Doplňkový sloupek kotvený na HILTI HVU 2x M24X210. Kotveno na nosník 
mezipatra svařením. Svařovaný spoj, rozměr a lokace i typizace svarů je 
uvedena v montážní dokumentaci. 
 Doplňkový nosník nad mezipatrem. Svařovaný spoj, rozměr a lokace i 
typizace svarů je uvedena v montážní dokumentaci. 
 Trubkové ztužení - Šroubovaný spoj, 2x 3 šroubů 
 
 
/9/.  
 V této fázi je možné začít ukládat prefa panely. Vzniká zde však riziko 
souběhu prací. 
10. Montáž nosníku 2.NP  
 Šroubovaný spoj, 2x 14 šroubů pro HEA 800 respektive 2x 12 šroubů pro 
HEA 600 a nižší 
 Nejtěžší dílec na stavbě. 
 Mimořádně náročná montážní práce, kterou je třeba vykonávat s největší 
opatrností. 
 
/10/. 
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11. montáž trubkového ztužení mezipatra a 2.NP 
 Svařovaný spoj, rozměr a lokace i typizace svarů je uvedena v montážní 
dokumentaci. 
 Okrajové ztužení odpovídají typově krajní vaznici – šroubový spoj 3x2 
šrouby 
 
/11/.  
 
12. Doplnění ztužení 
 Šroubovaný spoj, 2x 3 šroubů  
 
/12/.  
13. Montáž horní části sloupu 
 Šroubový spoj, 6x šroub na jeden sloup 
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/13/. 
14. Montáž trámového vazníku a podporové konstrukce 1 
 Svařovaný spoj, rozměr a lokace i typizace svarů je uvedena 
v montážní dokumentaci. 
 Důsledné vyměření  
 Doplňkové dílce – podpora atiky 
 Podporová konstrukce svařovaná pro vnitřní výtahovou šachtu. 
 Svařovaný spoj, rozměr a lokace i typizace svarů je uvedena 
v montážní dokumentaci. 
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/14/.  
15. Montáž trámového vazníku a podporové konstrukce 2 
 Svařovaný spoj, rozměr a lokace i typizace svarů je uvedena 
v montážní dokumentaci 
 Důsledné vyměření  
 
/15/. 
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16. Montáž střešních vaznic 
 okrajová vaznice – šroubový spoj 2x3 šrouby 
 vnitřní vaznice – šroubový spoj 2x3 šrouby 
 je nezbytné dodržet zobrazené rozmístění vaznic, kvůli montáži 
prefa panelů konstrukce podlahy a alternativní rektifikaci stávajícího 
sestaveného pole 
 
/16/. 
Dále následuje výstavba dalšího bloku dle systému typový blok haly A s mezipatrem.
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C. Doplňkové práce 
• Oprava poškozené povrchové úpravy  
- Tato činnost velice úzce souvisí s vlastní montáží konstrukce. Na 
jejím správném provedení závisí trvanlivost konstrukce. 
- Krátce po této úpravě následuje ještě významnější krok – nátěr 
pro zvýšení požární odolnosti kce. 
Obě tyto činnosti jsou příliš náročné na to, aby byly ve zkratce 
zmíněny jako doplňkové práce a mají úzkou návaznost na 
stálost a bezpečnost objektu, proto pro ně musí být vypracován 
samostatný předpis – Předpis provedení povrchových úprav na 
stavbě. Stručná zkratka je zmíněna ve studii. Dále se tato 
činnost řídí interním předpisem zhotovitele Oprava povrchové 
úpravy na staveništi. 
• Sestavení i rozebrání bednění – vlastní technologický předpis na 
základě doporučeného výrobního a manipulačního postupu 
systémového bednění Peri Vario GT 24 a interní předpis firmy 
zhotovitele Montáž a demontáž bednění patek – obetonování spojů 
sloupu, provádí četa C 
• Obetonování patek sloupů  - provádí četa C 
Do připraveného bednění bude shozem z domíchávače ukládán beton C 
20/25 XC1 S3. Tento beton bude hutněn jen propichovací tyčí. Po 
vybetonování bude beton ošetřován podle pokynů v interním předpise firmy 
zhotovitele Betonování patek – obetonování spojů sloupu. Bednění je 
možné demontovat po 3,5 dnech. Jen hrubý odhad na základě průměrných 
teplot v daném období. Pro názornost je přílohách dokumentace výkres 
Kotvení sloupu. 
Odbedňování konstrukcí 
platí pro výsledné teploty od 5 do 40°C 
Pevnost krychelná po 28 dnech 25 MPa 
Pevnost požadovaná pro odbedňování 12 MPa 
Očekávaná teplota v 7:00 3 °C 
Očekávaná teplota v 13:00 18 °C 
Očekávaná teplota v 21:00 14 °C 
Počet dnů  2,51 dny 
Počet dnů navržených 2,55 dny 
Výsledná teplota 12,25 °C 
Počet dnů s ohledem na teplotu 3,44 dny 
 
Tab. 10 Odbednění konstrukce 
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10. Jakost a kontrola kvality 
Vyráběná konstrukce podléhá sérii výrobní a montážní kontroly. Každá z těchto 
kontrol je rozdělena na vstupní, mezioperační a výstupní. Všechny požadované 
kontroly budou bezodkladně po naplnění jejich obsahu zapisovány do montážního a 
stavebního deníku. K měření budou využívány jen kalibrované měřící prostředky 
k tomu určené. V případě jejich poškození musí být nahrazeny a vyřazeny z přístrojů, 
pomocí nichž jsou prováděny zkoušky kvality. 
Podrobné kontroly jsou rozepsány v kontrolním a zkušebním plánu, který je 
součástí přílohy F1. Součástí tohoto KZP jsou vybrané tabulky, které podrobně popisují 
mezní odchylky z příslušné ČSN EN 1090-2 označované v přílohách jako F2.  
11. Bezpečnost práce a ochrana zdraví 
Všeobecné požadavky 
 
Je nezbytně nutné dodržovat při realizaci platné normy ČSN EN a vyhlášky a 
zákony týkající se bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.  
Investor požaduje namátkové kontroly dle interních předpisů zhotovitele, o 
kterých byl při podpisu smlouvy informován. Zhotovitel zajistí dodržování bezpečnosti 
práce na staveništi. Ve smlouvě o dílo se zhotovitel zavázal, že proběhnou minimálně 
dvě namátkové kontroly, kterými bude pověřen stavbyvedoucí. O těchto kontrolách 
bude proveden zápis do stavebního deníku. Minimálně u jedné kontroly proběhne 
zkouška na alkohol pomocí alkoholtestrů, kterými je každý stavbyvedoucí podle 
interních předpisů zhotovitele vybaven, a to minimálně u tří zaměstnanců zhotovitele. 
Stavbyvedoucí a mistr čety je povinen upozornit každého, kdo nedodržuje 
předpisy týkající se bezpečnosti práce, aby své činnosti zanechal a sjednal nápravu. 
V případě opakovaného porušování těchto zásad je stavbyvedoucí povinen zabránit 
pracovníkovi v další činnosti a oznámit toto jednání svému nadřízenému, který dále 
rozhodne o setrvání pracovníka na stavbě nebo v četě. 
Zhotovitel je v případě potřeby povinen dokázat, že všichni pracovníci byli řádně 
proškoleni v bezpečnostních zásadách, v manipulaci s břemeny, v odborné práci 
s vybranými stroji, způsobilosti k ovládání jeřábové techniky. K doložení těchto 
dokumentů může být zhotovitel vyzván investorem nebo dotčeným státním orgánem. 
Zhotovitel vypracuje základní požadavky BOZP v souladu se svými interními 
předpisy a umístí je na vývěsku v areálu stavby. Uvede také kontaktní telefonní čísla 
zodpovědných zaměstnanců. 
Investor se ve spolupráci se stavbyvedoucím zavázal proškolit své vlastní 
zaměstnance ohledně užívání stávajících staveb a pohybu v areálu staveniště během 
výstavby objektu SO 103. 
Zhotovitel se zavazuje důsledně dodržet všechny pracovní a technologické 
postupy, návody a technické podmínky u všech etap, dílců a použitého materiálu, který 
si realizace vyžádá. 
Ocelová nosná konstrukce bude již během výstavby od kompletace sloupoví 
řádně uzemněna. Toto uzemnění bude podléhat pravidelným revizím a namátkovým 
kontrolám stavby vedoucího. 
 
Dotčená vládní nařízení: 
• Nařízení vl. 11/2002 Sb., -  vzhled a umístění bezpečnostních značek 
a zavedení smluvených signálů 
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• Nařízení vl. 101/2005 Sb., - požadavky na pracoviště a pracovní prostředí 
• Nařízení vl. 362/2005 Sb., - bližší požadavky na BOZP na pracovištích, 
kde hrozí pád z výšky nebo do hloubky 
• Nařízení vl. 378/2001 Sb., - užívání a provoz strojního zařízení a nářadí 
• Nařízení vl. 361/2007 Sb., - podmínky ochrany zdraví při práci 
• Nařízení vl. 201/2010 Sb., - evidence a hlášení úrazů 
• Nařízení vl. 591/2006 Sb., - minimální požadavky bezpečnosti na práce 
na staveništi 
• Vyhláška 87/2000 Sb. – bezpečnost při svařování 
• Vyhláška 268/2011 Sb. – technické požadavky na požární ochranu staveb 
 
Normy týkající se bezpečnosti práce: 
• ČSN EN 1263-1 záchytné a ochranné konstrukce 
• ČSN EN 62305-X – předpisy pro ochranu před bleskem 
• ČSN 83 2612 – užívání bezpečnostních lan, byla sice zrušena, ale vyhovuje 
interním předpisům a firemním bezpečnostním tabulkám pro efektivní 
zacházení se zdvíhacími vázacími prostředky 
• ČSN ISO 3864 – bezpečnostní barvy a značky 
• ČSN EN 50110-1 – obsluha a práce na elektrických zařízeních 
• ČSN ISO 12480-1 – obsluha jeřábu 
• ČSN EN 280 – manipulace a obsluha mobilních pracovních zdvíhacích plošin 
• ČSN EN 13155 – závěsné prostředky pro uchopení 
• ČSN 05 0601 – bezpečnost práce při svařování kovů 
Podrobnější popis je součástí textové části dokumentu A9.   
12. Vliv výstavby na životní prostředí a okolí 
Pro ucelené doplnění enviromentální otázky jsem sestavil hrubý plán 
enviromentu v době probíhajících prací na ocelové konstrukci. 
1. Likvidace unikajících provozních kapalin 
Na staveništi bude umístěna souprava pro likvidaci ropných produktů 
a technických olejů, kapalin hydraulických mechanizací. Následné 
odstranění skvrn bude provedeno v souladu s návodem soupravy 
chemickou a mechanickou cestou. Případná kontaminovaná zemina bude 
odstraněna do po dohodě přistaveného kontejneru a odvezena na skládku, 
kde bude odborně zlikvidována. 
2. Prašnost 
Vzhledem k stávajícím zpevněným komunikacím s asfaltovým 
a betonovým povrchem ve většině areálu a voleném postupu výstavby 
nebude na stavbě vznikat žádný významný zdroj prašnosti. S výhodou bude 
využito všech stávajících zpevněných ploch, tak aby se vozidla nemusela 
pohybovat po znečištěných plochách. V případě zjištění zvýšení prašnosti 
některého procesu výstavby bude hlavním zhotovitelem zařízeno kropení 
komunikačních ploch se zvýšenou prašností. 
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3. Nakládání s nebezpečnými odpady a látkami 
Na staveništi se nepředpokládá vznik nebezpečných odpadů mimo 
nepředpokládané havárie strojů, pak platí výše zmíněná likvidace 
unikajících provozních kapalin.  
Provozní kapaliny budou uskladněny v kanystrech, které budou uloženy 
v plechové vaně o 1,25 násobném objemu součtu všech uložených kanystrů 
v přístřešku PO 15.  
4. Vliv na ovzduší 
Všechny navržené stroje splňují emisní limity automobilů a výrobních 
strojů stanovených dle nařízení EU. 
5. Nakládání s odpady 
Pro každý vzniklý typ odpadu bude zřízen zvláštní kontejner o objemu 8m3 
s příslušným označením ukládaného odpadu. Výše zmíněné kontejnery pak 
dle dohody budou odváženy na skládku v obci Vlaštovičky. Možná recyklace 
materiálů ve voleném výrobním postupu přichází v úvahu jen u ocelových částí 
prvků. Vzniká tak recyklovatelný odpad, který je odvezen do areálu firmy 
zhotovitele. Vytěžená zemina bude z 30% uskladněná na vymezeném místě dle 
výkresu zařízení staveniště. 70% bude odvezeno po domluvě na skládku 
do Vítkova vzdálenou cca 12km.  
Předpokládaný stavební odpad, který na stavbě vznikne, bude minimálního 
množství a jeho převážnou část budou tvořit obaly dodávaných výrobků. Zbytky 
opláštění hal, které mohou během realizace vzniknout, budou odvezeny 
na skládku ve Vlaštovičkách na valníku v kontejnerech hlavního zhotovitele, 
protože se jedná o větší plošné celky, které nelze v kontejneru vhodně 
uskladnit. Kontejnery budou průběžně na požádání stavbyvedoucího 
s domluvenou firmou odváženy a nahrazována prázdnými kontejnery. 
Stavební suť z bouraných objektů bude po dohodě odvážena na nedalekou 
skládku ve Vítkově cca 12 km. Odvoz dále využitelných panelů je domluven 
s firmou ASOMPO, a. s., které bude 90% panelů přenecháno za odvoz. 10% 
bude ponecháno v blízkosti skládky zeminy. Tato firma též zajišťuje likvidaci 
nebezpečného materiálu označeného N. Nebezpečný asfaltový odpad je 
předpokládán je v případě neplánované komplikace při poškození asfaltového 
pásu pod patkou sloupu haly B. V ideálním případě tento odpad vůbec 
nevznikne. 
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Kód Typ Název 
170101 O Beton 
170201 O Dřevo 
170203 O Plasty 
170301 N Asfaltové směsi obsahující dehet  
170405 O Železo a ocel 
170407 O Směsné kovy 
170904 O 
Směsné stavební a demoliční odpady 
neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 
02 a 17 09 03 
200101 O Papír a lepenka 
120113 O Odpady ze svařování 
80111 N 
Odpadní barvy a laky obsahující 
organická rozpouštědla nebo jiné 
nebezpečné látky 
 
Tab. 11 Odpady vznikající během realizace OK 
Kontejnery: 
• Kontejner na stavební odpad o 8 m3  x2 
• Kontejner sada tříděný odpad – papír, sklo, plast, směsný cca 
1,2 m3 pro každý typ 
• Kontejner na ocelový šrot o objemu 8 m3 
• Kontejner na zbytky opláštění o objemu 8 m3 
•  Odpady z barev budou skladovány v uzamykatelném 
kontejneru, stejně jako odpady z asfaltových směsí v sudech o 
objemu 150l x 6 s označením typu a názvu odpadu 
 
6. Protihluková opatření 
Práce s některými stroji během výstavby je podmíněna použitím 
ochranných prostředků. Dotčené stroje jsou označeny v strojní sestavě. 
Všechny hlučné stavební práce budou probíhat v časovém období od 
7:00 do 17:00. Staveniště je vzdáleno 170m vzdušnou čarou od  prvního 
obytné budovy. Sousední budovy v okolí jsou všechny výrobního 
charakteru. Vypočtený limit intenzity hluku dle nařízení vlády 148/2006 Sb. 
[38] je stanoven na 105,4 dB. Tomuto požadavku vyhoví všechny nástroje i 
rázový utahovák, u kterého se přepokládá využití z 80% výkonu. 
Předpokládaná intenzita při práci utahováku je okolo 100 dB. Stavební 
činnost trvá méně než 14 hodin.  
 
Hlukové vyhodnocení jsem provedl ze dvou hledisek: 
• Ruční výpočet 
• Výpočet v programu Hluk+ 
  - 180 - 
Hodnocené lokace 
1. Výrobní obj.- sousední areál 
2. Vrátnice 
3. Výrobní obj.- sousední areál 
4. Budova jídelny mimo provoz 
5. Nádraží 
6. Finanční úřad 
7. Obytné budovy za tratí 
 
 
Šíření staveništního hluku - jednotlivě, modelování - část 1
Stroj č.1 Popis strojů
105,00 m 120,00 m 110,00 m 105,00 m Stroj č. 1 rázový utahovák Bosh 30
7,00 m 7,00 m 7,00 m 7,00 m Stroj č. 2 jeřáb AD 30 Tatra
113,00 dB 85,00 dB 55,00 dB 50,00 dB Stroj č. 3 jeřáb věžový EC-B
89,48 dB 60,32 dB 31,07 dB 26,48 dB Stroj č. 4 manipulační plošina teleskop
89,48 dB
60,00 dB 70,00 dB 90,13 dB
vnitřní hluk na pracovišti opravené posouzení vyhoví
Hlučnost několika strojů - různý charakter
Stroj č.1
105,00 m 120,00 m 110,00 m 105,00 m
7,00 m 7,00 m 7,00 m 7,00 m
113,00 dB 85,00 dB 55,00 dB 50,00 dB
113,01
89,48 dB opravené posouzení vyhoví
60,00 dB 70,00 dB 90,13 dB
vnitřní hluk na pracovišti
Skutečný stav - vypočten v programu Hluk + 67,20 dB vyhoví
- reálné prostředí Z103 hlavní zdroj zvuku - rázový utahovák
- vliv zeleně
- přesnější systémový výpočet v hodnocené výšce 1,5 m
hlukový limit určený k porovnání
hlukový limit určený k porovnání výp
Stroj č.4
Stroj č.2 Stroj č.3 Stroj č.4
vzdálenost zdroje od měřeného místa
blízká vzdálenost okolí zdroje
hladina zvuku v okolí zdroje
hladina hluku v měřeném místě
hlukový limit určený k porovnání
blízká vzdálenost okolí zdroje
hladina zvuku v okolí zdroje
hladina hluku v měřeném místě
vzdálenost zdroje od měřeného místa
Stroj č.2 Stroj č.3
hlukový limit určený k porovnání výp
Šíření staveništního hluku - jednotlivě, modelování - část 2
Hluková bariéra  - podle výpočtového modelu není třeba
dle obecného výpočtu je bariéra nutná → objekt kuchyně a jídelny je v prostoru šiření vln v kulových vlnoplochách
→ budova je mimo provoz a poslouží k eliminaci hluku bez zohlednění frekvence směrem k obytným a kancelářským budovám
→ budova je vysoká 6,2 m
vzd c vzd a vzd b δ ΔLb
útlum bariéry 105 49,875 57,125 2 20,1284 dB(A)
m m m m
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Primární doprava
1. návěs Krone Light Liner
a) valníkový návěs opatřený systémovým řešením uchycení materiálu
b) díky úchytné konstrukci bude monžné bezpečně přepravovat
     všechny prvky s maximální efektivitou
TECHNICKÝ LIST
Typ: SDP 27 eLBR3-CS
12000 kg
27000 kg
39000 kg
5250 kg
1310 mm
1310 mm
2050 mm
13620 mm
2550 mm
2480 mm
13550 mm
2480 mm
2575 mm
1050 - 1170 mm
1050 - 1170 mm
2575 mm
13550 mm
2600 mm
2675 mm
4000 mm
Úchytný systém
Multi Wall 2x
Multi Fix 4x šestiramenný
Multi Lash 12x
Ložná výška nad nápravami naloženo
Boční nakládací výška
Boční nakládací délka
Světlá vnitřní výška vpředu
Světlá vnitřní výška vzadu
Celková výška návěsu
Celková šířka
Vnitřní šířka ložné plochy
Vnitřní délka ložné plochy
Nakládací šířka vzadu
Nakládací výška vzadu
Ložná výška nad nápravami nenaloženo
Technické zatížení točnice tahače
Technické zatížení náprav
Technická celková hmotnost
Pohotovostní hmotnost
Rozvor 1. a 2. nápravy
Rozvor 2. a 3. nápravy
Rozchod kol
Celková délka
2. Tahač TATRA T 815
TECHNICKÝ LIST
Typ: TATRA T 815 - 290N3T 34.300.6x6.1R/374
MOTOR
Typ TATRA T3C-928-90  EURO III
Počet válců
Vrtání/Zdvih
Zdvihový objem
Čistý výkon
Čistý točivý moment
SPOJKA
Tatra
PŘEVODOVÝ AGREGÁT
Převodovka
Typ TATRA 14TS 210L synchronizovaná
počet stupňů vpřed
počet stupňů vzad
Přídavná převodovka
NÁPRAVA PŘEDNÍ 
Řízená, hnaná s výkyvnými polonápravami, zapinatelný pohon, osový diferenciál, kolové redukce.
Pérování zkrutnými tyčemi a teleskopickými tlumiči.
NÁPRAVY ZADNÍ  
Hnané s výkyvnými polonápravami, mezinápravový diferenciál a osové diferenciály, kolové redukce.
Pérováni vzduchovými vlnovcovými pružinami v kombinaci s listovými pružinami. 
ŘÍZENÍ
Levostranné, monoblok.
BRZDY
Čtyři nezávislé brzdové systémy :provozní s ABS a AZR, nouzový, parkovací, odlehčovací.
PNEUMATIKY, DISKY
Pneumatiky 16,00 R20 
Disky 20-10,00 
NÁDRŽ PALIVA
120/140 mm 
12 667 cm3 
TATRA MFZ 1x430, jednolamelová.
14
300 kW/ 1 800 min-1 
2 100 Nm/ 1 000 min-1 
8
Typ TATRA 2.30 TRS 1,85 (0,8) sestupná, dvoustupňová, 
zvyšuje počet převodových stupňů v převodovce.
2
celkem 510 litrů
ROZMĚRY
Šířka 2 500 mm 
Rozchod kol: předních 2 500 mm 
Rozchod kol: zadních 2 018 mm 
Světlá výška 390 mm 
HMOTNOSTI
Provozní hmotnost vozidla 12 000 kg 
Podíl na přední nápravu 6 600 kg 
Podíl na zadní nápravy 2 x 2 700 kg 
Zátěžová hmotnost v místě točnice 22 000 kg 
Největší tech. příp. hmotnost vozidla 34 000 kg 
Největší tech. příp. hmotnost naložené jízdní soupravy 110 000 kg 
Největší tech. příp. hmot. na přední nápravu 8 000 kg 
Největší tech. příp. hmot. na zadní nápravy 2 x 13 000 kg 
ELEKTROVÝSTROJ
Napětí el. sítě 24 V 
Akumulátor 2x12V 170 Ah  
Alternátor 28 V/55-80 A 
JÍZDNÍ VLASTNOSTI
Stoupavost při   110 000 kg 22,2 %
Max. rychlost      90 km/h 
Vnější stopový průměr zatáčení 20,0±1,0 m 
Stacionární jeřáby
1. věžový jeřáb LIEBHERR 132 EC-H8 LITRONIC
TECHNICKÝ LIST
Typ: LIEBHERR 132 EC-H LITRONIC  132 HC 37 kW
typ věže: 132 HC o délce 47 m
volená motorizace:
volba založení:
rychlost zdvihu:
křivka zatížení:
tabulka zatížení:
2. věžový jeřáb LIEBHERR 160 EC-B 8 LITRONIC
TECHNICKÝ LIST
Typ: LIEBHERR 160 EC-B8 LITRONIC  120 HC 45 kW
typ věže: 120 HC o výšce 36,5 m = poslední dílec délky 2,5m x 8
volená motorizace:
výběr délky ramene:
volba založení:
rychlost zdvihu:
křivka zatížení:
Autojeřáby a manipulátory
1. autojeřáb AD30 na podvozku TATRA
TECHNICKÝ LIST
Typ: TATRA T 815 - 221R21 25.280.6x6.2/373 + AD 20.2
Rozměry délka 10 700 mm
Rozměry šířka 2 500 mm
Rozměry výška 3 700 mm
Šířka vysunuté opěry 5 160 mm
Celková hmotnost 30 500 kg
Zatížení náprav přední 8 000 kg
Zatížení náprav zadní 2x11 500 kg
Nosnost 30 000 kg
Pojezd s břemenem 4 000/2 800 kg/mm
Délka základního výložníku
zasunutý 9 500 mm
vysunutý 33 900 mm
Délka výložníku s nástavcem 38 900 mm
Hydraulická soustava
Ovládání
Hnané nápravy
Typ podvozku
Výkon motoru T 230 kW při 1 800 min-1
Maximální dopravní rychlost 80 km/hod
2 pomocné obvody na podvozku, 4 
hlavní na otočném vršku
TATRA T 815 - 250 J21 
30.270.6x6.2/4090mm
SLI 05
6x6
2. manipulátor Liebherr 
TECHNICKÝ LIST
Typ: Liebherr TL-435-10
Rozměry délka 6 145 mm
Rozměry šířka 2 400 mm
Rozměry výška 2 395 mm
Šířka vysunuté opěry 9 115 mm
Celková hmotnost 8 785 kg
Rozvor náprav 2 950 mm
Rozchod kol 1 985 kg
Nosnost 3 500 kg
Délka základního výložníku
zasunutý 6 145 mm
vysunutý od hranice kol př. nap. 9 115 mm
Délka výložníku s nástavcem není mm
Hydraulická soustava
Ovládání
Typ podvozku
Hnané nápravy
Výkon motoru John Deer 84kW turbo
Maximální dopravní rychlost 40 km/hod
Tažné zařízení
Poloměr otáčení 3,8 m
2 pomocné obvody
joystick výložník, pojezd volant
Liebherr hydraulicky odpružený
ne
4x4
Zatěžovací diagram
Plošiny, hutnící prostředky, rypadlo-nakladač
1. montážní plošina 2 ks
samohybná teleskopická pracovní
plošina s JIB ramenem
15 m
13 m
Stranový dosah 8,5 m
Výška přemostění 6,6 m
Nosnost koše 230 kg
Pohyb ramene koše 140°(+-70°)
A délka 6,6 m
B šířka 1,5 m
2 m
2 m
0,15 m
1,2 x 0,8 m
5,5 m
3 m
0,7/5 km/hod
3,7 m
360°
180°
48V(6x8V 360Ah)
25%
21.10¨x12¨
50 litrů
7100 kg
C výška v zasunutém stavu
D rozvor
E světlá výška
F x G koš
TECHNICKÝ LIST
typ: Haulotte HA 15 IP
Pracovní výška
Max. výška podlahy prac koše
Rozsah otoče
Hydraulické otáčení koše
Akumulátory
Stoupavost
Transportní délka
Transportní výška
Rychlost pojezdu
Vnější poloměr otáčení
Pneumatiky bez oděru
Zásobník hydraulického oleje
Celková hmotnost
2. lehký tahačový válec
hutnění montážního podkladu
Pracovní šířka: 900 mm
Provozní hmotnost CECE: 2050 kg
Netto hmotnost: 2050 kg
Statické lineární zatížení: 10,5 kg/cm
Rychlost vzad plynule do: 10 km/h
Stoupavost s vibrací: 55 %
Stoupavost bez vibrace: 55 %
Amplituda: 1,8 mm
Frekvence: 40 Hz
Odstředivá síla: 65 kN
60 cm
45 cm
Hydraulický olej: 90 l
Palivo: 54 l
Druh paliva: nafta
Výkon: 630,1 kW
Spotřeba paliva: neudána l/h
Běhoun: hladký
ježkový
3. vibrační ruční válec
hutnění montážního podkladu v blízkosti konstrukce
Pracovní šířka: 650 mm
Provozní hmotnost CECE: 690 kg
Netto hmotnost: 690 kg
Statické lineární zatížení: 5,3 kg/cm
Rychlost vzad plynule do: 2,5 km/h
Rychlost vpřed plynule do: 4 km/h
Stoupavost s vibrací: 25 %
Stoupavost bez vibrace: 45 %
Frekvence: 60/55 Hz
Odstředivá síla: 13/18 kN
100/128 N/cm
25 cm
30 cm
15 cm
20 cm
Hydraulický olej: 20 l
Palivo: 5 l
Voda: 60 l
Druh paliva: nafta
Výkon: 6,1 kW
Spotřeba paliva: 1,7 l/h
Ochranný rám: přední
Max. hloubka zhutnění u 
soudržných půd:
TECHNICKÝ LIST
typ: AMMANN RW 1805
Max. hloubka zhutnění u písku 
/štěrku:
Max. hloubka zhutnění u 
TECHNICKÝ LIST
typ: AMMANN AR 65 (1 B 40)
Odstředivá síla na cm šířky 
Max. hloubka zhutnění u písku 
Max. hloubka zhutnění u 
Max. hloubka zhutnění u 
4. smykem řízený nakladač Caterpillar
rozprostření makadamu
Výkon motoru: 42 kW
Jmenovitá nosnost: 680 kg
Statický klopný moment: 1360 kg
Objem lopaty: 0,36 m
3
Provozní hmotnost: 2641 kg
Rychlost: 12,7 km/h
Nádrž paliva: 58 l
TECHNICKÝ LIST
typ: Caterpillar 226B3
Ruční stroje a míchačka
1. Svařovací invertor KITin
TECHNICKÝ LIST
Typ: KIT in 190 LT
Vstupní napětí 50/60Hz: 230 V
Rozsah svářecího proudu: 10 -180 A
Zatěžovatel 100%: 110 A
Zatěžovatel 60%: 150 A
Napětí na prázdno: 88 V
Jištění: 20 A
Rychlospojka: 35-50
Typ hořáku: SR26
Rozměry: 350x143x245 mm
Hmotnost: 6,7 kg
inventor splňuje normy EN 60974-1 a EN 50199
digitální kontrola svařovacích parametrů
tepelná ochrana s indikací LED
nízké opotřebení wolframové elektrody
2. vrtací kladivo pro vrtání do oceli a betonu
!používání tohoto nástroje je podmíněno užitím chrániče sluchu!
TECHNICKÝ LIST
Typ: Bosch GBH4-32DFR
Provozní napětí: 230/220 V
Jmenovitý příkon: 900 W
Jmenovité otáčky: 0-760 min-1
Počet úderů: 0-3600 min-1
Energie jednotlivých úderů: 5 J
Nástrojový držák: SDS plus
Mazání: centrální trvalé
Max průměr vrtání oceli: 13 mm
Max průměr vrtání betonu: 32 mm
Hmotnost: 4,7 kg
Hladina akustického výkonu: 104 dB
3. příklepová  vrtačka
!používání tohoto nástroje je podmíněno užitím chrániče sluchu!
TECHNICKÝ LIST
Typ: Bosch GSB 162-2 RE vše na 1. stupeň 
Provozní napětí: 230/220 V
Výstupní výkon: 840 W
Jmenovitý příkon: 1500 W
Jmenovité otáčky: 555 min-1
Počet příklepů: 12750 min-1
Jmenovitý kroutící moment: 16,4 Nm
Max průměr vrtání oceli: 20 mm
Max průměr vrtání betonu: 82 mm
Hmotnost: 4,8 kg
Hladina akustického výkonu: 110 dB
Rozsah upnutí sklíčidla: 3 až 16 mm
4. rázový utahovák
!používání tohoto nástroje je podmíněno užitím chrániče sluchu!
TECHNICKÝ LIST
Typ: Bosch GDS 30
Provozní napětí: 230/220 V
Výstupní výkon: 500 W
Jmenovitý příkon: 920 W
Jmenovité otáčky na prázdno: 1260 min-1
Max kroutící moment
tvrdý spoj 1000 Nm
měkký spoj 500 Nm
Forma chodu: vpřed/vzad
Max průměr šroubu: M30
Hmotnost: 7,3
Nástrojový držák: čtvercový 1"
Hladina akustického výkonu: 113 dB
5. úhlová rozbrušovačka
TECHNICKÝ LIST
Typ: Bosch GWS 24-230 LVI
Provozní napětí: 230/220 V
Výstupní výkon: 1600 W
Jmenovitý příkon: 2400 W
Jmenovité otáčky: 6500 min-1
Max průměr brusného kotouče: 230 mm
Závit brusného vřetene: M14
Max délka závitu brus vřetene: 25 mm
Hmotnost: 5,5 kg
Vypnutí při zpětném rázu: ano
Ochrana proti znovurozběhu: ano
Omezení rozběhového proudu: ano
Přetočitelná hlavní rukojeť: ano
6. stavební míchačka POWER TEC
Napětí: 230 V
Pracovní kapacita: 150 l
Celková kapacita: 180 l
Výkon: 550 W
Váha: 87 kg
Obetonování patek
1. Bednění Peri Vario GT 24
Firma FEMONT OPAVA s.r.o. vlastní 30ks sestav 1
Toto bednění lze se využívá pro obetonování patek k-čního systému VEDE.
Sestava 1 - upravené bednění firmou FEMONT OPAVA s.r.o. 18
výška: 750 mm
šířka: 600 mm
délka: 1500 mm
Sestava 2 - upravené bednění firmou FEMONT OPAVA s.r.o. 1ks
výška: 750 mm
šířka: 1500 mm
délka: 1500 mm
Spotřeba spojek: 144ks
2. Autodomíchávač Stetter Basic Line
TECHNICKÝ LIST
Typ: AM 6 C+
Jmenovitý objem: 6 m3
Geometr. Objem: 11700 l
Vodorys: 7400 l
Stupeň plnění: 51,3 %
Sklon bubnu: 12,2 °
Separátní pohon SH: 59 kW
Otáčky bubnu: 0-12/14 U/min
Přípojka vody: typ C
Vodní nádrž - TV: 300 l
Vodní nádrž - Č: 450 l
Hm. nástavby (FH/SH): 3440/3910 kg
A - Délka (FH/SH): 5723/5859 mm
B - Šířka (FH/SH): 2400/2500 mm
C - Průměr bubnu: 2300 mm
D - Výška násypky: 2427 mm
E - Průjezd. Výška: 2436 mm
F - Pomocný rám: Uprofil 160/70/8
G - Převis: 1136 mm
H - Výsypná výška: 1022 mm
Ostatní nářadí a příslušenství
Jednoduché vahadla pro zdvíhání jednoduchých břemen nosnost do 3500 kg
Měřící přístroje
Kalibrovaná pásma
Totální stanice
závisí na volbě geodeta
Nivelační přístroj
Laserový měřič délek
TECHNICKÝ LIST
Typ: AM 6 C+
635 nm
0,05-250 m
2
-1 mm
0,5 s
4 s
4x1,5 V
4 min
0,24 kg
m/cm/mm
30 000
IP54
ano
Rozměry: 120x66x37 mm
Integrovaný hledáček:
Napájení:
Automatické vypnutí:
Hmotnost, cca.:
Měrné jednotky:
Výdrž baterií, jednotlivá měření:
Ochrana proti prachu a stříkající vodě:
Laserová dioda:
Měřicí rozsah:
Třída laseru:
Doba měření, typ.:
Přesnost měření, typ.:
Doba měření max.:
Kladiva
Sada nadstavců pro  kladivo
Sada nadstavců pro  utahovák
Propichovací tyče
Vahadla jednoduchá nosnost 2000 kg
Vahadlový systém nosnost 4000 kg
Jistící karabiny
Klíče dle typů šroubů
Elektrody G3Si
Příchytné háky
Vázací popruhy
Popruhy s račnami
Vrtulové mísidlo 
Kolečka
Vodováha délky 120 cm
Digitální úhloměr
Gumová kladiva
Kalibrované momentové klíče
Sada nadstavců pro  vrtačku
Náhradní brusné a řezací kotouče
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet 01 Rozpočet Femont - Selník JKSO 811.23
Objekt Název objektu
103 Dvoulodní výrobní hala OK Měrná jednotka m3
Stavba Název stavby Počet jednotek 71 078
2013 Dvoulodní hala OK ve fulneku Massag Náklady na m.j. 1 792
Projektant Typ rozpočtu návrhový
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové číslo 2013
Rozpočtoval
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady
HSV celkem 58 650 196 Ztížené výrobní podmínky 87 079
Z PSV celkem 28 429 065 Oborová přirážka 0
R M práce celkem 12 552 313 Přesun stavebních kapacit 0
N M dodávky celkem 21 438 001 Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem 121 069 576 Zařízení staveniště 2 650 000
Provoz investora 249 079
HZS 2 719 504 Kompletační činnost (IČD) 605 348
ZRN+HZS 123 789 080 Ostatní náklady neuvedené 0
127 380 586 Ostatní náklady celkem 3 591 506
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Selník Petr Jméno : Jméno :
Datum : 9.12 Datum : Datum :
Podpis : Podpis: Podpis:
Základ pro DPH 20,0 %  
DPH 20,0 % 
Základ pro DPH 0,0 % 
DPH 0,0 % 
CENA ZA OBJEKT CELKEM
Selník Petr
Femont Opava s.r.o
Femont Opava s.r.o
Selník Petr
ZRN+ost.náklady+HZS
127 380 586 Kč
25 476 117 Kč
0 Kč
0 Kč
152 856 703 Kč
Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 1
2013 Dvoulodní hala OK ve fulneku Massag Rozpočet : 01
103 Dvoulodní výrobní hala OK
REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ
Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 7 841 988 0 0 0 0
2 Základy a zvláštní zakládání 18 230 191 0 0 0 0
3 Svislé a kompletní konstrukce 5 417 392 0 0 0 0
4 Vodorovné konstrukce 9 700 833 0 0 0 0
61 Upravy povrchů vnitřní 183 715 0 0 0 0
62 Úpravy povrchů vnější 1 594 480 0 0 0 0
63 Podlahy a podlahové konstrukce 8 561 496 0 0 0 0
64 Výplně otvorů 2 636 005 0 0 0 0
99 Staveništní přesun hmot 2 882 706 0 0 0 0
711 Izolace proti vodě 0 3 892 792 0 0 0
712 Živičné krytiny 0 2 716 0 0 0
720 Zdravotechnická instalace 0 187 646 0 0 0
721 Vnitřní kanalizace 0 648 458 0 0 0
722 Vnitřní vodovod 0 35 205 0 0 0
731 Kotelny 0 235 457 0 0 0
734 Armatury 0 263 500 0 0 0
735 Otopná tělesa 0 563 650 0 0 0
764 Konstrukce klempířské 0 676 560 0 0 0
767 Konstrukce zámečnické 0 5 250 442 0 0 0
777 Podlahy ze syntetických hmot 0 1 396 616 0 0 0
783 Nátěry 0 15 218 289 0 0 0
784 Malby 0 57 736 0 0 0
M21 Elektromontáže 0 0 0 2 453 815 0
M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky 0 0 0 375 260 0
M24 Montáže vzduchotechnických zařízení 0 0 0 1 968 740 0
M33 Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy 0 0 0 3 964 806 0
M43 Montáže ocelových konstrukcí 0 0 21 438 001 3 789 692 2 719 504
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 1 601 392 0 0 0 0
CELKEM  OBJEKT 58 650 196 28 429 065 21 438 001 12 552 313 2 719 504
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY
Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 0 0,1 87 079 261 87 079
Oborová přirážka 0 0,0 87 079 261 0
Přesun stavebních kapacit 0 0,0 87 079 261 0
Mimostaveništní doprava 0 0,0 87 079 261 0
Zařízení staveniště 2 650 000 0,0 99 631 575 2 650 000
Provoz investora 0 0,3 99 631 575 249 079
Kompletační činnost (IČD) 0 0,5 121 069 576 605 348
Rezerva rozpočtu 0 0,0 121 069 576 0
CELKEM VRN
Stavba :
Objekt : Rozpočet Femont - Selník
3 591 506
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103 Dvoulodní výrobní hala OK
P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce
1 113106241R00 Rozebrání ploch ze silničních panelů m2 5 923,33 36,30 215 016,88
2 821,00
2 470,23
632,10
2 113107113R00 Odstranění podkladu,kam.těžené tl.30 cm m2 5 923,33 157,00 929 962,81
2 821,00
2 470,23
632,10
3 122207119R00 Příplatek za lepivost horniny 3 m3 3 995,75 9,00 35 961,74
108,64
3 175,83
181,82
218,18
213,44
28,69
19,44
18,23
31,50
4 131201203R00 Hloubení zapažených jam v hor.3 do 10000 m3 m3 3 887,11 211,50 822 123,55
3 175,83
181,82
218,18
213,44
28,69
19,44
18,23
31,50
5 132201102R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 nad 100 m3 m3 108,64 345,00 37 480,80
108,64
6 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 5 646,89 73,70 416 175,65
846,30
741,07
189,63
3 175,83
181,82
218,18
213,44
42,97
19,44
18,23
7 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m m3 1 503,69 33,70 50 674,27
1 503,69
8 171206111R00 Uložení zemin do násypů předeps. tvarů s urovnáním m3 1 503,69 19,10 28 720,43
1 503,69
9 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 1 503,69 61,30 92 176,04
1 503,69
10 182202112R00 Svahování sjezdových ramp m2 70,00 89,59 6 271,30
70,00
11 199000002R00 Poplatek za skládku horniny vytěžená hornina a štěrkové lože
m3 21 697,60 240,00 5 207 424,62
846,30
Položkový rozpočet 
Stavba :
Objekt : Rozpočet Femont - Selník
plocha haly A:155*18,2
plocha haly B:130,7*18,9
plocha okolní manpl:130,7*3+3*40*2
plocha haly A:155*18,2
jednotlivé patky A:(2,5*1,7*1,55)*27*1,2
sdružená patka:(2,5*1,7*0,85+1,525*1*1,55)*4*1,2
patky sloupů štítových:(1,8*0,9*1,25)*8*1,2
patky pomocných sloupů:(0,9*0,9*1,25)*15*1,2
šachty:31,5
plocha haly h= 600mm:(130,7*18,9+155,1*18,2)*0,6
plocha haly B:130,7*18,9
plocha okolní manpl:130,7*3+3*40*2
rýha podporované stěny:155,2*0,4*1,75
plocha haly h= 600mm:(130,7*18,9+155,1*18,2)*0,6
jednotlivé patky B :(2,5*1,7*1,55)*23*1,2
společné patky A+B:(3*1,7*1,55)*23*1,2
šachty:31,5
rýha podporované stěny:155,2*0,4*1,75
plocha haly A:155*18,2*0,3
plocha haly B:130,7*18,9*0,3
plocha okolní manpl:130,7*3*0,3+3*40*2*0,3
plocha haly h= 600mm:(130,7*18,9+155,1*18,2)*0,6
jednotlivé patky B :(2,5*1,7*1,55)*23*1,2
společné patky A+B:(3*1,7*1,55)*23*1,2
jednotlivé patky A:(2,5*1,7*1,55)*27*1,2
sdružená patka:(2,5*1,7*0,85+1,525*1*1,55)*4*1,2
patky sloupů štítových:(1,8*0,9*1,25)*8*1,2
patky pomocných sloupů:(0,9*0,9*1,25)*15*1,2
nakypřených 30% ponechat:1,3*0,3*3855,609
nakypřených 30% ponechat:1,3*0,3*3855,609
nakypřených 30% ponechat:1,3*0,3*3855,609
4 sjezdy -pruh 3,5m délka 5m:4*3,5*5
plocha haly A:155*18,2*0,3
jednotlivé patky B :(2,5*1,7*1,55)*23*1,2
společné patky A+B:(3*1,7*1,55)*23*1,2
jednotlivé patky A:(2,5*1,7*1,55)*27*1,2
sdružená patka:(2,5*1,7*1,55+1,525*1,55)*4*1,2
patky sloupů štítových:(1,8*0,9*1,25)*8*1,2
patky pomocných sloupů:(0,9*0,9*1,25)*15*1,2
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Položkový rozpočet 
Stavba :
Objekt : Rozpočet Femont - Selník
741,07
632,10
2 223,08
127,27
152,72
16 647,93
300,76
13,61
12,76
Celkem za 1 Zemní práce 7 841 988,10
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
12 231943212R00 Stěny beran. z ocel.štět.z terénu, zaber.do 8 m m2 243,75 1 138,00 277 387,50
243,75
13 233942212R00 Ocelové štětovnice nasaz., řez. příčné, zaberaněné kus 69,00 258,08 17 807,52
69,00
14 271531111R00 Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-63 mm m3 6 885,99 1 068,00 7 354 233,80
3 559,05
3 112,49
53,76
64,52
63,11
19,25
7,13
6,68
15 273311116R00 Beton základ. desek prostý z cem. portlad. C 16/20 
obetonování spojů patky a sloupu m3 23,34 2 580,00 60 223,39
22,66
0,68
16 273311125U00 Podkladní beton C20/25 beton podkladní včetně 
podbetonování patek m3 376,53 2 640,00 994 040,78
17 273322611R00 Železobeton zákl.desek síranovzd.C 30/37 XA (B 37) m3 9,54 3 085,00 29 421,65
3,51
6,03
18 273351215R00 Bednění stěn základových desek - zřízení m2 88,68 513,00 45 490,79
83,08
5,60
19 273352113U00 Bednění zákl desek ztracené výtah šachta m2 9,57 525,00 5 024,25
20 273352119U00 Odbednění zákl desek odbednění spoje patky a sloupu m2 88,68 35,70 3 165,73
83,08
5,60
21 273362021R00 Výztuž základových desek ze svařovaných sití KARI 15x15 
mm, 3x2 m t 14,99 31 800,00 476 739,24
7,99
7,00
22 273366001U00 Výzt zákl desek ocel 10 216, výtah šachty t 1,20 37 000,00 44 548,00
23 275121111R00 Osazení prefab. patek ze ŽB hmotnosti do 5 t kus 82,00 1 960,00 160 720,00
18,00
18,00
24,00
plocha haly B:130,7*18,9*0,3
patky sloupů štítových:(1,8*0,9*1,25)*8*1,2*0,7
patky pomocných sloupů:(0,9*0,9*1,25)*15*1,2*0,7
podporová zeď haly A a 102:(7,5*2,5)*13
položka opravena o práci z terénu; zrušen remorkér, rám a obsluha lodi
počet  štětovnic 23 patek:23*(1,5/0,5)
hala A:155,2*18,2*2*0,6*1,05
hala B:130,7*18,9*2*0,6*1,05
patky h = 500:
plocha okolní manpl:(130,7*3+3*40*2)
plocha haly h= 600mm:(130,7*18,9+155,1*18,2)*0,6*0,7
jednotlivé patky B :(2,5*1,7*1,55)*23*1,2*0,7
společné patky A+B:(3*1,7*1,55)*23*1,2*0,7
jednotlivé patky A:(2,5*1,7*1,55)*27*1,2*078
sdružená patka:(2,5*1,7*1,55+1,525*1*1,55)*4*12,*0,7
vetknuté sloupy haly B:(1,38*1,2*0,35)*0,85*46
štítové sloupy:(0,4*1*0,25)*0,85*8
výtah šachta 1:3,51
výtah šachta 2:6,027
vetknuté sloupy haly B:(1,38*0,35*2+1,2*0,35*2)*46
štítové sloupy:(0,4*0,25*2+1*0,25*2)*8
jednotlivé patky B :(2,5*1,7*0,5)*23*1,1
společné patky A+B:(3*1,7*0,5)*23*1,1
jednotlivé patky A:(2,5*1,7*0,5)*27*1,1
sdružená patka:(2,5*1,7*0,85+1,525*1*0,5)*4*1,1
patky sloupů štítových:(1,8*0,9*0,5)*8*1,1
patky pomocných sloupů:(0,9*0,9*0,5)*15*1,1
osa C a B :18
osa A:24
M4500:
vetknuté sloupy haly B:(1,38*0,35*2+1,2*0,35*2)*46
štítové sloupy:(0,4*0,25*2+1*0,25*2)*8
plocha haly A,1KS = 8,5kg=6m2:2*155*18,2/6*8,5/1000
plocha haly B,1KS = 8,5kg=6m2:2*130,7*18,9/6*8,5/1000
M6000:
osa D:18
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Položkový rozpočet 
Stavba :
Objekt : Rozpočet Femont - Selník
3,00
3,00
2,00
1,00
1,00
12,00
24 275321611R00 Železobeton základových patek C 30/37 (B 37) m3 313,78 3 045,00 955 446,40
83,09
99,71
97,54
19,64
7,13
6,68
25 275351215R00 Bednění stěn základových patek - zřízení systémové bednění
m2 951,67 380,50 362 111,20
231,84
304,56
272,16
55,63
38,88
48,60
26 275351216R00 Bednění stěn základových patek - odstranění m2 951,67 77,30 73 564,25
231,84
304,56
272,16
55,63
38,88
48,60
27 275361321R00 Výztuž základových patek z betonářské ocelí 11373 t 21,96 29 040,00 637 843,27
21,96
28 279322512R00 Železobeton zákl. zdí síranovzdorný C 30/37 XA m3 8,61 3 120,00 26 872,56
4,86
3,75
29 279351131R00 Bednění základových zdí zabudované m2 35,09 365,50 12 825,40
30 279361221R00 Výztuž základových zdí z betonářské oceli 10216 t 1,01 28 720,00 29 007,20
31 13442205 Štětovnice Larsen VL 503 t 29,74 23 562,00 700 674,98
29,74
32 15484113 Profil trapézový VIKAM  TR  40/160x1,00mm Aluzink 
ztracené bednění s fixačními prostředky m2 44,60 412,92 18 416,23
33 27111111PS Prefabrikováný základový blok 4800x300x450 ŽB kus 60,00 3 958,50 237 510,00
18,00
18,00
24,00
34 27111112PS Prefabrikovaný základový blok 3300x300x450 ŽB kus 8,00 2 366,40 18 931,20
3,00
osa A:3
osa C a B:3
osa D :2
společné patky A+B:(3*1,7*0,85)*23
jednotlivé patky A:(2,5*1,7*0,85)*27
sdružená patka:(2,5*1,7*0,85+1,525*1*0,85)*4
patky sloupů štítových:(1,8*0,9*0,55)*8
patky pomocných sloupů:(0,9*0,9*0,55)*15
0
M7500:
osa D:1
osa C a B:1
štítové stěny:
všechny osy:12
jednotlivé patky B :(2,5*1,7*0,85)*23
štítové :(1,8*0,9*2+0,9*0,9*2)*8
pomocné:(0,9*0,9*4)*15
hala B:(2,5*1,2*2+1,7*1,2*2)*23
hala A+B:(3*1,2*2+1,7*1,2*2)*27
hala A:(2,5*1,2*2+1,7*1,2*2)*27
hala A 
sdružené:(2,5*1,2*2+1,7*1,2*1+0,7*1,2*1,2+1,0*1,2*1+1,525*1,2*2)*4
0
0
hala B:(2,5*1,2*2+1,7*1,2*2)*23
hala A+B:(3*1,2*2+1,7*1,2*2)*27
hala A:(2,5*1,2*2+1,7*1,2*2)*27
hala A 
sdružené:(2,5*1,2*2+1,7*1,2*1+0,7*1,2*1,2+1,0*1,2*1+1,525*1,2*2)*4
osa D:18
osa C a B :18
osa A:24
osa A:3
štítové :(1,8*0,9*2+0,9*0,9*2)*8
pomocné:(0,9*0,9*4)*15
0,07*313,7755
výtah šachta 1:4,86
výtah šachta 2:3,753
podporová zeď haly A a 102:(7,5*2,5)*13*122/1000
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Položkový rozpočet 
Stavba :
Objekt : Rozpočet Femont - Selník
3,00
2,00
35 27111113PS Prefabrikovaný základový blok 6300x300x500 ŽB kus 2,00 6 394,50 12 789,00
1,00
1,00
36 998022021R00 Přesun hmot pro haly monolitické výšky do 20 m t 14 288,51 249,50 3 564 983,27
37 998022028R00 Přesun hmot, haly monolitické, příplatek do 500 m t 14 288,51 130,50 1 864 650,57
38 998022029R00 Přesun hmot, haly monolit., přípl. za dalších 100 m t 14 288,51 17,20 245 762,37
Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání 18 230 190,53
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
39 311238124R00 Zdivo POROTHERM 25 AKU SYM P20 na MC 10, tl.250 mm 
m2 540,83 1 482,00 801 510,06
248,66
54,70
138,25
66,23
33,00
40 311271165R00 Zdivo nosné z tvárnic Izo Plus, tl. 30 cm, P10izol vnější sokl 
opláštění m2 222,60 1 303,00 290 052,62
109,11
37,51
25,65
23,69
26,65
41 311271177R00 Zdivo z tvárnic Ytong hladkých tl. 30 cm 
 m2 154,88 1 289,00 199 633,88
118,13
36,75
42 317168132R00 Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x235x1500 mm kus 3,00 457,50 1 372,50
43 317168134R00 Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x235x2000 mm kus 15,00 719,00 10 785,00
44 342172020R00 Montáž panelů Kingspan, stěna jednod., tl. nad 8cm m2 2 299,29 254,50 585 169,81
176,35
124,24
141,17
171,57
394,52
469,60
821,84
45 342172030R00 Montáž panelů Kingspan, stěna složitá, tl. do 8 cm m2 1 092,55 289,00 315 745,51
141,62
223,78
65,77
110,40
201,24
53,32
32,72
26,07
26,01
33,88
83,98
52,70
osa C a B:3
osa D :2
vyzdění šachty fig 2:(4*2+4,25*2)*4,15-1*1*2,25
vyzdění šachty fig 3:(4*2+4,25*2)*2
osa D:(0,94*129,3-0,94*3*5,1-0,94*1,15*3)*1,05
štítová stěna  Z:0,94*38*1,05
štítová stěna V:(0,94*38-0,94*5,1*2-0,94*1,15*2)*1,07
osa B:(0,94*24)*1,05
osa D:1
osa C a B:1
výtahová šachta hala A 1:
vyzdění šachty fig 1:(5,25*2+3,45*1+2,5*1+6,25*1)*11,4-3*1,5*2,25
vyzdění šachty fig 2:(6,25*2+4,95*3)*2
0
výtahová šachta hala A 2:
vyzdění šachty fig 1:(5,75*2+4,25*2)*7,25-2*1,5*2,25
štítová v ose 22:171,572
stěna v ose A:394,524
stěna v ose B:469,603
stěna v ose D:821,842
stěna v ose B:141,62
příčka v ose 3:223,784
osa A:(0,94*27)*1,05
osa C+B přízemí:2,5*45*1,05
osa C+B 1NP:1,75*20*1,05
štítová v ose 05  hala A:176,348
štítová v ose 05 hala B:124,236
štítová v ose 18:141,167
vnitřní příčka v ose 5:26,008
vnitřní příčka v ose 6:33,875
vnitřní příčka v ose 7:83,98
vnitřní příčka v ose 8:52,7
příčka v ose 9:65,772
vnitřní příčka ose B:110,4
vnitřní příčka v ose 1:201,242
vniřní příčka v ose  2:53,316
vnitřní příčka v ose 3:32,721
 vnitřní příčka v ose 4:26,068
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103 Dvoulodní výrobní hala OK
P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Položkový rozpočet 
Stavba :
Objekt : Rozpočet Femont - Selník
5,94
35,12
46 61210102.A Panel stěnový - Kingspan KS 1000 TF tl.jádra 50 mm m2 1 092,55 892,32 974 899,75
141,62
223,78
65,77
110,40
201,24
53,32
32,72
26,07
26,01
33,88
83,98
52,70
5,94
35,12
47 61210108.A Panel stěnový - Kingspan KS 1000 TF tl.jádra 80 mm m2 2 299,29 973,44 2 238 222,80
176,35
124,24
141,17
171,57
394,52
469,60
821,84
Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 5 417 391,93
Díl: 4 Vodorovné konstrukce
48 411122211R00 Montáž stropních panelů dl. do 600 cm, do 2 t kus 465,00 828,00 385 020,00
465,00
49 444172020R00 Montáž panelů Kingspan, střecha slož., tl.nad 8 cm m2 4 502,22 290,50 1 307 896,07
66,00
770,90
773,06
215,33
253,31
1 456,83
966,78
50 593467590 Panel stropní ECHO TPD 20 m 2 742,00 1 114,01 3 054 615,42
2 598,00
144,00
51 61210015 Panel střešní - Kingspan KS 1000 FF tl. 100/134 mm m2 4 502,22 1 100,19 4 953 301,82
66,00
770,90
773,06
215,33
253,31
1 456,83
966,78
Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 9 700 833,31
Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní
52 612421615R00 Omítka vnitřní zdiva, MVC, hrubá zatřená m2 455,76 171,00 77 934,11
vnitřní příčka v ose 9:5,939
vnitřní příčka v ose 10:35,12
vnitřní příčka v ose 3:32,721
 vnitřní příčka v ose 4:26,068
vnitřní příčka v ose 5:26,008
vnitřní příčka v ose 6:33,875
vnitřní příčka v ose 7:83,98
vnitřní příčka v ose 8:52,7
stěna v ose B:141,62
příčka v ose 3:223,784
příčka v ose 9:65,772
vnitřní příčka ose B:110,4
vnitřní příčka v ose 1:201,242
vniřní příčka v ose  2:53,316
stěna v ose A:394,524
stěna v ose B:469,603
stěna v ose D:821,842
pole*počet panelů v poli-odlišné kusy:30*16-15
panel 5500x1000 mm:12*5,5
panel 7138x1000 mm:108*7,138
panel 7158x1000 mm:108*7,158
panel 9362x1000 mm:23*9,362
vnitřní příčka v ose 9:5,939
vnitřní příčka v ose 10:35,12
štítová v ose 05  hala A:176,348
štítová v ose 05 hala B:124,236
štítová v ose 18:141,167
štítová v ose 22:171,572
panel 7138x1000 mm:108*7,138
panel 7158x1000 mm:108*7,158
panel 9362x1000 mm:23*9,362
panel 9382x1000 mm:27*9,382
panel 7072x1000 mm:206*7,072
panel 9296x1000 mm:104*9,296
panel 9382x1000 mm:27*9,382
panel 7072x1000 mm:206*7,072
panel 9296x1000 mm:104*9,296
počet panelů 6 m* délka polí:433*6
počet panelů 4,5 m*délka panelu:32*4,5
panel 5500x1000 mm:12*5,5
výtahová šachta hala A 1:
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103 Dvoulodní výrobní hala OK
P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Položkový rozpočet 
Stavba :
Objekt : Rozpočet Femont - Selník
248,66
138,25
66,23
1,38
1,25
53 612451121R00 Omítka vnitřní zdiva, cementová (MC), hladká m2 222,60 229,50 51 087,55
109,11
37,51
25,65
23,69
26,65
54 612474115U00 Vni omítka stěn SMS Ytong tl 8mm m2 303,85 180,00 54 693,00
231,75
72,10
Celkem za 61 Upravy povrchů vnitřní 183 714,65
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější
55 622311512R00 Izolace suterénu  tl. 100 mm izolace Styrodur 5000CS 
100mm+ separ. folie PE m3 1 089,99 1 423,00 1 551 060,61
581,13
508,87
56 622401961R00 Příplatek k omítce vnějš. stěn, hydrofobní přísada m2 222,60 4,35 968,33
109,11
37,51
25,65
23,69
26,65
57 622421121RT2 Omítka vnější stěn, MVC, hrubá zatřená s použitím suché 
maltové směsi m2 184,17 230,50 42 451,19
114,87
69,30
Celkem za 62 Úpravy povrchů vnější 1 594 480,12
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce
58 631313611RT4 Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 20/25  (B 20) vyztužená 
ocelovými vlákny 30 kg / m3 m3 933,00 3 815,00 3 559 398,05
244,56
38,84
349,85
299,75
59 631315621R00 Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 20/25  (B 25) m3 1 089,99 3 230,00 3 520 678,68
581,13
508,87
60 631316111R00 Povrchový vsyp na betonové podlahy m2 8 962,54 109,50 981 397,86
2 972,03
472,03
2 972,03
2 546,46
61 631571003R00 Násyp ze štěrkopísku 0 - 32,  zpevňující m3 529,12 945,00 500 021,24
(1+2*2)*0,25
osa D:(0,94*129,3-0,94*3*5,1-0,94*1,15*3)*1,05
štítová stěna  Z:0,94*38*1,05
štítová stěna V:(0,94*38-0,94*5,1*2-0,94*1,15*2)*1,07
osa B:(0,94*24)*1,05
osa A:(0,94*27)*1,05
vyzdění šachty fig 1:(5,25*2+3,45*1+2,5*1+6,25*1)*11,4-3*1,5*2,25
0
výtahová šachta hala A 2:
vyzdění šachty fig 1:(5,75*2+4,25*2)*7,25-2*1,5*2,25
vyzdění šachty fig 2:(4*2+4,25*2)*4,15-1*1*2,25
0
ostění otvorů otvory:(1,5+2*2)*0,25
osa A:(0,94*27)*1,05
výtahová šachta hala A 1:
vyzdění šachty fig 2:(6,25*2+4,95*3)*2*2*1,05
výtahová šachta hala A 2:
vyzdění šachty fig 3:(4*2+4,25*2)*2*2*1,05
osa C+B přízemí:2,5*45*2*1,03
osa C+B 1NP:1,75*20*2*1,03
plocha haly A:155*18,2*0,1*1,03
plocha haly B:130,7*18,9*0,1*1,03
osa D:(0,94*129,3-0,94*3*5,1-0,94*1,15*3)*1,05
štítová stěna  Z:0,94*38*1,05
štítová stěna V:(0,94*38-0,94*5,1*2-0,94*1,15*2)*1,07
osa B:(0,94*24)*1,05
podlaha halaA, úroveň +0,00:18,5*153*1,05
podlaha hala B:18,8*129*1,05
podlaha hala A,úroveň +7,00:0,08*18,5*153*1,08
podlaha hala A, úroveň +7,00:0,08*18,5*24,3*1,08
podlaha halaA, úroveň +0,00:0,12*18,5*153*1,03
podlaha hala B:0,12*18,8*129*1,03
plocha haly A:155*18,2*0,2*1,03
plocha haly B:130,7*18,9*0,2*1,03
podlaha hala A,úroveň +7,00:18,5*153*1,05
podlaha hala A, úroveň +7,00:18,5*24,3*1,05
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103 Dvoulodní výrobní hala OK
P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Položkový rozpočet 
Stavba :
Objekt : Rozpočet Femont - Selník
282,10
247,02
Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce 8 561 495,83
Díl: 64 Výplně otvorů
62 64PS Zřízení výlezů na střechu včetně kce průlezu, zateplení, 
oplechování, hydroi kpl 2,00 13 499,00 26 998,00
63 55340776PS Dveře kovové včetně zámku a vložky 2,3x1,064 kus 3,00 8 229,33 24 687,99
64 55340781PS Dveře kovové s rámem včetně vložky 2,67x1,164 kus 2,00 10 047,56 20 095,12
65 55344633PS Vrata hliníková, rolovací nezateplená, 4,3x5 m včetně 
pohonné jednotky kus 5,00 81 452,50 407 262,50
66 61110330PS Okno plastové, otvíratelné se sloup.OS 2900x1200 kus 31,00 13 718,93 425 286,83
2,00
1,00
6,00
8,00
8,00
6,00
67 61110331P Okno plastové, otvíratelné se sloup.OS 3000x1200 kus 33,00 14 132,93 466 386,69
2,00
3,00
2,00
6,00
20,00
68 61110332P Okno plastové, otvíratelné se sloup.OS 5000x1200 kus 50,00 25 305,75 1 265 287,50
24,00
26,00
Celkem za 64 Výplně otvorů 2 636 004,63
Díl: 99 Staveništní přesun hmot
69 998011033R00 Přesun hmot pro budovy z bloků výšky do 24 m opláštění 
střechy t 7 325,81 212,00 1 553 071,33
70 998011041R00 Přesun hmot, budovy z bloků, příplatek do 1 km t 7 325,81 181,50 1 329 634,18
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 2 882 705,51
Díl: 711 Izolace proti vodě
71 711142559RT2 Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením 2 vrstvy - materiál 
ve specifikaci m2 1 568,15 172,50 270 505,53
72 711212231R00 Těsnicí pás do spojů, rohů, prostupů m 1 844,88 76,20 140 579,86
341,04
33,09
135,52
13,73
63,80
1 077,30
103,60
76,80
73 711413121U00 Izolace voda S COMBIFLEX-C2 m2 5 449,97 606,00 3 302 679,94
2 905,63
2 544,34
74 62832134 Pás asfaltovaný těžký Bitagit 40 mineral V 60 S 40 m2 1 568,15 88,37 138 577,24
75 998711293R00 Příplatek zvětš. přesun, izol. proti vodě do 500 m % 38 523,43 1,05 40 449,60
33 026,80
Celkem za 711 Izolace proti vodě 3 892 792,16
Díl: 712 Živičné krytiny
plocha haly A:155*18,2*0,1
plocha haly B:130,7*18,9*0,1
osa D:2
osa B:1
osa A:6
osa 22:8
osa 05:20
osa D:24
osa B:26
plocha haly B:130,7*18,9*1,03
FERMACELL:
COMBIFLEX:0,01*3302679,94
osa 18:8
osa 05:6
osa B:2
osa A:3
osa D:2
osa 22:6
vetknuté sloupy haly B:((2*0,69+1,2)*2+(0,49*2+0,3*2))*1,1*46
štítové sloupy:((0,5*2+0,4)*2+(0,32*2+0,16*2))*1,1*8
hala A:(2*0,5+0,3*4)*1,1*56
podporové sloupy:(2*0,32+2*0,16)*1,1*13
šachty základy:63,8
základové pasy:1077,3
výtahová šachta 1:103,6
výtahová šachta 2:76,8
plocha haly A:155*18,2*1,03
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103 Dvoulodní výrobní hala OK
P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Položkový rozpočet 
Stavba :
Objekt : Rozpočet Femont - Selník
76 712311101RZ2 Povlaková krytina střech do 10°, za studena ALP 2 x nát ěr - 
včetně dodávky ALP m2 80,00 33,40 2 672,00
42,00
38,00
77 998712102R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m t 0,05 921,00 44,21
Celkem za 712 Živičné krytiny 2 716,21
Díl: 720 Zdravotechnická instalace
78 720 Zařízovací předměty zdravotechniky včetně materiálu, řešeno 
subdodávkou kpl 1,00 187 645,50 187 645,50
Celkem za 720 Zdravotechnická instalace 187 645,50
Díl: 721 Vnitřní kanalizace
79 721 Kanalizace haly včetně materiálu, řešeno subdodávkou kpl 1,00 648 457,50 648 457,50
Celkem za 721 Vnitřní kanalizace 648 457,50
Díl: 722 Vnitřní vodovod
80 722 Vnitřní vodovod včetně materiálu, řešeno subdodávkou kpl 1,00 35 205,20 35 205,20
Celkem za 722 Vnitřní vodovod 35 205,20
Díl: 731 Kotelny
81 731 Zřízení kotelny včetně materiálu, řešeno subdodávkou kpl 1,00 235 456,50 235 456,50
Celkem za 731 Kotelny 235 456,50
Díl: 734 Armatury
82 734 Ochranné kce rozvodů původní haly 101 včetně materiálu, 
řešeno subdodávkou kpl 1,00 263 500,00 263 500,00
Celkem za 734 Armatury 263 500,00
Díl: 735 Otopná tělesa
83 735 Instalace otopných těles včetně materiálu, řešeno 
subdodávkou kpl 1,00 563 650,00 563 650,00
Celkem za 735 Otopná tělesa 563 650,00
Díl: 764 Konstrukce klempířské
84 764 klempířské práce na objektu 103 mimo výslovně zmíněné v 
767, včetně materiálu kpl 1,00 498 560,00 498 560,00
85 764249211U00 Hromosvod, subdodávka materiál + montáž KPL 1,00 178 000,00 178 000,00
Celkem za 764 Konstrukce klempířské 676 560,00
Díl: 767 Konstrukce zámečnické
86 767134803R00 Demontáž oplechování stěn plechy přistřelenými m2 5,95 315,75 1 879,82
5,95
87 767161220R00 Montáž zábradlí z trubek na ocel.konstr. do 30 kg m 35,03 115,50 4 045,97
7,80
4,40
6,40
5,70
9,25
1,48
88 767210113U00 Mtž schodnice rovné na OK šroub m 49,20 193,00 9 495,60
9,00
8,00
4,00
6,40
5,60
10,20
6,00
89 767211111R00 Montáž schodů rovných na ocel.konstr.- šroubováním kg 738,30 5,80 4 282,14
155,00
122,50
148,00
výtahová šachta 1:42
výtahová šachta 2:38
úroveň 2:4*2
úroveň 3:2*2
úroveň 4:3,2*2
úroveň 5:2,8*2
úroveň 6:5,1*2
podesty:1,5*2*2
 montážní prostupy  IPE500:0,7*0,3*27*1,05
schodiště hala A:3,9*2
2,2*2
3,2*2
2,85*2
4,625*2
0,37*4
úroveň 1:4,5*2
rameno 1:155
rameno 2:122,5
rameno 3:148
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Položkový rozpočet 
Stavba :
Objekt : Rozpočet Femont - Selník
143,50
169,30
90 767249110R00 Montáž ochranné výtah. konstrukce pro drát. výplň m2 75,00 262,00 19 650,00
31,25
43,75
91 767311250R00 Montáž světlíků sedlových bez zasklení,rozp.450 cm m 216,00 1 220,00 263 520,00
108,00
108,00
92 767422111R00 Montáž opláštění - oplechování atiky m 782,74 49,10 38 432,53
343,00
295,30
70,20
74,24
93 767427115R00 Oplechování atiky Al komaxit.plech RŠ 330mm m 502,92 945,00 475 259,40
224,60
164,60
68,60
23,30
21,82
94 767832100R00 Montáž žebříků na OK m 23,79 227,00 5 400,33
13,30
10,49
95 767834101R00 Montáž ochranného koše šroubováním m 16,40 112,50 1 845,00
11,50
4,90
96 767920270R00 Montáž vrat na ocelové sloupky, plochy nad 15 m2 kus 5,00 2 245,00 11 225,00
97 767616111R00 Montáž oken do  Al  nebo ocel profilů m2 694,33 723,00 502 003,99
154,80
64,80
280,80
13,32
3,61
7,49
14,72
15,36
29,44
76,80
24,00
9,20
98 56288424 Světlík obdélníkový 80x460 cm 2vrstvá ml. tvrzený kus 270,00 9 780,88 2 640 837,60
135,00
135,00
99 767PS Materiál zámečnických prací kpl 1,00 1 248 256,00 1 248 256,00
100 998767103R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m t 24,38 997,00 24 308,38
Celkem za 767 Konstrukce zámečnické 5 250 441,76
Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot
101 777635110R00 Nátěry podlah betonových, akrylátový, 1x Panbexil 2 vrstvy m2 17 911,65 77,90 1 395 317,54
6 113,88
971,03
5 830,83
4 995,91
3,5*12,5
hala A:78+30
hala B:108
A:153*2+18,5*2
B:129*2+18,65*2
podélný přístřešek:70,2
rameno 4:143,5
rameno 5:169,3
vnější rozměr výtahové kce:2,5*12,5
výlez na A:13,3
výlez z B na A:4,3*2+1,89
výlez na  A:11,5
výlez z B na A:2,45*2
Fasáda sever A:2*1,8*43
Fasáda jih A:2*1,8*18
2x přístřešek trú:2*(18,62+18,5)
světlíky:4,3*2+108*2
78*2+4,3*2
30*2+4,3*2
prostupy nastřechu:5,45*2+6,2*2
4,9*2+6,01*2
Štít východní:2,3*1,6*8
3*1,6*16
3*2*4
2,3*2*2
hala A:(78+30)/0,8
hala B:108/0,8
Fasáda sever B:2*1,8*78
Štít západní:(2,25*1,48*2)*2
(1,56*1,156*1)*2
(2,4*1,56*1)*2
(2,3*1,6*2)*2
(2,4*1,6*2)*2
kce schodiště, VSZ plechy pomocných kcí, materiál oplechování, žebříky + ochranné koše, nosná kce výtahů
2x podlaha hala A,úroveň +7,00:18,5*153*1,08*2
2x podlaha hala A, úroveň +7,00:18,5*24,3*1,08*2
2x podlaha halaA, úroveň +0,00:18,5*153*1,03*2
2x podlaha hala B:18,8*129*1,03*2
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Položkový rozpočet 
Stavba :
Objekt : Rozpočet Femont - Selník
102 998777102R00 Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 12 m t 2,87 453,00 1 298,24
Celkem za 777 Podlahy ze syntetických hmot 1 396 615,77
Díl: 783 Nátěry
103 783122111RT3 Nátěr syntetický OK "A" dvojnásobný, Paulín saténový email 
Nuovo Zincolac 2 x, ředidlo C 6000 m2 17 068,32 92,30 1 575 406,35
104 783122711RT3 Nátěr syntetický OK "A" základní, Paulín Zincolac Primer 1 x, 
ředidlo Diluente pre Zincolac m2 17 068,32 48,30 824 400,07
105 783192007PS Nástřik disperzní OK protipožární Flamizol S, 2x250um s 5% 
rezervou m2 35 843,48 168,10 6 025 289,22
35 843,48
106 789222112U00 Otrysk ocel kce tř II A Sa2,5 jemný m2 17 068,32 398,00 6 793 193,15
Celkem za 783 Nátěry 15 218 288,80
Díl: 784 Malby
107 784191101R00 Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x m2 1 166,38 12,30 14 346,46
248,66
138,25
66,23
1,38
1,25
109,11
37,51
25,65
23,69
26,65
231,75
114,87
69,30
72,10
108 784195222R00 Malba tekutá Primalex Plus, barva, 2 x m2 1 166,38 37,20 43 389,29
248,66
138,25
66,23
1,38
1,25
109,11
37,51
25,65
23,69
spotřeba 800g/m2
jedna vrstva max 250 um
cena 207 Kč/kg
2x povrchová uprava po 250um s 5%:2*17921,7407
(1+2*2)*0,25
osa D:(0,94*129,3-0,94*3*5,1-0,94*1,15*3)*1,05
štítová stěna  Z:0,94*38*1,05
štítová stěna V:(0,94*38-0,94*5,1*2-0,94*1,15*2)*1,07
osa B:(0,94*24)*1,05
osa A:(0,94*27)*1,05
výtahová šachta hala A 1:
vyzdění šachty fig 1:(5,25*2+3,45*1+2,5*1+6,25*1)*11,4-3*1,5*2,25
0
výtahová šachta hala A 2:
vyzdění šachty fig 1:(5,75*2+4,25*2)*7,25-2*1,5*2,25
vyzdění šachty fig 2:(4*2+4,25*2)*4,15-1*1*2,25
0
ostění otvorů otvory:(1,5+2*2)*0,25
vyzdění šachty fig 3:(4*2+4,25*2)*2*2*1,05
osa C+B 1NP:1,75*20*2*1,03
výtahová šachta hala A 1:
vyzdění šachty fig 1:(5,25*2+3,45*1+2,5*1+6,25*1)*11,4-3*1,5*2,25
0
výtahová šachta hala A 2:
osa C+B přízemí:2,5*45*2*1,03
0
výtahová šachta hala A 1:
vyzdění šachty fig 2:(6,25*2+4,95*3)*2*2*1,05
0
výtahová šachta hala A 2:
štítová stěna  Z:0,94*38*1,05
štítová stěna V:(0,94*38-0,94*5,1*2-0,94*1,15*2)*1,07
osa B:(0,94*24)*1,05
vyzdění šachty fig 1:(5,75*2+4,25*2)*7,25-2*1,5*2,25
vyzdění šachty fig 2:(4*2+4,25*2)*4,15-1*1*2,25
0
ostění otvorů otvory:(1,5+2*2)*0,25
(1+2*2)*0,25
osa D:(0,94*129,3-0,94*3*5,1-0,94*1,15*3)*1,05
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103 Dvoulodní výrobní hala OK
P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Položkový rozpočet 
Stavba :
Objekt : Rozpočet Femont - Selník
26,65
231,75
114,87
69,30
72,10
Celkem za 784 Malby 57 735,75
Díl: M21 Elektromontáže
109 M21 Elektroinstalace kompletní včetně materiálu, řešeno 
subdodávkou kpl 1,00 2 453 814,94 2 453 814,94
Celkem za M21 Elektromontáže 2 453 814,94
Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky
110 M22 Sdělovací, zabezpečovácí tech a prvky požární. zab včetně 
materiálu, řešeno subdodávkou kpl 1,00 375 260,00 375 260,00
Celkem za M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky 375 260,00
Díl: M24 Montáže vzduchotechnických zařízení
111 M24 Zřízení VZT jednotek a rozvodů včetně materiálu, řešeno 
subdodávkou kpl 1,00 1 968 740,00 1 968 740,00
Celkem za M24 Montáže vzduchotechnických zařízení 1 968 740,00
Díl: M33 Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy
112 M331 Dodávka a montáž výtahů bez strojovny kus 2,00 95 633,00 191 266,00
113 M332 Zřízení strojovny pro výtahy včetně materiálu, řešeno 
subdodávkou kpl 2,00 136 770,00 273 540,00
114 M333 Dodání vnitřního jeřábu 25/16 kce J nosníku, kočky, dorazů, 
motorů, ovlad+montáž kpl 1,00 3 500 000,00 3 500 000,00
Celkem za M33 Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy 3 964 806,00
Díl: M43 Montáže ocelových konstrukcí
115 430450002R00 Hala vícel., jeřáb do 32 t, rozp. 24/6 m,se světl. výpis dílců viz 
soubor Výkaz výměr OK 100 kg 6 188,40 590,00 3 651 156,00
6 188,40
116 430 132 PS Vlastní mat. nosné ocelové kce viz soubor Výkaz výměr OK kpl 1,00 21 121 183,55 21 121 183,55
117 4301322PS Spojovací materiál - 1,5% z ceny mat. OK zahrnuje: 
elektrody, šroubované spoje včetně dodán kpl 1,00 316 817,75 316 817,75
118 4301323PS Ohodnocení dopravy OK na traileru Sh 127,50 1 086,56 138 536,40
127,50
119 909      R00 Hzs-nezmeritelne stavebni prace výroba prvků kce ve 
výrobně, ocenění práce svář. t h 10 090,93 269,50 2 719 504,40
Celkem za M43 Montáže ocelových konstrukcí 27 947 198,10
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
120 035978111B Odvoz výkopku na skládku do 10 km odvoz, bez 
skládkovného t 4 369,23 218,50 954 677,69
4 369,23
121 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 10 km t 2 416,72 253,00 611 429,81
2 416,72
122 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 2 416,72 14,60 35 284,09
2 416,72
Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 1 601 391,59
osa A:(0,94*27)*1,05
osa C+B přízemí:2,5*45*2*1,03
0
částečný odvoz vytěžené horniny a suti:0,85*5140,2756
dem hmotnost:2416,71864
dem hmotnost:2416,71864
hmotnost OK:6188,4
vzhledem k dlouhodobé činnosti smluvena sleva
počet hodin:8,5*15
včetně zprovoznění výtahů a jeřábů
výtahová šachta hala A 1:
vyzdění šachty fig 2:(6,25*2+4,95*3)*2*2*1,05
0
výtahová šachta hala A 2:
vyzdění šachty fig 3:(4*2+4,25*2)*2*2*1,05
osa C+B 1NP:1,75*20*2*1,03
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Statický posudek montážního postupu výstavby 
haly A 
Protože je hlavním cílem rychlá efektivní výstavba celé stavby, je zde nejvíce 
kladen důraz na snahu o maximální efektivitu výstavby nosné ocelové konstrukce.  
Protože se v případě této dvoulodní haly jedná o dvě samostatné haly, nabízí se 
jako výhoda využít jednodušší halu B k výstavbě podstatně náročnější haly A. Jako 
další urychlení výstavby haly A lze pak dále využít původní sousední halový objekt, 
který se skládá z železobetonové montované konstrukce a montovaného 
panelového pláště. V následujícím textu provedu zhodnocení konstrukce a vyvodím 
potřebné závěry a ověření možností takovéto výstavby s ohledem na specifickou 
konstrukci a výstavbu modulových bloků haly A. 
Základní model konstrukce haly A 
Příčná vazba konstrukce je kloubový rám. V podélném směru jsou jednotlivé 
sloupy také kloubově uloženy. Tuhost konstrukce při montáži v podélném směru 
zajišťují zavětrovací stěnová ztužidla a paždíky. 
Sloupy jsou tedy uloženy kloubově v obou směrech a je nutno zajistit stabilitu 
jednotlivých montovaných částí při montáži prvních vazeb, protože z počátku máme 
jen omezenou možnost fixace na konstrukci.  
• Z důvodu zajištění stability sloupů při montáži se v ose B dočasně přichytí 
v příčném směru k již zbudovaným modulovým blokům ocelové konstrukce 
haly B. 
• V podélném směru se sloupy zajistí pomocí táhel ukotvených do betonových 
bloků – základové patky vedlejších sloupů. 
• Na druhé straně u původní haly je situace obdobná. Jen s tím rozdílem, 
že fixovat v příčném směru budeme na oka upevněné na závitové tyče 
v chemických kotvách v nosné železobetonové konstrukci. 
Poté se provede montáž nosníků propojující sloupy v příčném směru a dojde 
k vytvoření tuhé příčné vazby. Výše uvedeným způsobem takto sestavíme dvě 
příčné vazby. Tyto vazby se budou skládat jen z první části sloupu od úrovně – 
0,450 do +6,800. Tato část je zvolena z důvodu snížení náročnosti výstavby prvních 
modulových bloků a montované dílce sloupů budou na rozdíl od následujících 
opatřeny rozebíratelnými spoji – sloupy v osách 17, 16 a 15. Po sestavení dvou 
příčných vazeb zajistíme tuhost celé konstrukce v podélném směru. Tuto tuhost 
zajistí montáž zavětrování a paždíků. Původně jsem zvažoval výstavbový postup, ve 
kterém v prvním modulovém bloku výstavby nebylo zavětrovací ztužidlo. Naopak 
zde je situován sloup, který netřeba fixovat táhly v podélném směru. V tomto 
případě však by nebyla zajištěna tuhost v podélném směru na ose A. Je ale 
z hlediska pracovní fronty nezbytně nutné začít s náročnější dvoupatrovou částí haly 
A. V této části se ale nenachází žádné stěnové ztužidlo. Proto jako vhodný počátek 
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s ohledem na výše uvedené potřeby bude výstavba započata na modelovém bloku 
17 x 16. V této části bude oproti původnímu návrhu další stěnové ztužidlo. Tato 
skutečnost výstavbový proces zpočátku sice prodlouží, na druhou stranu ale 
nabídne lepší optimalizaci nasazení pracovních čet, kontinuitu a urychlení výstavby 
v jejím průběhu a také uspoří celkový čas potřebný k výstavbě OK s minimálním 
přiměřeným ekonomickým navýšením ceny materiálu. 
Po zajištění globální tuhosti se mohou osazovat stropní panely a následně 
lze provést montáž horní konstrukce od úrovně +6,800. Osazení stropních panelů je 
volitelné s ohledem na vhodné vytížení doplňkové pracovní čety zabývající se 
betonáží a montáží prefabrikovaných železobetonových dílců. Původně zamýšlené 
dělení a ovaření v úrovni +6,800 m je nevhodné pro rychlou montáž po prvcích. 
Proto bude tento spoj navržen jako montovaný šroubovaný spoj. Původně byla 
zamýšlená koncepce řešena jako sloup z jednoho kusu. To je mimořádně nešťastné 
řešení s ohledem na dopravu i manipulaci. Tyto sloupy budou z hlediska zvýšení 
efektivnosti a bezpečnosti manipulace během výstavby montovány ze dvou dílců. 
Při napojování dalších modulových bloků se totiž nabízí další možnosti fixace na již 
zbudovanou tuhou konstrukci a přesnější možnost vzájemného ukládání dílců 
než v prvních dvou budovaných modulových blocích, protože zpočátku není jiná 
možnost napojení. 
 Obr. 9 Spodní část sloupu  
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Obr. 10  
 
Podrobnější pohled na fixaci dílce sloupu 
Při ustavování sloupu je třeba dbát na zamezení překlopení v podélném i příčném 
směru. Proto je nutné sloup bezpečně uchytit pomocí táhel a paždíků v podélném 
směru a uchytit sloup na vedlejší konstrukci haly B v příčném směru dříve, 
než dojde k odpojení prvku ze závěsu zdvíhacího zařízení. Jediný směr, ve kterém 
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nebudeme sloup fixovat, je směr příčný směřující k hale B. V tomto směru nedojde 
k žádnému pohybu, protože je sloup přitěžován na opačnou stranu vlivem vlastní 
tíhy konzolového vyložení. Ve všech ostatních směrech je již sloup bezpečně 
zajištěn. 
Obr. 11   
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Obr. 12   
 
Z důvodu nutné rektifikace sloupu v příčném směru je třeba použít prostředku, který 
zároveň zajistí stabilitu a umožní i potřebné natočení sloupu v malé míře při montáži 
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nosníků mezi jednotlivými sloupy. Z výpočtu zajištění stability proti překlopení kolem 
bodu překlopení – střed uložení kloubu lze stanovit velikost síly, kterou bude muset 
kotvící prvek přenést při skutečném zatížení. Nebudu v tomto výpočtu uvažovat 
s koeficientem uváděným pro montážní stavy. Předpokládaná výsledná hodnota 
totiž bude relativně malá a očekávám, že běžně užívaný kotvící prvek překročí tuto 
hodnotu minimálně 1,5 až 2 násobně. Výpočet bude uspořádán do tabulky pro větší 
přehlednost. Pro výpočet bude využit upravený idealizovaný model konstrukce. 
Tab. 4  Výpočtová tabulka momentu překlopení Mk 
Výpočtová tabulka momentu překlopení Mk 
ozn. materiál rozměr m.j. počet m.j. 
kg na 
m.j. m v kg   rameno 
vyvz. 
Mk 
G         kg/m kg kN m kNm 
G1 HEA 700 DÉLKA m 6,4 204,50 1308,80 13,0880 0,095 1,243 
G2 HEA 800 DÉLKA m 2,16 224,00 483,84 4,8384 0,854 4,132 
G3 HEA 500 DÉLKA m 1,494 155,00 231,57 2,3157 1,187 2,749 
G4 PL 20 PLOCHA m2 0,2634 157 41,35 0,4135 0,747 0,309 
G5 PL 20 PLOCHA m2 0,2136 157 33,54 0,3354 0,938 0,315 
G6 PL 30 PLOCHA m2 0,237 235,5 55,81 0,5581 1,948 1,087 
G7 PL 25 PLOCHA m2 0,228 196,25 44,75 0,4475 nepřitěžuje x 
G8 PL 25 PLOCHA m2 0,2202 196,25 43,21 0,4321 0,618 0,267 
G9 PL 20 PLOCHA m2 0,1908 157 29,96 0,2996 0,095 0,028 
G10 PL 25 PLOCHA m2 0,4563 196,25 89,55 0,8955 1,187 1,063 
G11 PL 25 PLOCHA m2 0,1908 196,25 37,44 0,3744 0,095 0,036 
G12 PL 20 PLOCHA m2 0,1332 157 20,91 0,2091 1,390 0,291 
G13 PL 30 PLOCHA m2 0,147 235,5 34,62 0,3462 1,948 0,674 
G14 PL 15 PLOCHA m2 0,3279 117,75 38,61 0,3861 0,906 0,350 
G15 PL 20 PLOCHA m2 0,1908 157 29,96 0,2996 0,095 0,028 
G16 PL 20 PLOCHA m2 0,1968 157 30,90 0,3090 0,095 0,029 
G17 PL 40 PLOCHA m2 0,09 314 28,26 0,2826 0,000 0,000 
výsledné Mk = 12,602 
vyvozený moment, který je třeba vyrovnat  
Mk = Mv 
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Mv  = rameno x síla kotevním prvku 
12,602 = 6 x F 
F = 2,10033 kN síla, kterou bude namáháno kotevní uchycení na hale B 
 
Pro kotvení budou volena táhla kotvená na ocelových okách kotvených na skobách 
s únosností min 5 kN v následujícího rozměru a vlastností: 
Ocelové lano  6x19M IWRC průměr 12 mm o vypočtené charakteristické pevnosti 
5553,73  N dle ČSN EN 12385-4 
 
Kotevní skoby budou na chemickou kotvu kotveny 
do předcházející a následující patky min 250mm 
od každé hrany. Další kotvení proběhne v případě osy 
A na stěnu haly 101 do vytýčené oblasti v úrovni 
+5,500 až +5,800. Kotveno pomocí chemických kotev 
27 x HILTI HVU M16x190 s příslušným ocelovým 
šroubem HAS-R s maticí ve formě oka. Náhled 
na systém kotvení: 
Obr. 13 Profil pomocného kotevního lana 
 
Obr. 14 Kotvený sloup v ose A 
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Obr. 15 Kotvený sloup v ose B 
Na sloup je pak táhlo kotveno přes navazovací oko požadované únosnosti – tedy 
hnědý vázací popruh o šířce 180 mm. Aby nedošlo k poškození barvy, bude 
v oblasti uchycení na ocelové lano opatřeno ochranným polytexovým pásem. 
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V této části jsou vypsány konkrétní  zákony a nařízení vlády, které se bezprostředně 
týkají stavěného objektu SOH 3. Citace jednotlivých částí zákonů je opatřena krátkým 
popisem, ke kterým částem výstavby se vztahují. Tato část se bezprostředně zaobírá 
jen stavbou nosné ocelové konstrukce. 
 
 
Všeobecné požadavky 
 
Je nezbytně nutné dodržovat při realizaci platné normy ČSN EN a vyhlášky 
a zákony týkající se bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.  
Investor požaduje namátkové kontroly dle interních předpisů zhotovitele, 
o kterých byl při podpisu smlouvy informován. Zhotovitel zajistí dodržování bezpečnosti 
práce na staveništi. Ve smlouvě o dílo se zhotovitel zavázal, že proběhnou minimálně 
dvě namátkové kontroly, kterými bude pověřen stavbyvedoucí. O těchto kontrolách 
bude proveden zápis do stavebního deníku. Minimálně u jedné kontroly proběhne 
zkouška na alkohol pomocí alkoholtestrů, kterými je každý stavbyvedoucí podle 
interních předpisů zhotovitele vybaven, a to minimálně u tří zaměstnanců zhotovitele. 
Stavbyvedoucí a mistr čety je povinen upozornit každého, kdo nedodržuje 
předpisy týkající se bezpečnosti práce, aby své činnosti zanechal a sjednal nápravu. 
V případě opakovaného porušování těchto zásad je stavbyvedoucí povinen zabránit 
pracovníkovi v další činnosti a oznámit toto jednání svému nadřízenému, který dále 
rozhodne o setrvání pracovníka na stavbě nebo v četě. 
Zhotovitel je v případě potřeby povinen dokázat, že všichni pracovníci byli řádně 
proškoleni v bezpečnostních zásadách, v manipulaci s břemeny, v odborné práci 
s vybranými stroji, způsobilosti k ovládání jeřábové techniky. K doložení těchto 
dokumentů může být zhotovitel vyzván investorem nebo dotčeným státním orgánem. 
Zhotovitel vypracuje základní požadavky BOZP v souladu se svými interními 
předpisy a umístí je na vývěsku v areálu stavby. Uvede také kontaktní telefonní čísla 
zodpovědných zaměstnanců. 
Investor se ve spolupráci se stavbyvedoucím zavázal proškolit své vlastní 
zaměstnance ohledně užívání stávajících staveb a pohybu v areálu staveniště během 
výstavby objektu SO 103. 
Zhotovitel se zavazuje důsledně dodržet všechny pracovní a technologické 
postupy, návody a technické podmínky u všech etap, dílců a použitého materiálu, který 
si realizace vyžádá. 
Ocelová nosná konstrukce bude již během výstavby od kompletace sloupoví 
řádně uzemněna. Toto uzemnění bude podléhat pravidelným revizím a namátkovým 
kontrolám stavby vedoucího. 
Předpokládaný počet pracovníků na stavbě je 24 osob bez stavbyvedoucího, 
geodeta a jeho pomocníka.  
 
Používané mechanizmy: 
 
 Zdvihací zařízení  
• autojeřáby 
• věžové jeřáby 
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• stavební teleskopické plošiny 
• teleskopické manipulátory 
 
 Dopravní zařízení 
• nákladní vozidla, válníky 
• osobní vozidla 
 
Dotčená vládní nařízení: 
• Nařízení vl. 11/2002 Sb., -  vzhled a umístění bezpečnostních značek 
a zavedení smluvených signálů 
• Nařízení vl. 101/2005 Sb., - požadavky na pracoviště a pracovní prostředí 
• Nařízení vl. 362/2005 Sb., - bližší požadavky na BOZP na pracovištích, 
kde hrozí pád z výšky nebo do hloubky 
• Nařízení vl. 378/2001 Sb., - užívání a provoz strojního zařízení a nářadí 
• Nařízení vl. 361/2007 Sb., - podmínky ochrany zdraví při práci 
• Nařízení vl. 201/2010 Sb., - evidence a hlášení úrazů 
• Nařízení vl. 591/2006 Sb., - minimální požadavky bezpečnosti na práce 
na staveništi 
• Vyhláška 87/2000 Sb. – bezpečnost při svařování 
• Vyhláška 268/2011 Sb. – technické požadavky na požární ochranu staveb 
 
Normy týkající se bezpečnosti práce: 
• ČSN EN 1263-1 záchytné a ochranné konstrukce 
• ČSN EN 62305-X – předpisy pro ochranu před bleskem 
• ČSN 83 2612 – užívání bezpečnostních lan, byla sice zrušena, ale vyhovuje 
interním předpisům a firemním bezpečnostním tabulkám pro efektivní 
zacházení se zdvíhacími vázacími prostředky 
• ČSN ISO 3864 – bezpečnostní barvy a značky 
• ČSN EN 50110-1 – obsluha a práce na elektrických zařízeních 
• ČSN ISO 12480-1 – obsluha jeřábu 
• ČSN EN 280 – manipulace a obsluha mobilních pracovních zdvíhacích plošin 
• ČSN EN 13155 – závěsné prostředky pro uchopení 
• ČSN 05 0601 – bezpečnost práce při svařování kovů 
 
Povinnosti zaměstnanců 
• převzato z dokumentu Bezpečnost práce při provádění montážních prací FEMONT 
OPAVA s.r.o.) [40] 
 
ZAMĚSTNANEC MUSÍ PLNIT PŘI PRACOVNÍCH ČINNOSTECH POŽADAVKY NA 
BEZPEČNOST PRÁCE, MEZI KTERÉ PATŘÍ ZEJMÉNA: 
 
 
• pracovat svědomitě a řádně podle svých sil, znalostí a schopností, plnit pokyny 
nadřízených vydané v souladu s právními předpisy a dodržovat zásady 
spolupráce s ostatními zaměstnanci, 
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• plně využívat pracovní doby a výrobních prostředků k vykonávání svěřených prací, plnit 
kvalitně, hospodárně a včas pracovní úkoly, 
• dodržovat právní předpisy vztahující se k práci jimi vykonávané; dodržovat ostatní 
předpisy vztahující se k práci jimi vykonávané, pokud s nimi byli řádně seznámeni, 
• dbát podle svých možností o svou vlastní bezpečnost, o své zdraví i o bezpečnost 
a zdraví osob, kterých se bezprostředně dotýká jeho jednání, případně opomenutí při 
práci, 
• plnit ustanovení Plánu prevence BOZPa PO , s kterým byl prokazatelně seznámen 
• účastnit se školení zajišťovaných zaměstnavatelem v zájmu bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci a podrobit se ověření jejich znalostí, 
• podrobit se lékařským prohlídkám, očkování, vyšetření a diagnostickým zkouškám 
stanoveným zvláštními právními předpisy, 
• dodržovat právní a ostatní předpisy a pokyny zaměstnavatele k zajištění bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci, s nimiž byl řádně seznámen, a řídit se zásadami bezpečného 
chování na pracovišti a informacemi zaměstnavatele, 
• dodržovat při práci stanovené pracovní postupy, používat stanovené pracovní 
prostředky, dopravní prostředky, osobní ochranné pracovní prostředky a ochranná 
zařízení a tato svévolně neměnit a nevyřazovat z provozu, 
• obsluhovat stroje a zařízení a používat nářadí a pomůcky, které jim byly pro jejich práci 
určeny; neměnit bez souhlasu  odpovědného pracovníka nic na provozních, 
bezpečnostních a požárních zařízeních, 
• provádět práci na určeném pracovišti, ze kterého se nesmí vzdálit bez souhlasu 
odpovědného pracovníka, kromě naléhavých důvodů (nevolnost, náhlé onemocnění, 
úraz apod.) a odchod jsou povinni ohlásit odpovědnému pracovníkovi. 
• nepožívat alkoholické nápoje a nezneužívat jiné návykové látky na pracovištích 
zaměstnavatele a v pracovní době i mimo tato pracoviště, 
• nevstupovat pod vlivem alkoholických nápojů a jiných návykových látek na pracoviště 
zaměstnavatele, 
• nekouřit na pracovištích, kde pracují také nekuřáci, 
• oznamovat svému nadřízenému nedostatky a závady na pracovišti, které by mohly 
ohrozit bezpečnost nebo zdraví při práci, a podle svých možností se účastnit na jejich 
odstraňování, 
• bezodkladně (nejpozději do konce pracovní směny) oznamovat svému nadřízenému 
svůj úraz a spolupracovat při vyšetřování jeho příčin, 
• bezodkladně oznamovat svému nadřízenému úraz jiné osoby, jehož byl svědkem, 
a spolupracovat při vyšetřování jeho příčin, 
• podrobit se na pokyn příslušného vedoucího zaměstnance zjištění, zda není pod vlivem 
alkoholu nebo jiných návykových látek, 
• při práci vždy myslet na bezpečnost svého jednání a nepřeceňovat své schopnosti, 
• NESMÍ uvádět do chodu a nepoužívat stroj, jsou-li kromě obsluhy na stroji nebo v jeho 
nebezpečném dosahu další pracovníci, 
• NESMÍ uvádět do chodu a používat stroj, je-li odmontováno nebo poškozeno některé 
ochranné zařízení, 
• NESMÍ odstraňovat za chodu stroje odpad z nebezpečných míst, pokud to není 
technicky řešeno nebo návodem k obsluze povoleno, 
• NESMÍ se dotýkat pohybujících částí stroje tělem nebo předměty a nářadím drženými 
v rukou, kromě případů, které připouští návod k obsluze,  
• NESMÍ pracovat se strojem za snížené viditelnosti a v noci, není-li pracovní prostor 
stroje a pracoviště dostatečně osvětlen,  
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• NESMÍ pracovat se strojem, v jehož nebezpečném dosahu jsou jiné stroje nebo 
dopravní prostředky s výjimkou těch, které pracují ve vzájemné součinnosti se strojem,  
• NESMÍ přemísťovat a přepravovat pracovníky na stroji nebo v jeho pracovním zařízení, 
pokud to není výrobcem povoleno,  
• NESMÍ pohybovat pracovním zařízením nad pracovníky nebo nad obsazenou kabinou 
řidiče dopravních prostředků,  
• NESMÍ pracovat se strojem a pracovním nástrojem v místě, na které není z místa 
obsluhy vidět a kde by mohlo nastat ohrožení  pracovníků nebo jiného zařízení, 
• NESMÍ ovládat stroj nebezpečným způsobem vyvolávající nežádoucí  rozhoupání 
pracovního zařízení,  
• NESMÍ pohybovat se strojem nebo s jeho pracovními zařízeními nebo jinými 
vyčnívajícími částmi v ochranném pásmu elektrického vedení, nejsou-li dodrženy 
předepsané bezpečnostní požadavky,  
• NESMÍ přejíždět elektrické kabely, nejsou-li vhodně chráněny proti  mechanickému 
poškození, 
• NESMÍ opustit místo obsluhy stroje, je-li stroj nebo jeho pracovní zařízení v chodu, 
• NESMÍ provádět údržbu, čištění a opravy, není-li stroj a jeho pracovní zařízení 
zabezpečeno proti samovolnému pohybu a náhodnému spuštění a není-li vyloučen styk 
pracovníka s pohybujícími se částmi stroje,  
• NESMÍ provádět opravy na pásech strojů s pásovým podvozkem, pokud není stroj 
zajištěn proti samovolnému pohybu,  
• NESMÍ se pohybovat  po stroji mimo určené přístupy,  
• NESMÍ vyřazovat z činnosti bezpečnostní, ochranné a pojistné zařízení a měnit jejich 
předepsané parametry,  
• NESMÍ kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm při kontrole a čerpání pohonných hmot 
a při používání lehce vznětlivých  čistících prostředků,  
• NESMÍ používat k usnadnění spuštění motoru otevřeného ohně, 
• NESMÍ umísťovat do kabiny kromě osobních potřeb obsluhy jakékoliv další věci 
(nářadí, lana, schránky na maziva, čistící  prostředky apod.), pokud pro tento účel není 
v kabině vyhrazena uzavřená schránka,  
• NESMÍ zavěšovat břemena na špičku háku zdvihacích zařízení, 
• NESMÍ provádět práce, pro něž není poučen ani vyškolen, zejména práce, které 
vyžadují zvláštní odbornou kvalifikaci (svářeč, jeřábník, vazač …..), 
• NESMÍ provádět práce, pro které nemá předepsanou zdravotní způsobilost pokud je 
předepsána, 
• MUSÍ dodržovat pořádek na pracovištích a komunikacích na stavbě, 
• MUSÍ dodržovat protipožární opatření, 
• MUSÍ ochraňovat životní prostředí. 
 
Vybrané části z dotčených vládních nařízení: 
 
Strukturování dokumentů je zachováno podle originálů – označeno kurzívou.  
Samozřejmě platí všechna ustanovení v celém platném rozsahu. Níže zmíněné body 
jsou zdůraznění nutné pro bezpečné provádění stavby.   
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1. Nařízení vlády 101/2005 Sb. [6] 
Příloha k nařízení vlády č. 101/2005 Sb. 
4. Pracoviště s výskytem prachu a škodlivin v pracovním ovzduší 
Na stavbě se po dobu výstavby OK nebude vyskytovat významný zdroj prašnosti 
nebo škodlivin.  
5. Dopravní komunikace, nebezpečný prostor 
• Vstup na staveniště - osoby 
Do areálu je zakázáno vstupovat osobám bez povolení vstupu a bez řádného 
proškolení o pohybu na stavbě. Vstup do areálu je možný jen přes vrátnici přes 
elektronickou bránu s kontrolou vstupu. Tento vstup bude umožněn všem 
zaměstnancům firmy R-FIN a MASSAG Stamping, kteří projdou školením o pohybu na 
staveništi, které zorganizuje a na své náklady provede hlavní zhotovitel podle svých 
zamýšlených dispozic staveniště. Firma MASSAG Stamping poskytne bezúplatně 
hlavnímu zhotoviteli požadované množství vstupních čipů pro své zaměstnance a své 
subdodavatele. Stejné množství čipů je pak zhotovitelská firma povinna odevzdat 
nazpět po dokončení stavebních prací. Případné návštěvy firem v areálu budou mít 
stejný průběh jako doposud – povolení dočasného vstupu do areálu s tím rozdílem, 
že návštěvu musí doprovázet při pohybu po staveništi osoba, která byla proškolena 
v pohybu po staveništi. Předpokládá se, že v tomto případě přijde pro návštěvu osoba, 
za kterou navštěvující osoba přišla. 
• Základní organizace dopravy 
Po přípravné fázi bude u vjezdu do areálu nová vrátnice s dálkově ovládanou 
posuvnou bránou. Vjezd do tohoto areálu bude po dobu výstavby omezen na základě 
zvláštního povolení, které bude za tímto účelem vydáváno. Budou existovat dvě verze 
– trvalé po dobu výstavby a časově omezené. Tato povolení bude na požádání vydávat 
stavbyvedoucí nebo jeho pověřený zástupce. Zápis vjezdů a odjezdů bude na vrátnici 
monitorovat obsluha vrátnice, která o vpuštění vozidla rozhodne na základě SPZ 
vozidla z pravidelně aktualizovaných seznamů. Není-li vozidlo na uvedeném seznamu, 
nesmí ho obsluha vrátnice bez povolení vpustit do areálu! V takovémto případě žádá 
obsluha vrátnice o dočasné povolení stavbyvedoucího nebo pověřeného zástupce. 
Pro zásobování haly R-FIN platí podobné zásady. Vedoucí skladu firmy R-FIN, 
na konci každého týdne poskytne na základě úmluvy stavbyvedoucímu očekávaný 
zásobovací a expediční plán na nadcházející týden.  Stavbyvedoucí je pak povinen 
zajistit zásobování proškolený doprovod na celou dobu pohybu vozidla po společných 
staveništních komunikací v areálu. Tento stanovený doprovod pak zodpovídá za pohyb 
vozidla v rámci areálu. Doprovod musí být obeznámen s právě probíhajícími 
výstavbovými procesy na staveništi a má na základě úmluvy s firmou R-FIN možnost 
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pozdržet průjezd vozidla z technologických důvodů. Vzniknou-li takovouto situací firmě 
R-FIN majetkové škody, je oprávněna požadovat po firmě MASSAG Stamping finanční 
kompenzaci podle předem domluvené výše. 
Zaměstnanci firem MASSAG Stamping a R-FIN nemají po dobu výstavby 
povoleno parkovat v areálu. O případném mimořádném vjezdu pak jednají 
se stavbyvedoucím prostřednictvím obsluhy vrátnice. 
Hlavní zhotovitel poskytne prostřednictvím stavbyvedoucího seznam SPZ svých 
vozidel, které budou mít na staveniště přístup. Stavbyvedoucí je povinen 
s dostatečným předstihem nahlásit obsluze vrátnice očekávané příjezdy jeho 
subdodavatelů. O vjezdu subdodavatele na stavbu bude veden zápis ve formě – firma, 
značka vozidla, SPZ, hodina a datum příjezdu. Subdodavatelům vydává dočasná 
povolení stavbyvedoucí na základě předcházející dohody. 
9. Venkovní pracoviště 
Popsáno v technické zprávě zařízení staveniště. 
10. Skladování a manipulace s materiálem a břemeny 
Hlavní zhotovitel montáže ocelové konstrukce má pro skladování dílců vlastní 
interní předpis pro bezpečné skladování dílců a potřebnou velikost skládky. Dle tohoto 
nařízení byla volena skládka. Vázáním břemen a manipulaci s nimi se zabývá 
samostatný bod v technologickém předpisu OK. 
2. Nařízení vlády 362/2005 Sb. [7] 
 
   I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 
 
    Mobilní montážní plošina má koš, který bezpečně splňuje tyto rozměry pro práci 
ve výškách. Výška horního madla je 1,2 m, dole je plošina oplechována do výšky 0,2 
m. Vnitřní konstrukce mezi madly brání vypadnutí osob. Montážníci budou mít také 
k dispozici postroje s lanyardy. 
Montážníci ocelové konstrukce se nebudou pohybovat přímo na konstrukci. Budou 
pracovat vždy z plošiny nebo z pojízdného lešení HAKI. Lešení HAKI musí být při práci 
důsledně zafixováno, aby bylo zabráněno jeho pojezdu. 
 
   II. Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky 
 
    Každý pracovník, který pracuje ve větší výšce než 1,5 m, je podle interních 
přepisů zhotovitele vybaven celotělovým pracovním úvazem od firmy Singing Rock, 
vázací sestavou s tlumičem pádu pro navázání na lano, příslušným počtem 
bezpečnostních karabin, dynema smyc a fixních ok. Každá četa je vybavena minimálně 
3 lany průměru 14 mm o délce 2x20 a 60 m. Zaměstnanec je povinen tyto prostředky 
bezpodmínečně využívat.  
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Nejvíce jsou na stavbě ohroženi pracovníci, provádějící pokládku panelů. Tito 
pracovníci budou navázáni na zvolené kotevní body přes jistící lana. Jako vhodné 
kotvící body se nabízejí části ocelové konstrukce, které jsou umístěny výše, než je 
pracovníkova operující výška.  
 
   III. Používání žebříků 
 
Žebřík bude využíván minimálně, popřípadě nouzově. Budou sloužit jako 
komunikační vertikální cesty, nebude-li k dispozici plošina. Žebříky budou využívány 
k překonání výšky maximálně do 5 m a nebudou sloužit k transportu materiálům těžším 
než 10 kg. 
 
      IV. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 
 
Pracovní plošiny jsou vybaveny zásuvkami pro nářadí. Montážníci disponují 
pracovním pásem pro nářadí. Plošina i pojízdné lešení mají dolní ochranný lem, 
zabraňující propadnutí věci přes okraj podlahy. 
 
   V. Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 
    
V prostoru pod prováděnými montážními pracemi dle montážního postupu 
nebude probíhat mimo výjimky. V tomto prostoru se budou pohybovat vazači. Výjimkou 
je práce čety C při zdění soklu. Dojde-li k tomu, že četa C bude zamýšlet pracovat 
v ohroženém prostoru, bude jako dozor ohrožených prostorů fungovat mistr čety. Mistr 
jako dozor v tomto případě nebude vykonávat osobně montážní práce. V případě 
souběhu montážních prací na ocelové konstrukci dostane přednost při konání montáže 
hlavní pracovní četa A nebo mistrové čety A i B převezmou funkci koordinátorů 
souběžných prací a budou řídít práce tak, aby minimalizovali možnost zranění 
pracovníků padajícím předmětem v odhadovaném pádovém kuželu. Během této 
činnosti nemohou vykonávat jinou činnost např.: kontrolu jakosti. 
 
   IX. Přerušení práce ve výškách 
 
   Při  nepříznivé  povětrnostní situaci je zaměstnavatel povinen zajistit 
   přerušení  prací.  Za  nepříznivou  povětrnostní situaci, která výrazně 
   zvyšuje  nebezpečí  pádu  nebo  sklouznutí,  se  při pracích ve výškách 
   považuje: 
 
   a) bouře, déšť, sněžení nebo tvoření námrazy, 
 
   b)  čerstvý  vítr  o rychlosti nad 10 m.s-1 (síla větru 5 stupňů Bf) při 
   práci   na   zavěšených   pracovních  plošinách,  pojízdných  lešeních, 
   a při použití závěsu na laně u pracovních 
   polohovacích  systémů; v ostatních případech silný vítr o rychlosti nad 
   11 m.s-1 (síla větru 6 stupňů Bf), 
 
   c) dohlednost v místě práce menší než 30 m, 
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   d) teplota prostředí během provádění prací nižší než -10 st. C. 
 
   
3. Nařízení vlády 591/2006 Sb. [11] 
 
   Příl.1 
 
   Další požadavky na staveniště 
 
   Obecné požadavky 
 
   I. Požadavky na zajištění staveniště 
 
Areál, ve kterém se staveniště nachází, je oplocen stávajícím plotem o výšce 
min 2 m. Brána je opatřena elektrickým pojezdem a ovládaná z vrátnice se stálou 
službou. Všechny sklady budou uzamykatelné. Skládky budou oploceny vymezovacím 
plotem o výšce 105 cm proto, aby se jasně vymezila plocha skládky a vymezil prostor, 
do kterého nesmí vstoupit nepřímí účastníci výstavby – zaměstnanci ostatních nájemců 
areálu. 
 
   II. Zařízení pro rozvod energie 
 
V blízkosti stavby bude rozmístěno celkem 5 staveništních rozvaděčů s 
možností okamžitého vypnutí větve a hlavním rozvaděčem, který bude umístěn před 
trafostanicí s ochrannými kryty a označením vypínačů, které podléhají revizím a splňují 
normové požadavky. Vypnutím nouzového spínače hlavního rozvaděče dojde k vypnutí 
celé staveništní přípojky. 
 
   Příl.2 
 
Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a 
používání strojů a nářadí na staveništi 
 
    
Na staveništi se nevyskytují mosty ani nadzemní vedení. Použité stroje jsou 
popsány v dokumentaci strojní sestavy. Umístění strojů např, míchačky,  jednotlivých 
jeřábu je zmíněno ve výkresu zařízení staveniště. 
 
   XIV.  Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení 
   práce 
 
Nepoužívané stavební stroje budou odstaveny na parkovišti, které je pro ně 
vyhrazeno podle dokumentace zařízení staveniště. Mobilní plošiny budou přes noc 
uzamčeny v objektu POZS. Všechny ostatní velké stavební stroje je možné ponechat 
stát na parkovacích plochách venku. Rozdělení parkovacích míst je uvedeno 
v technické zprávě zařízení staveniště. 
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   XV. Přeprava strojů 
 
Autojeřáby, autodomíchávače, manipulátor se na staveniště dopraví na svých 
podvozcích. Mobilní plošiny, stroje určené k hutnění podkladu, míchačky, stříkací 
pistole atd. budou přepraveny na valníku a zajištěny proti pojezdu. 
Dodávku věžových jeřábů zajišťuje pronajímatel pro nájemce až na místo staveniště 
včetně.  
 
   Příl.3 
 
   Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 
 
   XI. Montážní práce 
 
Ocelová konstrukce je již od namontování sloupoví uzemněna a bude 
prováděna revize a celistvost systému. Při přerušení montáže nesmí na konstrukci 
vzniknout nedomontovaný dílec. Proto prosím vedoucí jednotlivých pracovních čet o 
jistou předvídavost v případě blížících se špatných povětrnostních podmínek, aby včas 
ukončily montážní práce ve vhodné chvíli. Zabrání se tak zbytečným krizovým 
situacím. 
    
 
   XIII. Svařování  
 
Svařování mohou vykonávat jen pracovníci, kteří vlastní svářečský průkaz. 
Jednotlivé osoby s tímto oprávněním jsou uvedeny v personálním obsazení výrobního 
postupu. V prostoru pod přivařovaným dílcem se nikdo nesmí pohybovat. Během 
provádění svarů zavěšených dílců mistr čety zajistí, aby byly přerušeny práce, jejichž 
pracovníci by mohli být ohroženi. Dále zajistí, aby nebylo zasaženo jakékoliv zařízení 
napojené na el. proud v blízkosti nebo v kontaktu se svařovanou konstrukcí.  
Každý svářeč bude bezpodmínečně používat ochranné pracovní pomůcky, které mu 
předepisuje interní předpis hlavního zhotovitele. Nebude mít na sobě reflexivní vestu. 
 
Výchozí dokumenty – interní předpisy 
 
• Řízení BOZP FEMONT OPAVA s.r.o 
• Interní předpisy Svařování FEMONT OPAVA s.r.o 
• Vyšetřování smrtelných PÚ a dalších mimořádných událostí 
• Zdvihací zařízení a vazačské práce FEMONT OPAVA s.r.o 
• Poskytování OOPP a MČDP 
• Bezpečnost práce při provádění montážních prací FEMONT OPAVA s.r.o 
• Práce s elektrickým zařízením FEMONT OPAVA s.r.o 
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Sankce za porušení předpisů 
 
Při zjištění nedostatků v oblasti BOZP a PO, nedodržování s činností souvisejících 
bezpečnostních a požárních předpisů bude přistoupeno k udělení finanční sankce vůči 
subjektu, který zmíněné porušil, a to na základě upozornění, formou přirážky k fakturaci dle 
následujícího seznamu.  
Úhradu vyúčtovaných smluvních pokut provede dodavatel započtením formou 
srážky z fakturace. 
Navržení sankcí musí být dokladováno fotodokumentací (pokud lze) a smluvně 
ošetřeno ve Smlouvě o dílo nebo nájemní smlouvě. 
 
nepoužívání ochranné přilby zaměstnancem    2.000,- Kč/osobu 
nezajištění práce ve výškách      2.500,- Kč 
nepoužívání jiných OOPP      500,- Kč/zaměstnance 
jiná závada        1.000,- Kč/závada 
 
a dalších 5 000,- Kč za každý den a případ za neodstranění kterékoliv z výše uvedených závad 
v termínu stanoveném dodavatelem až do sjednání nápravy. Nárok na náhradu škody není 
smluvní pokutou dotčen. 
 
Vybavení lékárničky a její umístění na stavbě 
 
Lokace: 
• Vrátnice 
• Uzamykatelný kontejner u jižního vjezdu do haly R-FIN 
• Objekt PO 18- podniková údržba 
 
Místo, kde je umístěna skříňka první pomoci i brašna musí být označeno bezpečnostní 
tabulkou. 
Při poskytování první pomoci postupujte klidně, rozvážně, šetrně, svědomitě a cílevědomě. 
K vedení lékárničky bude zaveden evidenční sešit, do kterého bude zapisováno doplňování 
lékárničky, veškerý pohyb zdravotnických přípravků, kontrola lékárničky. Na titulní stránce bude 
uvedena osoba odpovědná za stav lékárničky = stavbyvedoucí. 
 
Vybavení lékárničky: 
1. Aspirin – 1 balení s 10 tabletami 500 mg 
2. Peroxid vodíku 3% - k dezinfekci ran, 1 ks 200 ml plastová láhev 
3. CUTISEPT F – k dezinfekci okolní kůže, nikoli přímo do ran, 1 ks sprej X ml 
4. STERILLIUM – dezinfekční kapesníčky k dezinfekci rukou zachránce, 10 ks 
5. TEX – náplast na cívce, 1 ks 2,5 cm x 5 m, 1 ks 5 cm x 5 m 
6. SOFT 1 – adhezivní obvaz, 5 cm x 1 m 
7. X – náplast s polštářkem, X kusů různých velikostí 
8. BLISTOBAN – náplast na puchýře, 3 ks 
9. Hotový obvaz sterilní č. 1, 2 – 1 ks, č. 3, 4 – 2 ks 
10. Šátek trojcípý 1 ks 
11. Obinadlo elastické kohezivní 1 ks 4 cm x 5 m, 1 ks 8 cm x 5 m 
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12. Obinadlo škrtící gumové 1 ks 
13. Rouška popáleninová sterilní 1 ks 20 x 30 cm 
14. Tampony hotové sterilní 10 ks 
15. SAM Splint – dlaha pro dospělé, 11 cm x X cm, 2 ks 
16. SAM Splint Finger – dlaha na prsty, X x X cm, 2 ks 
17. WATER JEL – chladicí gel na popáleniny, 1 ks 125 ml 
18. Gumové rukavice nesterilní 2 páry vel. M, 2 páry vel. L 
19. Nůžky rovné 1 ks 
20. Resuscitační rouška 1 ks 
21. Seznam lékárničky 
22. Kniha ošetřených 
23. Propisovací tužka 
NAŘÍZENÉ OOPP 
ochrana hlavy – ochranná přilba: 
 ochranná přilba červená - ředitel, zaměstnanci provádějící kontroly 
stavu BOZP, 
 ochranná přilba modrá - stavbyvedoucí, mistr 
 ochranná přilba žlutá - dělníci 
 
ochrana nohou – obuv s ocelovou tužinkou a stélkou 
• při všech ostatních činnostech než při svařování 
 
ochrana nohou – perka 
• práce při svařování a řezání ocele 
 
ochrana zraku nebo obličeje – ochranné brýle, obličejové štíty:  
• tváření, broušení, rozbrušování, 
• svářečské práce (svářečská kukla), 
• bourací práce 
• nebezpečí oslnění - sluneční brýle (jeřábník, řidič, strojník). 
 
ochrana sluchu – chrániče sluchu: 
• obsluha rázového utahováku a montážníci v okolí do 10 m 
ochrana těla, paží a rukou – ochranné oděvy 
• všichni zaměstnanci dělnických profesí 
 
ochrana těla, paží a rukou – speciální ochranné oděvy: 
• s protihořlavou úpravou - svářečské práce 
 
 
 kožené zástěry: 
• svářečské práce, 
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 svářečské kamaše: 
• svářečské práce, 
rukavice: 
• všechny práce 
• antivibrační rukavice při práci vibračními stroji 
• svářečské rukavice při provádění svářečských prací 
• rukavice proti prořezu a propíchnutí při manipulaci se špičatými a ostrohrannými 
předměty 
• termoizolační rukavice – u svářecí plynové soupravy 
 
reflexní vesta oranžová 
• zaměstnanci při navádění vozidel na stanoviště, hlavní vazač 
 
Rizika a jejich hodnocení [59] 
Dále jsem sestavil na základě databáze Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, v.v.i. 
se sídlem na Jeruzalemské 9 v Praze 1. Jedná se statistická a popisná data 
z databáze zmíněného subjektu. Nejsem autorem jejich obsahu. Jen vybírám 
prováděné práce.  
P           Pravděpodobnost ohrožení  
1.  Nepravděpodobná 
2.  Nahodilá 
3.  Pravděpodobná 
4.  Velmi pravděpodobná 
 5.  Trvalá 
 
N          Možné následky ohrožení 
1.  Poranění bez pracovní neschopnosti 
2.  Absenční úraz ( s pracovní neschopností ) 
3.  Závažnější pracovní úraz vyžadující hospitalizaci 
4.  Závažný pracovní úraz s trvalými následky 
5.  Smrtelný úraz 
 
H 
 
hodnocení opatření 
1 velmi nízká - 
2 nízká nápravné opatření 
3 střední nápravné opatření 
4 vysoká bezpečnostní opatření 
5 velmi vysoká zastavení činnosti 
 
  
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 
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Hlavní členění Objekt / činnost Zdroj Nebezpečí P N H Bezpečnostní opatření OOPP k danému nebezpečí
poškození zraku laserovým 
paprskem
1 3 1 paprsek vést mimo rovinu očí, pozorování přímého nebo odraženého 
paprsku pomocí optických zařízení je zakázáno
Pro třídu III.b a IV, speciální OOPP pro 
práci s lasery
popálení kůže 1 2 1 paprsek vést mimo možné zasažení zaměstnanců Pro třídu III.b a IV, speciální OOPP pro 
práci s lasery
pád při přenášení geodetických 
pomůcek
1 2 1 opatrnost při přenášení, nepřetěžovat figuranty, zohlednit úchopové 
možnosti pomůcek
-
pád při couvání s latí 1 2 1 obezřetnost při couvání, ohrazení a zakrytí otvorů -
přejetí dopravním prostředkem 1 2 1 na místech s provozem vozidel používat výstražná znamení reflexní vesta
převrácení vozíku 2 4 2 nepřevážet zvednutý náklad, max. provozní rychlost přizpůsobit 
podmínkám provozu
bezpečnostní pás sedačky
pád části nákladu 2 4 2 náklad vždy upevněn, opásán, zabalen, ne volně ložený -
převrácení nákladu na klopených 
rampách
2 4 2 na klopených rampách vždy směrem dolů s nákladem couvat, směrem 
nahoru čelně
-
přejetí, náraz do zaměstnance na 
nepřehledných místech
2 5 2 provoz vozíku dle místního řádu skladu, oddělení provozních a 
neprovozních ploch, bezpečnostní značení, opatrná manipulace, max. 
provozní rychlost přizpůsobit podmínkám provozu
-
pád vozíku z rampy 2 4 2 opatrný provoz na rampách, komunikace mezi zaměstnanci -
pád zaměstnance z vozíku 2 4 2 není-li k tomu vozík určen, nikdy nevozit další zaměstnance -
pád zaměstnance z ložné plochy 2 5 2 není-li k tomu ložná plocha vozíku určena, nikdy nezvedat 
zaměstnance
-
zakopnutí o ložený materiál 2 3 2 uložení materiálu, dostatečný prostor pro chůzi, oddělení provozních a 
neprovozních prostor
pracovní obuv, pracovní oděv, přilba, 
rukavice
pád materiálu z polic, rámů 2 3 2 uložení materiálu dle nosnosti výškových etáží, dostatečný prostor pro 
chůzi, oddělení provozních a neprovozních prostor
pracovní obuv, pracovní oděv, přilba, 
rukavice
zborcení, převrácení regálů 2 3 2 uložení materiálu dle nosnosti regálů, těžší předměty uložit do 
spodních polic, dostatečný prostor pro chůzi, oddělení provozních a 
neprovozních prostor
-
vznícení, požár 2 5 2 zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm, neskladovat hořlavé 
látky v blízkosti tepelných spotřebičů, svářečské práce je možné 
provádět pouze na písemný příkaz 
-
vznik nedýchatelného ovzduší 
rozkladem odpadů
2 5 2 dostatečné větrání skladovacích prostor, odpady s nebezpečím vzniku 
nedýchatelných plynů těžších než vzduch neumísťovat pod úroveň 
terénu, zaměstnanci pracují ve dvojicích
-
nežádoucí chemická reakce 2 5 2 jednotlivé druhy opadu skladovat odděleně, u nebezpečných odpadů 
dodržovat podmínky skladování
pracovní obuv, pracovní oděv, rukavice
pohyb osob pád pracovníka při pohybu k místu 
výkonu práce
2 3 2 zajištění bezpečného přístupu (podlahy, lávky, plošiny, schody, žebříky 
apod.)
pracovní obuv, pracovní oděv, přilba, 
reflexní vesta
montáž a demontáž mostních 
prvků
3 4 3
bednění a obedňování 3 4 3
práce a pohyb v blízkosti volných, 
nezajištěných okrajů
3 4 3
vysokozdvižné vozíky
Povrchové stavby
práce ve výškách
stavební a ostatní materiál
odpady
OOPP pro práci ve výškáchvytvoření podmínek k zajištění bezpečnosti práce ve výškách, 
vypracování technologického postupu, zajištění zaměstnanců proti 
pádu z volných okrajů:                                                                                               
1) kolektivním zajištěním (zábradlí, ochranné sítě apod.)                              
2) osobním zajištěním (OOPP pro práci ve výškách)                              
pád osob z výšky 
geodetické práce používání laserů
práce figuranta
skladování
Registr rizik pro  OK  haly ve Fulneku
Ke zpracování tohoto dokumentu byla využita databáze rizik poskytnutá Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. se sídlem na Jeruzalémské 9 v Praze 1
montáž OK, zaměření OK, doprava dílců na staveništi, skladování dílců na staveništi
Hlavní členění Objekt / činnost Zdroj Nebezpečí P N H Bezpečnostní opatření OOPP k danému nebezpečí
propadnutí nebezpečnými otvory 3 4 3
natěračské práce konstrukčních 
zařízení
3 4 3
nezachycený pád při použití POZ 2 4 2 správné použití, dodržování návodu k použití, kontroly, zkoušky, 
vhodné a spolehlivé místo ukotvení dle TP
OOPP pro práci ve výškách
náraz na překážku při zachycení 
pádu 
2 4 2 odstranění překážek v dráze pádu, seřízení délky lana zachycovače s 
tlumičem pádu, 
-
náhlé zachycení pádu 2 4 2 seřízení délky lana, zajistit urychlené vyproštění zaměstnance OOPP pro práci ve výškách
zachycení pádu ve fyziologicky 
nevhodné poloze 
2 4 2 správné použití POZ, zajistit urychlené vyproštění zaměstnance OOPP pro práci ve výškách
kladení trapézových plechů 
na ocelovou konstrukci
propadnutí  skrz plochu 
konstrukce
2 5 2 používání prostředků OOPP společně s kolektivním zajištěním - lešení, 
manipulační plošiny, společné jistící lana vč. samonabíjecích kladek a 
tlumičů pádu.
bezpečnostní postroj, dvojsmyčka vč. 
karabin, tlumič pádu. 
neschválený, neevidovaný přístroj 2 5 2 používání schválených přístrojů -
neodborná manipulace 2 5 2 určený pomocník vstřelovače, prokazatelné seznámení s 
bezpečnostními předpisy pro vstřelování s povinnostmi.
-
střelné rány obsluhy, pomocníka 
nebo jiných osob
2 5 2 seznámení vstřelovače a pomocníka s "Pokyny pro obsluhu a údržbu 
vstřelovacího přístroje", dodržování pokynů
-
nevymezení a nezabezpečení 
ohroženého prostoru
2 4 2 vymezení a zajištění ohroženého prostoru, zahrazení, výstražné 
tabulky, střežení hlídkami
-
vstup do ohroženého prostoru, 
zranění osob
2 4 2 vymezení a zajištění ohroženého prostoru, zahrazení, výstražné 
tabulky, střežení hlídkami
-
vstřelení do nerovných ploch bez 
ochranného krytu, zranění 
obsluhy, pomocníka nebo jiných 
osob
2 4 2 přístroj přenášet a skladovat nenabitý, nevstřelovat do nerovných míst 
bez ochranného krytu, zákaz vstřelování do betonu nad pevnost 50 
Mpa a zrnitosti nad 80 mm
protihluková ochranná přilba s dvojitým 
ochranným štítem, kožené pětiprsté 
rukavice s manžetou, kožená zástěra
nezabezpečení přístrojů a nábojek 
před zneužitím jinou osobou
2 4 2 přístroje s nábojky bezpečně uskladnit, aby nedošlo ke zneužití -
hluk při vstřelování 4 2 2 dodržení technologického postupu protihluková ochranná přilba s dvojitým 
ochranným štítem
ohrožení a zranění osob 2 3 2 bezpečné ukládání mimo okraj, zajistit proti pádu (sklouznutí, shození 
větrem), zajišťování volných okrajů okopovou lištou, vyloučení práce 
nad sebou
přilba
shazování břemen a jednotlivých 
předmětů 
2 3 2 vymezení a ohrazení ochranného pásma pod místem práce ve
výškách, zamezení přístupu osob pod místa práce ve výškách, jen za 
vyhovujících klimatických podmínek
-
nahodilý pád břemen 2 3 2 vymezení a ohrazení ochranného pásma pod místem práce ve
výškách, zamezení přístupu osob pod místa práce ve výškách
pracovní obuv, pracovní oděv, přilba, 
rukavice
pád žebříku i s osobou při práci 3 3 2 používat jen pro krátkodobé, fyzicky nenáročné práce při použití 
jednoduchého nářadí, zaměstnanec musí být obrácen obličejem k 
žebříku, zajištění stability po celou dobu použití 
-
pád osoby a žebříku při výstupu a 
sestupu
3 3 2 krátkodobé, fyzicky nenáročné práce při použití jednoduchého nářadí, 
na žebříku zaměstnanec obrácen obličejem k žebříku
pracovní obuv
snížená stabilita Al žebříků 4 3 3 krátkodobé, fyzicky nenáročné práce při použití jednoduchého nářadí, 
obličejem k žebříku, zajištění stability po celou dobu použití
-
žebříky přenosnéžebříky
pád břemen, materiálu, 
nářadí  
nastřelení trapézových plechů 
k nosníkům
3) kombinací kolektivního a osobního zajištění zabezpečit                                  
zakrývání otvorů od rozměrů 25x25 cm, únosnost poklopu
prostředky osobního zajištění 
Hlavní členění Objekt / činnost Zdroj Nebezpečí P N H Bezpečnostní opatření OOPP k danému nebezpečí
kontakt a náraz na žebřík 2 3 2 zajištění prostoru kolem paty žebříku, bezpečnostní označení žebříku, 
žebříky stavět mimo dopravní cesty
-
prasknutí, zlomení příčle 3 3 2 nepoužívat poškozené žebříky, měsíční prohlídky, kontrola před 
použitím, nepracovat nad sebou. max. břemeno 15 kg, nepřetěžování 
žebříku, řádné skladování žebříků
-
pád ze žebříku 3 4 3 vylézat a slézat čelem k žebříku, vždy nejméně 0,8m od horního 
okraje, nad 5m osobní ochranné zajištění a 2.osoba
-
pád nářadí nebo materiálu 3 4 3 nezdržovat se pod místem práce, nepoužívat pneumat. nářadí, 
řetězové pily atp., bezpečné uložení nářadí a materiálu
přilba
pád žebříku se zaměstnancem 2 4 2 vylézat a slézat čelem k žebříku, ustavení žebříku, na žebříku jedna 
osoba, břemena max. 15 kg
-
prasknutí, zlomení žebříku 2 4 2 kontrola před použitím, břemena max. 15 kg, vždy pouze jeden 
zaměstnanec na žebříku, měsíční kontroly, skladování
-
pád AL žebříku i se 
zaměstnancem, stabilita
2 4 2 používat dle návodu, zajištění stability, údržby, nepřetěžovat, před 
použitím vizuální kontrola, nevychylovat těžiště těla mimo osu
-
nadměrné nebezpečné prohnutí Al 
žebříku
2 4 2 používat dle návodu, zajistit proti prohnutí (opěrné tyče), zajištění 
stability, údržba, nepřetěžovat, před použitím provádět vizuální 
kontrola, pravidelné měsíční prohlídky, 1x ročně zkouška
-
pád zaměstnance 3 5 3 kolektivní zajištění pomocí zábradlí, zakrytí otvorů v podlaze poklopy, 
zajištění podlahových dílců proti pohybu
rukavice, přilba, pracovní oděv, pracovní 
obuv
pád nářadí, materiálu 3 4 3 zajištění a uložení materiálu a nářadí proti pádu, ochranné boční sítě. rukavice, přilba, pracovní oděv, pracovní 
obuv
ztráta stability lešení 2 4 2 kotvení lešení do stěn, úhlopříčné ztužení ve dvou rovinách, stavět na 
pevný a únosný terén
rukavice, přilba, pracovní oděv, pracovní 
obuv
pád, zborcení lešení 3 4 3 stat.výpočet, dokumentace, zápis o předání, označení nosnosti - 
nepřetěžovat, montáž i demontáž jen kvalifikovaná osoba
rukavice, přilba, pracovní oděv, pracovní 
obuv
zakopnutí o pohozené díly 3 2 2 udržovat pořádek na pracovišti, prostor pro chůzi rukavice, přilba, pracovní oděv, pracovní 
obuv
pád složeného lešení 2 4 2 lešení skladovat dle pokynů výrobce, při skládání dílů na sebe zajistit 
stabilitu
rukavice, přilba, pracovní oděv, pracovní 
obuv
přiražení končetin 3 2 2 při demontáži lešení postupovat v souladu s návodem výrobce, 
demontáž provádí osoby způsobilé
rukavice, přilba, pracovní oděv, pracovní 
obuv
pád dílu na zaměstnance 2 5 2 při demontáži lešení postupovat v souladu s návodem výrobce, 
demontáž provádí osoby způsobilé
rukavice, přilba, pracovní oděv, pracovní 
obuv
zborcení konstrukce 2 5 2 při demontáži lešení postupovat v souladu s návodem výrobce, 
demontáž provádí osoby způsobilé
rukavice, přilba, pracovní oděv, pracovní 
obuv
pád zaměstnance 2 5 2 při demontáži lešení postupovat v souladu s návodem výrobce, 
demontáž provádí osoby způsobilé
rukavice, přilba, pracovní oděv, pracovní 
obuv
pojízdné lešení nekontrolovaný pohyb, pád 3 5 3 lešení přemísťovat nezatížené, při práci zajistit proti samovolnému 
pohybu
rukavice, přilba, pracovní oděv, pracovní 
obuv
ruční zakružovačka, ruční 
ohýbačka, ruční obrubovací 
stroj, ruční pákové nůžky
úraz prstů horní končetiny 3 3 2 pracovat jedině podle návodu na používání ručného nářadí, 
ohýbání,stříhání, zakružování a obrubování materiálu provádět jedině 
jedným pracovníkem, nepřekračovat max.povolenou tloušťku 
ohýbaného materiálu
rukavice, přilba, pracovní oděv, pracovní 
obuv
vícedílné žebříky
klempířské práce
lešení
demontáž lešení
práce na lešení
jednoduché žebříky
Hlavní členění Objekt / činnost Zdroj Nebezpečí P N H Bezpečnostní opatření OOPP k danému nebezpečí
popálení ohněm a splodinami 
hoření
3 3 2 před zahájením pájení či svařování provést kontrolu hasebních 
prostředků, po skončení prací zajistit následný dozor až do naprostého 
pominutí nebezpečí vzniku požáru
rukavice, oblek, obuv s pevnou špičkou 
vhodná pro svářečské práce. 
nepříznivé působení pájecí pasty 
či plynu na zdraví
3 3 2 Pracoviště opatřit bezpečnostními listy všech používaných chemických 
látek a přípravků s uvedením požadavků na jejich bezpečné použití
rukavice, oblek, obuv s pevnou špičkou 
vhodná pro svářečské práce, respirátor 
zasažení osoby materiálem po 
otevření bočnic
3 2 2 při otvírání bočnic stát bokem, aby nebyl zaměstnanec zasažen 
případným padajícím materiálem
rukavice
pád z výšky - z vozidla 3 3 2 pro výstup a sestup na vozidlo použít žebřík nebo jiné zařízení 
(stupadla, nášlapné patky apod.); používání konstrukcí, prostředků a 
pomůcek pro zvyšování míst práce
rukavice, pracovní obuv (neochozená 
podrážka), přilba
střetnutí osob s dopravním 
prostředkem
3 5 3 dopravní řád, výstražné značení, určení cest pro chůzi výstražná vesta
sjetí, převrácení vozidla 2 3 2 vyznačení nebezpečných míst v blízkosti svahů, výkopů, jam a 
podobných nebezpečných míst
-
náraz vozidla na překážku 2 3 2 správný způsob řízení, přizpůsobení rychlosti okolnostem a 
podmínkám na staveništi; zajištění volných průjezdů
-
dopravní nehody 2 3 2 oprávnění pro řízení, školení řidičů, pravidla silničního provozu, 
bezpečnostní přestávky, pozornost, přiměřená rychlost, zajištění 
odstaveného vozidla proti ujetí
-
srážka vozidel, náraz a najetí 
vozidla na překážku, sražení 
osoby na komunikaci vozidlem
2 3 2 správné označení překážek na komunikaci (světelné značení, 
přenosné dopravní značky), označení uzavírek, signalizace, řízení 
provozu, organizovat práci mimo dopravní špičku, používání 
výstražních majáčků vozidly a stroji na komunikacích za silničního 
provozu
-
různá zranění, úrazy a věcné 
škody vznikající na provozovaných 
vozidlech, nehody v areálu firmy
2 2 1 seznámení řidiče s interními předpisy pro vnitrozávodní dopravu a s 
návodem k obsluze, obeznámení se s méně obvyklými rozměry 
vozidla, nákladu či dopravních cest, při couvání zajistit aby bylo vozidlo 
nepřehlédnutelné, vyloučení přítomnosti osob za vozidlem, dodržovat 
bezpečnostní vzdálenost (500 mm až 600 mm) vlevo i vpravo
-
zranění osoby provádějící práce 
na komunikacích za provozu, 
najetí, přejetí, zachycení, 
přirazení, nebo sražení osoby 
pracující na komunikaci vozidlem
2 3 2 důsledné používání pracovních oděvů a doplňků výstražné barvy, 
výstražná vesta, v noci a za snížené viditelnosti označení osob 
červeným světlem, odrazkami, používání spec.reflexního oděvu
výstražná vesta, odrazky
srážka, střet s jiným vozidlem 2 2 1 odborná, zdravotní způsobilost k řízení vozidla -
náraz vozidla na překážku, 
převrácení vozidla
2 3 2 věnování se plně řízení vozidla, sledování situace v silničním provozu, 
přizpůsobení chování řidiče při řízení dopravně-technickému stavu 
vozovky, situaci v provozu a svým schopnostem
-
sjetí vozidla mimo vozovku, 
zachycení nebo sražení osoby 
vozidlem
2 2 1 přizpůsobení chování řidiče při řízení dopravně technickému stavu 
vozovky, situaci v provozu a svým schopnostem, užívání k jízdě jen 
vozidla, které splňují stanovené podmínky
-
snížení pozornosti, mikrospánek 2 3 2 bezpečnostní přestávky (zajišťujících restituci neuropsychických sil), 
dodržování pracovního režimu, zejména doba odpočinku mezi 
směnami
-
silniční vozidla a pojízdné 
stroje
horizontální doprava
pájení, svařování plynem
komunikace (provoz)
vozidlo / nehoda
Hlavní členění Objekt / činnost Zdroj Nebezpečí P N H Bezpečnostní opatření OOPP k danému nebezpečí
ohrožení osob při couvání a 
otáčení
2 3 2 respektování příslušného dopravního značení, zastavení vozidla ihned, 
jakmile řidič ztratí navádějící osobu z dohledu, seznámení řidiče s 
dopravně provozním řádem pro vnitrozávodní dopravu, přibrání 
potřebného počtu způsobilých osob, couvat až na smluv.znamení, 
poloha a zdržování se navádějící osoby v zorném poli řidiče 
couvajícího vozidla 
-
nežádoucí ujetí odstaveného 
vozidla
2 2 1 zajištění vozidla brzdou, klíny, zařazením rychlosti, nebo jejich 
kombinaci -
uklouznutí a pád řidiče, závozníka 
při nastupování a vystupování do 
kabiny, nebo na mokrém a 
nerovném terénu
2 3 2 čištění stupadel,nášlapných ploch, očištění obuvi před nastupováním, 
dodržování zákazu seskakování z kabiny, z ložné plochy a šplhání po 
vozidle, vhodná obuv, přidržování se madel a jiných úchytných prvků 
při vystupování a sestupování
pracovní obuv - neopotřebená podrážka
pád osoby z ložné plochy nebo jiné 
části vozidla při přepravě
2 3 2 přeprava osob jen na místech k tomu určených a za stanovených 
podmínek dle typu vozidla -
používání vadných (nevhodných) 
prostředků
4 5 4 vázací prostředky nepoškozené, používat lze pouze řádně označené 
(evidované), kontroly vázacích prostředků
-
nevhodné uvázání břemene 3 5 3 zdravotně a odborně způsobilý vazač, znamení a signalizace 
jeřábníkovi, měkké podložky přes hrany
-
nevyvážení břemene 3 5 3 zajišťuje zkušený vazač, zkouška vyváženosti těsně nad zemí -
neoprávněná manipulace 2 4 2 uvázání a odvázání břemene provádí "VAZAČ", pomáhá-li mu osoba 
bez vazačského průkazu, je vazač povinen její práci zkontrolovat a 
přebírá za pomocníka plnou zodpovědnost
-
poranění jiných osob 2 4 2 vazač stanoví ohrožený prostor, ve kterém se nesmí zdržovat osoby, 
za případné setrvání osob v tomto prostoru je plně zodpovědný
-
poranění při manipulaci se 
zavěšeným břemenem
2 5 2 manipulovat a usměrňovat zavěšené břemeno smí pouze vazač, k 
usměrnění je používat vhodné pomůcky (tyč, lano, ....)
-
pád jeřábu (nekontrolovaný pohyb) 2 5 2 prohlídky, revize, zkoušky, dokumentace, únosnost terénu, klimatické 
podmínky, přetížení - označení nosnosti, vazač, vázací prostředky, 
signalizace
-
přiražení, přitlačení, rozdrcení 3 5 3 zákaz zdržovat se pod zavěšeným břemenem, mimo manipulační 
prostor
-
pád břemene 2 5 2 vazač, vázací prostředky, signalizace, přetížení - označení nosnosti, 
kontrola vyváženosti těsně nad zemí
přilba
zasažení el.proudem (bleskem) 2 5 2 signalizace nebezpečného napětí, vypnutí el.rozvodu - příkaz "B", 
přerušení práce při bouřce apod. , revize, kontroly, údržba, provozní 
řád
-
zhmoždění ruky, vykloubení 3 2 2 používat nářadí jen pro účely určené výrobcem, nepřetěžovat -
poruchy elektroinstalace 3 3 2 vypnutí přístroje, provést opravu odborníkem, servisem nebo vyřadit, 
neodstraňovat kryty
-
vyklouznutí, vysmeknutí nářadí z 
ruky
3 2 2 řídit se dle návodu výrobce, používat vhodné OOPP, udržování 
suchých a čistých držadel
rukavice
namotání oděvu nebo vlasů 3 2 2 nepoužívat volný oděv (rukávy zapnout), vlasy sepnout nebo skrýt 
(čepice), měnit nástroje,seřizovat jen je-li stroj v klidu
-
ohrožení el.proudem 3 4 3 prohlídky,revize, zkoušky, dokumentace, proškolení zaměstnanců, 
používat vhodné OOPP
-
zranění odlétajícími částicemi 3 3 2 používat vhodné OOPP ( brýle,štít…), vhodné a nepoškozené nástroje přilba, ochranné brýle, popř. obličejový 
štít, rukavice, ochranný oděv
ruční nářadí
vertikální doprava vázací prostředky
uvázání - odvázání břemene, 
manipulace se zavěšeným 
břemenem
jeřábová doprava
elektrické ruční nářadí
Hlavní členění Objekt / činnost Zdroj Nebezpečí P N H Bezpečnostní opatření OOPP k danému nebezpečí
střetnutí osob s dopravním 
prostředkem
3 5 3 chůze zaměstnanců pro přístupových cestách, dopravně provozní řád 
stavby - seznámení zaměstnanců
reflexní vesty
zajištění stability přepravovaného 
materiálu 
3 4 3 nepřetěžování vozidla, řádné uložení, řádné uchycení -
přiražení těla a končetin 3 3 2 dodržení TP, opatrná manipulace s dílem, používání vazačky k 
zajištění stability montovaného dílu, používání ocelových trnů nebo 
jiného vhodného nářadí pro nastražení a montáž dílů
pracovní obuv, pracovní oděv, přilba, 
rukavice
nebezpečí odřenin nebo 
poškrábání
3 1 1 dodržení TP, opatrná manipulace s dílem, používání vazačky k 
zajištění stability montovaného dílu, používání ocelových trnů nebo 
jiného vhodného nářadí pro nastražení a montáž dílů
pracovní obuv, pracovní oděv, přilba, 
rukavice
pád břemene, vysunutí břemene a 
sesunutí skladovaných dílů
3 5 3 vázací prostředky nepoškozené, používat lze pouze řádně označené 
(evidované), kontroly vázacích prostředků, vázání břemen-proškolený 
zaměstnanec
-
neočekávaný pohyb břemene 3 4 3 soustředěnost zaměstnance, seznámení s nebezpečím, stálá kontrola 
posunu břemene
-
zvedací zařízení, jeřáby, vázací 
prostředky
3 5 3 technický stav a revize zvedacích zařízení, proškolená obsluha 
zvedacích zařízení, nepoškozené vázací prostředky
-
ukládka - skladování dílů 3 5 3 skladování v určeném označeném prostoru, únosnost podloží, ukládání 
nejvýše do výšky 4m, ukládání na  jeden řádný proklad
-
selhání stanoveného způsobu 
dorozumívání
2 3 2 poučení odpovědných zaměstnanců (ved. prací, vazač, strojník), 
seznámení s návody na obsluhu, pravidelnost prohlídek 
dorozumívacího zařízení, stanovení způsobu revizí a údržby 
dorozumívacích zařízení
-
přiražení těla a končetin 3 3 2 dodržení TP, opatrná manipulace s dílem, používání vazačky k 
zajištění stability montovaného dílu, používání ocelových trnů nebo 
jiného vhodného nářadí pro nastražení a montáž dílů
pracovní obuv, pracovní oděv, přilba, 
rukavice
nebezpečí odřenin nebo 
poškrábání
3 1 1 dodržení TP, opatrná manipulace s dílem, používání vazačky k 
zajištění stability montovaného dílu, používání ocelových trnů nebo 
jiného vhodného nářadí pro nastražení a montáž dílů
pracovní obuv, pracovní oděv, přilba, 
rukavice
pád zaměstnance z výšky 4 5 4 proškolení zaměstnance na práci ve výškách, používání kolektivní 
nebo osobní ochrany pro práci ve výškách
záchytné sítě, zábradlí, OOPP pro práci ve 
výškách
prostor pod místem práce 3 5 3 vyloučení prací nad sebou, vymezení a ohrazení prostoru, 
soustředěnost zaměstnanců
-
neočekávaný pohyb břemene 3 4 3 soustředěnost zaměstnance, seznámení s nebezpečím, stálá kontrola 
posunu břemene
-
zvedací zařízení, jeřáby, vázací 
prostředky
3 5 3 technický stav a revize zvedacích zařízení, proškolená obsluha 
zvedacích zařízení, nepoškozené vázací prostředky
-
selhání stanoveného způsobu 
dorozumívání
2 3 2 poučení odpovědných zaměstnanců (ved. prací, vazač, strojník), 
seznámení s návody na obsluhu, pravidelnost prohlídek 
dorozumívacího zařízení, stanovení způsobu revizí a údržby 
dorozumívacích zařízení
-
pád nářadí a materiálu 3 5 3 vyloučení prací nad sebou, vymezení a ohrazení prostoru, 
soustředěnost zaměstnanců
přilba
přehřátí, úpal 2 2 1 poskytování chladných nápojů, dodržování pitného režimu, přestávky v 
práci - schování se do stínu
-
oslnění, zánět spojivek 1 2 1 použití zástěn ochranné brýle s UV filtrem
ocelové montované 
konstrukce a mostní 
provizória
zátěž teplem
přivezení dílů a doprava na 
staveništi
složení, uložení a manipulace 
s díly
montáž, spojování, 
rozpojování a demontáž
klimatické podmínky
Hlavní členění Objekt / činnost Zdroj Nebezpečí P N H Bezpečnostní opatření OOPP k danému nebezpečí
zátěž chladem prochladnutí zaměstnance při 
práci venku 
2 2 1 zajištění teplých nápojů, přestávky v práci - ohřátí OOPP pro práci v chladu
snížení viditelnosti šero, tma 1 1 1 zajištění dostatečného osvětlení, kontrola stavu svítidel -
pád zaměstnanců na staveništi 3 2 2 vhodná obuv, kontrola a údržba přístup.cest, označit překážky, nad 
0,1m přechody, bezpečnostní opatření, značky a tabulky
pracovní obuv, pracovní oděv
propíchnutí chodidla (hřebíkem 
apod.)
3 2 2 vhodná pracovní obuv, kontrola komunikací a jejich úklid pracovní obuv
schůdky, schody, plošiny, rampy 3 4 3 budování dle příslušných ČSN, zábradlí, zajištění proti sklouznutí, 
vhodná obuv a pořádek
pracovní obuv
zakopnutí, podvrtnutí nohy, 
naražení, zachycení o překážky 
3 2 2 odstranění komunikačních překážek, pevná obuv -
uklouznutí na blátivých, 
zasněžených a namrzlých 
staveništních komunikacích
4 3 3 vhodná obuv, vhodná volba tras, určení a zřízení vstupů na stavbu, 
staveništních komunikací a přístupových cest, chodníků, čistění a 
udržování v zimě a za deště, v zimě odstraňování námrazy, sněhu, 
protiskluzový posyp
pracovní obuv - neopotřebená podrážka
pád osob do prohlubní, šachet 3 5 3 řádně označeny, zakryty, ohrazeny, nebo střeženy (v prac.prostoru), 
osvětlení nebezpečných míst
pracovní obuv, pracovní oděv, přilba, 
rukavice
zabezpečení objektu ohrožení provozu a osob 4 5 4 v zástavbě souvislé oplocení 1,8m - osvětlit, krátkodobé (liniové) 
stavby - dvoutyčové 1,1m, vstupy uzamykatelné, opatřené  
bezp.značkami
-
střetnutí osob s dopravním 
prostředkem
 chůze zaměstnanců pro přístupových cestách, dopravně provozní řád 
stavby - seznámení zaměstnanců
reflexní vesty
zajištění stability přepravovaného 
materiálu 
 nepřetěžování vozidla, řádné uložení, řádné uchycení -
přiražení těla a končetin 3 3 2 dodržení TP, opatrná manipulace s dílem, používání vazačky k 
zajištění stability montovaného dílu, používání ocelových trnů nebo 
jiného vhodného nářadí pro nastražení a montáž dílů
pracovní obuv, pracovní oděv, přilba, 
rukavice
nebezpečí odřenin nebo 
poškrábání
3 1 1 dodržení TP, opatrná manipulace s dílem, používání vazačky k 
zajištění stability montovaného dílu, používání ocelových trnů nebo 
jiného vhodného nářadí pro nastražení a montáž dílů
pracovní obuv, pracovní oděv, přilba, 
rukavice
pád břemene, vysunutí břemene a 
sesunutí skladovaných dílů
3 5 3 vázací prostředky nepoškozené, používat lze pouze řádně označené 
(evidované), kontroly vázacích prostředků, vázání břemen-proškolený 
zaměstnanec
-
neočekávaný pohyb břemene 3 4 3 soustředěnost zaměstnance, seznámení s nebezpečím, stálá kontrola 
posunu břemene
-
zvedací zařízení, jeřáby, vázací 
prostředky
3 5 3 technický stav a revize zvedacích zařízení, proškolená obsluha 
zvedacích zařízení, nepoškozené vázací prostředky
-
ukládka - skladování dílů 3 5 3 skladování v určeném označeném prostoru, únosnost podloží, ukládání 
nejvýše do výšky 4m, ukládání na  jeden řádný proklad
-
selhání stanoveného způsobu 
dorozumívání
2 3 2 poučení odpovědných zaměstnanců (ved. prací, vazač, strojník), 
seznámení s návody na obsluhu, pravidelnost prohlídek 
dorozumívacího zařízení, stanovení způsobu revizí a údržby 
dorozumívacích zařízení
-
přiražení těla a končetin 3 3 2 dodržení TP, opatrná manipulace s dílem, používání vazačky k 
zajištění stability montovaného dílu, používání ocelových trnů nebo 
jiného vhodného nářadí pro nastražení a montáž dílů
pracovní obuv, pracovní oděv, přilba, 
rukavice
přivezení nosníků na 
staveniště
Ocelové konstrukce
složení, přemístění a usazení 
nosníků
staveniště
kompletace, spojování 
nosníků
podlahy a komunikace
Hlavní členění Objekt / činnost Zdroj Nebezpečí P N H Bezpečnostní opatření OOPP k danému nebezpečí
nebezpečí odřenin nebo 
poškrábání
3 1 1 dodržení TP, opatrná manipulace s dílem, používání vazačky k 
zajištění stability montovaného dílu, používání ocelových trnů nebo 
jiného vhodného nářadí pro nastražení a montáž dílů
pracovní obuv, pracovní oděv, přilba, 
rukavice
pád zaměstnance z výšky 4 5 4 proškolení zaměstnance na práci ve výškách, používání kolektivní 
nebo osobní ochrany pro práci ve výškách
záchytné sítě, zábradlí, postroje 
prostor pod místem práce 3 5 3 vyloučení prací nad sebou, vymezení a ohrazení prostoru, 
soustředěnost zaměstnanců
-
neočekávaný pohyb břemene 3 4 3 soustředěnost zaměstnance, seznámení s nebezpečím, stálá kontrola 
posunu břemene
-
zvedací zařízení, jeřáby, vázací 
prostředky
3 5 3 technický stav a revize zvedacích zařízení, proškolená obsluha 
zvedacích zařízení, nepoškozené vázací prostředky
-
selhání stanoveného způsobu 
dorozumívání
2 3 2 poučení odpovědných zaměstnanců (ved. prací, vazač, strojník), 
seznámení s návody na obsluhu, pravidelnost prohlídek 
dorozumívacího zařízení, stanovení způsobu revizí a údržby 
dorozumívacích zařízení
-
pád nářadí a materiálu 3 5 3 vyloučení prací nad sebou, vymezení a ohrazení prostoru, 
soustředěnost zaměstnanců
záchytné sítě, okopové lišty na zábradlí
náraz do pevné překážky,srážka s 
jiným dopravním prostředkem
2 4 2 dodržování silničních předpisů, jet přiměřenou rychlostí vzhledem k 
podmínkám, při předjíždění jiného vozidla zbytečně neriskovat, před 
jízdou nepožívat alkohol ani jiné omamné látky,  věnování se řízení 
(nerozptylovat se např. telefonováním za jízdy bez handsfree),  vozidlo 
musí mít platnou STK 
-
vznik a rozšíření požáru 2 2 1 mít v automobilu hasicí přístroj, umísťuje se na dobře viditelném a 
přístupném místě -
zablokování ovládání pedálů 2 2 1 používat boty s pevnou patou, aby nedošlo k jejich spadnutí z nohy a 
zablokování pedálů,  v kabině nemít předměty, které mohou vlivem 
vnějších sil zapadnout pod pedály
používat předepsanou obuv
omezení výhledu řidiče 2 3 2 při námraze vždy čistit všechny okna,  v zorném poli řidiče nesmí být 
umístěny předměty, které by omezily jeho výhled z vozidla -
spadnutí, nebo  propadnutí auta z 
důvodu
špatného povrchu
2 3 2 řidič smí vjet jen tam, kde si je jist, že terén odpovídá vozidlu
-
zranění způsobené jiným
automobilem z důvodu
špatné viditelnosti při opravě 
svého auta
2 4 2 použití reflexní vesty s vysokou viditelností reflexní vesta
zapříčinění nehody z důvodu 
poruchy
2 3 2 pokud je možné, tak poruchu ihned odstranit na místě,  učinit vhodná 
opatření, aby nebyla ohrožena bezpečnost- provozu v místě nehody, 
označit místo nehody,  spolupracovat při zjišťování skutkového stavu -
zapříčinění nehody z důvodu 
špatného stavu vozidla
2 3 2 kontrola vozidla,  včasné objevení závady,  předání do opravy 
kompetentní osobě -
zranění řidiče při havárii 2 4 2 řidič je povinen se za jízdy připoutat bezpečnostním pásem -
Vozidla sloužící 
k přepravě osob a 
materiálu
havárieDoprava
Hlavní členění Objekt / činnost Zdroj Nebezpečí P N H Bezpečnostní opatření OOPP k danému nebezpečí
způsobení nehody při 
nevynuceném zastavení vozidla 
(porucha) v tunelu
2 4 2 neprodleně vypnout motor, topidlo (je-li v autě používané samostatně),  
zastavení ihned nahlásit policii, nebo správci (dozoru) tunelu, 
zastavovat jiná vozidla, pokud by mohlo dojít ke srážce, opuštění 
vozidla spolucestujícími, a přemístění se do míst k tomu určených,  
žádná zúčastněná osoba by neměla kouřit
-
zapříčinění nehody z důvodu 
mikrospánku
2 3 2 dodržovat zákonem stanovené lhůty pro bezpečnostní pauzy
-
sesypání nákladu při opravě 
vozidla
2 3 2 neopravovat vozidlo při možnosti sesypání nákladu ze zajištěného 
vozidla -
zapříčinění nehody z důvodu 
smyku, neubrzdění-dění na 
vnitropodnikových komunikacích
2 3 2 v zimě provádět údržbu vnitropodnikových komunikací všemi 
dostupnými prostředky -
odpadnutí kola 2 2 1 při demontáži a montáži kola na vozidlo je třeba po ujetí určitého počtu 
kilometrů stanoveného výrobcem v návodu k obsluze, zkontrolovat 
dotažení kolových šroubů nebo matic
-
při opravě ovládacího zařízení z 
nežádoucího pohybu
2 3 2 zabezpečit automobil, aby  jeho stabilita nebyla závislá na ovládacím 
zařízení, nemanipulovat s ovládacím zařízením vozidla bez 
předchozích tech. opatřeních, která vyloučí nežádoucí pohyb vozidla 
nebo jeho částí
-
při přepravě v ložném prostoru 
nákladního automobilu, nebo 
přívěsu traktoru
2 4 2 je zakázáno vozit osoby v těchto prostorech,  přeprava pracovníků na 
ložné ploše vozidel je zakázána i mimo pozemní komunikace -
přejetí vlastním vozidlem při 
parkování, zranění jiné osoby 
2 4 2 zatahování ruční brzdy, popřípadě použít jiné dostupné prostředky 
k zajištění auta před náhodným rozjetím, zdůraznit začátek couvání 
zvukovým výstražným znamením v případě, kdy není dostatečný 
zpětný výhled z vozidla a couvání není zajištěno pomocí způsobilé a 
náležitě poučené osoby
použít zakládací klíny, musí být lehce 
přístupné a bezpečně uchopitelné
poškození vozidla při manévrování 2 3 2 provádět manévrování jen tam, kde to dovoluje terén
-
zakouření garáže → otrava lidí 2 3 2 motor vozidla uvádět do chodu pouze za účelem bezprostředního 
výjezdu vozidla,  neuvádět do chodu ohřívací zařízení motoru, prostoru 
pro řidiče nebo prostoru pro cestující, jestliže jejich provozem vznikají 
škodlivé zplodiny
-
zranění osoby,  nabourání auta z 
důvodů špatné komunikace
2 4 2 při couvání, nebo jiném manévrování, u kterého se vyskytuje více 
osob, je potřeba si domluvit příslušné signály a určit vedoucí osobu -
rozjetí vozidla při nakládání a 
vykládání nákladu 
2 3 2 zajištění vozidla proti pohybu,  u návěsu, jednonápravových přívěsů a 
polopřívěsů je musí podepřít -
zranění osoby při otvírání bočnic 2 4 2 pracovník se musí přesvědčit, zda v blízkosti nestojí jiná osoba,  stát 
mimo bočnice (bokem k nákladu)
ochranná přilba, kožené rukavice
poranění při nastupování a 
vystupování na nákladní plochu 
auta
2 4 2 použít patřičný žebřík nebo jiné vhodné zařízení pracovní obuv - neopotřebená podrážka
zranění osob 
parkování a manévrování
nakládka, vykládka materiálu 
a jeho přeprava 
Hlavní členění Objekt / činnost Zdroj Nebezpečí P N H Bezpečnostní opatření OOPP k danému nebezpečí
zasypání pracovníka pracujícího v 
době nakládání vozidla na korbě
2 4 2 zabezpečit jeho bezpečnost patřičnými možnostmi a přijmout technická 
a organizační opatření, musí předem určit prostory pro bezpečné 
nakládání a vykládaní přepravovaného nákladu a zároveň určit 
zaměstnance, který tuto činnost řídí a koordinuje
přilba, ochranný oděv, rukavice, pracovní 
boty
způsobení nehody, zranění 
přepravovaných osob umístěním 
nákladu
2 3 2 umístění nákladu nesmí omezovat výhled řidiče, ani ohrozit 
přepravované osoby, náklad musí být na vozidle umístěn a upevněn 
tak, aby byla zajištěna stabilita a ovladatelnost vozidla a aby 
neohrožoval bezpečnost provozu
-
způsobení nehody přetížením 2 4 2 maximální hmotnost nákladu nesmí překročit maximální hmotnost 
vozidla, maximální hmotnost na nápravu stanovenou výrobcem -
překlopení materiálu 2 4 2 dostatečné zajištění nákladu,  před jízdou toto zajištění překontrolovat
-
způsobení nehody zapříčiněním 
špatného označení nákladu
2 3 2 přečnívá-li náklad vozidlo vpředu nebo vzadu více než o 1 m nebo 
přečnívá-li náklad z boku u motorového vozidla nebo jízdní soupravy 
vnější okraj obrysových světel více než o 400 mm, musí být 
přečnívající konec nákladu označen předepsaným způsobem
Červeným praporkem o rozměrech 
300x300 mm, odrazkami, reflexní fólií. Při 
snížené viditelnosti (v noci) použít vpředu 
bílých světel, vzadu červených světel
způsobení havárie při přepravě 
nebezpečného materiálu
2 4 2  řídit se písemnými pokyny pro případ nehody, zabalit, zařadit a označit 
nebezpečný materiál *),  používat jen vozidla k přepravě daného typu 
nebezpečného materiálu, zamezit přepravě materiálu, který je 
zakázáno přepravovat,  předat řidiči doklady a materiály k nákladu, 
uvést správné údaje v nákladním listě, prohlášení,  předat řidiči kopii 
povolení podle zvláštních předpisů,  zajistit proškolení všech osob, 
které se přepravy účastní,  ustanovit bezpečnostního poradce pro tuto 
oblast
-
způsobení havárie  při přepravě 
plynu v tlakových nádobách
2 4 2 při předávce kontrolovat , zda láhve nejsou deformovány, správně 
označeny a správně zabezpečeny,  nesmí být překročena teplota 50 °C 
při jejich přepravě,  nahlášení závady v případě jejich poškození,  
zajistit láhve při přepravě pomocí řetízku ve 2/3 výšky láhve, zasadit je 
do kovových podstavců,  přepravovat láhve jen s uzavřenými ventily a 
ochrannými klobouky
-
zranění osob, poškození vozidla 
při manipulaci s tlakovými láhvemi
2 4 2 ve vzdálenosti 5 m od manipulace se nesmí ukládat jakékoliv hořlavé 
látky a provádět práce s otevřeným ohněm -
zničení vozidla převrácení nákladu 2 4 2 náklad musí být na korbě (ložné části) vozidla rozprostřen rovnoměrně
-
z dopravní nehody, které nejsme 
účastníci
2 3 2 poskytnout první pomoc s použitím autolékárničky,  přivolat jednotky 
záchranné služby -
z dopravní nehody, které jsme 
účastníci
2 4 2 poskytnout první pomoc s použitím autolékárničky,  přivolat jednotky 
záchranné služby -
úmrtí jiné osoby
Hlavní členění Objekt / činnost Zdroj Nebezpečí P N H Bezpečnostní opatření OOPP k danému nebezpečí
zapříčinění nehody z důvodu 
překročení rychlosti
2 4 2 vozidla se musí pohybovat v uzavřeném prostoru maximální rychlostí 5 
km/h,  na komunikacích maximálně 30 km/h,  přizpůsobit rychlost stavu 
komunikace, viditelnosti,…přihlédnout k funkci daného vozidla -
zranění osoby při převozu na 
speciálním zařízení (bagrovací 
lžíce, vidlice…)zavinění dopravní 
nehody špatným upevnění 
speciálního zařízení
2 4 2 nevozit další osoby ve vozidle, na speciálním zařízení, pokud na to 
není vozidlo uzpůsobené (sedačky, bezpečnostní pásy,…),  po 
dokončení práce se zařízením jej řidič musí upevnit a zajistit proti 
neočekávanému pohybu,  před samotnou jízdou musí zajištění 
překontrolovat
-
zničení nákladu, přepravní plošiny, 
vidlic
2 3 2 náklad přemisťovat (zdvihat, převážet,..) jen při rovnoměrném zatížení
-
zranění řidiče při manipulaci 
s břemenem, při jeho 
přemísťování
2 4 2 vybavit vozidlo opěrnou mříží (vysokou alespoň 1 m ), ochranným 
rámem, ochrannou mříží, ochranným zábradlím -
převrácení vozidla 2 4 2 před prací se zařízením zabezpečit vozidlo proti převrácení,  prověřit, v 
jakém je stavu terén, ve kterém chce stabilizaci provést -
zranění obsluhy zařízení 3 3 2 všechny stupadla, pracovní plošiny,… musí být udržovány v čistotě přilba, ochranný oděv, rukavice, pracovní 
boty
zranění osob při průchodu kolem 
vypnutého zařízení
2 3 2 po práci spustit zařízení na zem *), a mechanicky zabezpečit přilba, ochranný oděv, rukavice, pracovní 
boty
zranění osoby při manipulaci se 
zařízením nad kabinou vozidla
2 3 2 v kabině se nesmí nikdo zdržovat
-
zranění osoby při uchopení 
pohyblivých částí stroje
2 4 2 uzavřít všechny otvory , které zajišťují přístup k pohyblivým, nebo jinak 
nebezpečným částem stroje (zařízení)
přilba, ochranný oděv, rukavice, pracovní 
boty
provoz na komunikacích
při používaní speciální funkce 
daného vozidla
vozidla určená pro 
speciální využití ( jeřáb, 
VZV, bagry, míchací 
vozidla )
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Envirometální plán pro výstavbu OK
VÝZNAMNÝ DOPAD
L - lokální, M - místní, R - 
regionální, G - globální odpovědnost cíl/požadavek
1.1 Nátěr část 
patek
hygiena - zdraví 
zaměstnanců, kontak s 
chem. směsí, L
manipulace s chem. 
směsí, aplikace stavbyvedoucí, vedoucí čety
zlepšení hygieny práce, správné 
nakládání s chem. látkami, dodržování 
BOZP
spotřeba PHM
Zachování přírodních zdrojů, Dodržování 
legislativních požadavků, Snížení hluku a emisí 
působící na zaměstnance a okolí stavby, 
Efektivní provoz – finanční úspora při provozu
znečištění vody                              
M
znečištění  půdy                             
L
koordinace nasazení vozidel a mechanizmů
nasazení moderních vozidel a mechanizmů
umístění úkapových prostředků pod odstavená vozidla a mechanizmy
Opatření:
Řidič – strojník
Stavbyvedoucí
zvýšení prevence vzniku havárií, zajištění 
provozní spolehlivosti stroje
čerpání neobnovitelných zdrojů      
G
1.2 Mechanizace 
OK
dodržování pravidelných technických a servisních prohlídek
provádění údržby dle Plánu údržby výrobního zařízení
Opatření:
Pracují 1x ročně vyškolení zaměstnanci. Školení o chemických látkách na stavbě. K dispozici bezpečnostní listy. Řídit se pokyny bezpečnostních listů.
Ochranné pomůcky zaměstnanců a kontrola používání. Míchání na určeném místě.
Činnost ENVIR. ASPEKTY
ŘÍZENÍ ASPEKTŮ
Ocelová konstrukce SO 103
Zajištění dostatečného větrání při aplikaci a míchání.
1.3 Zhutnění 
montážní 
plochy
 vibrace     L použití vibračních strojů stavbyvedoucí, vedoucí čety
plnění legislativních požadavků, 
minimalizace vlivu na životní prostředí – 
okolí stavby, dodržování BOZP- 
zlepšení hygieny práce
skladování a likvidace 
odpadů a obalů stavbyvedoucí, vedoucí čety
Opatření:
zajistit stanovení pracovního režimu strojů, jejich vzájemná koordinace a vhodný návrh technologických postupů provádění prací využívající zařízení nižším 
účinkem vibrací na okolí
určení časového režimu provozu strojů (např. v zastavěném území neprovádět práce v ranních a večerních hodinách)
zlepšení hygieny práce, plnění 
legislativních požadavků, druhotné 
využití odpadů, recyklace
Obalové materiály - PVC folie a gumy
Recyklovatelné zbytky - železný šrot
Opatření:
s nebezpečnými materiály mohou pracovat 1x ročně vyškolení zaměstnanci – školení o chemických látkách
mít na stavbě ke všem chem. látkám k dispozici bezpečnostní listy a řídit se jejich pokyny
samostatné uložení  odpadů ve vhodných nádobách, přiložen identifikační list
tekuté odpady skladovat ve skladech se záchytnou vanou
vybavení a kontrola používání ochranných pomůcek zaměstnanci (ochrana sluchu, antivibrační rukavice)
hygiena - zdraví 
zaměstnanců, kontak s 
chem. směsí, L, znečištění 
prostředí odpady M
1.4 Nakládání 
s odpady
zabezpečit nebezpečné odpady tak, aby neohrozili žádnou složku živ. Prostředí
míchání nátěrů na určeném místě(použití záchytné vany)
likvidace přes oprávněné firmy (nejlépe jejich odvoz ze stavby-jinak nutno zajistit povolení k přepravě NO)- spolupráce s ASOMPO
vybavení zaměstnanců ochrannými pomůckami  a kontrola jejich používání
vznik zápachu uvolňování 
rozpouštědel při aplikaci
vdechování 
rozpouštědel
práce s plamenem
znečištění prostředí odpady   M          skladování a likvidace 
odpadů a obalů
znečištění vody       M
znečištění půdy        L
1.7 Svařování
hygiena - zdraví 
zaměstnanců, odpad může 
způsobit hoření, L
odpad oklepaná 
struska, zbytky 
elektrod
stavbyvedoucí, vedoucí čety zlepšení hygieny práce, dodržování BOZP a PO
Skladování zbytků elektrod při práci v nehořlavých nádobách.
Užívání ochranných svařovacích desek proti odpadávající strusce.
Ochranné pomůcky zaměstnanců a kontrola používání.
Opatření:
1.5 
Hydroizolace hygiena – vliv na zdraví 
zaměstnanců L
plnění legislativních požadavků v 
oblasti odpadového hospodářství,
ochrana živ. prostředí , zlepšení 
hygieny práce, dodržování BOZP, 
zmenšenívlivu na okolí
stavbyvedoucí, vedoucí čety
kontrola dodržování bezpečnostních předpisů
1.6 
Skladování
správné skladování na určených  odpovídajících místech,
kontrolovat neporušenost obalů
manipulace s materiály 
na skládce stavbyvedoucí, vedoucí čety
plnění legislativních požadavků v oblasti 
odpadového hospodářství,
ochrana živ. prostředí , zlepšení hygieny práce
Opatření:
zabezpečit identifikace materiálů, u chemických látek zajistit k dispozici bezpečnostní list
nebezpečné odpady separovat v uzamykatelném skladu na vyznačeném místě
čištění odpadních kanálů skladovacích ploch od hrubých nečistot - zabezpečení řádného odvodnění, zanesení odpadního odvodnění
u tekutých látek nebezpečných vodám a půdě zajistit záchytnou vanu 
Opatření:
koordinace prací při zhoršených povětrnostních podmínkách, časové rozvržení provádění prací
zajištění dostatečného větrání při aplikaci
správné uložení  odpadů,  u NO přiložen identifikační list
likvidace přes oprávněné firmy (nejlépe jejich odvoz ze stavby-jinak nutno zajistit povolení k přepravě NO) - spolupráce s ASOMPO
1.8 Nátěr - 
obnova
hygiena - zdraví 
zaměstnanců, kontak s 
chem. směsí, L
manipulace s chem. 
směsí, aplikace stavbyvedoucí, vedoucí čety
zlepšení hygieny práce, správné 
nakládání s chem. látkami, dodržování 
BOZP
1.9 Nátěr - 
obnova
hygiena - zdraví 
zaměstnanců, kontak s 
chem. směsí, L
manipulace s chem. 
směsí, aplikace stavbyvedoucí, vedoucí čety
zlepšení hygieny práce, správné 
nakládání s chem. látkami, dodržování 
BOZP
hygiena-vliv na zdraví pracovníků 
L
vdechování zvířeného 
prachu, odlet  bouraného 
materiálu
znečištění prostředí odpady     M          nevhodné skládkování, 
vysoká  prašnost
vibrace       L
vysoká hladina hluku        M
Koordinace nasazení zaměstnanců (střídání), vybavení a kontrola používání ochranných pomůcek zaměstnanci (antivibrační rukavice, 
oblečení, pracovní boty, ochranné brýle a helmy apod.)
stavbyvedoucí, vedoucí četymechanizace bourací pr
zlepšení hygieny práce, dodržování 
BOZP, minimalizace vlivu na okolí, 
zlepšení hygieny práce
Zajistit vybavení a používání ochranných pomůcek zaměstnanci (zejména respirátorů ,ochranných brýlí)
Třídění odpadů - odpady ukládat na oficiální skládky oprávněných firem, vhodné odpady z bourání předávat k recyklaci
Opatření:
Zajištění dostatečného větrání při aplikaci a míchání.
stavbyvedoucí, vedoucí čety
Ochranné pomůcky zaměstnanců a kontrola používání. Míchání na určeném místě.Skladování materiálu i odp. v uzamykatelném kontejneru.
Ochranné pomůcky zaměstnanců a kontrola používání. Míchání na určeném místě.Skladování materiálu i odp. v uzamykatelném kontejneru.
Opatření:
Pracují 1x ročně vyškolení zaměstnanci. Školení o chemických látkách na stavbě. K dispozici bezpečnostní listy. Řídit se pokyny 
bezpečnostních listů.Zajištění dostatečného větrání při aplikaci a míchání. 
Při provádění zajistit kropení
1.10 Ruční 
bourací práce
Opatření:
Pracují 1x ročně vyškolení zaměstnanci. Školení o chemických látkách na stavbě. K dispozici bezpečnostní listy. Řídit se pokyny 
bezpečnostních listů.
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POUŽITÉ TYPY MOBILNÍCH A SKLADOVACÍCH KONTEJNERŮ 
 
A. mobilní kontejnery 
 
Pro návrh mobilních kontejnerů bylo použito sortimentu firmy Algeco – 
ostravská pobočka. Světlá výška všech používaných kontejnerů je 2500 mm. 
 
Skladovací kontejner 
 
• Skladový kontejner SEEC 20“CSC bez osvětlení    
 1x 
o 4x plechový regál 60x180x180     
 4x 
o Hasící přístroj práškový PM 12A 12 kg - nebezpečné látky 
 1x 
o Hasící přístroj práškový P9 ČE      
 1x 
 
 
 
 
Cena pronájmu kontejneru na 1 měsíc   2650 Kč 
Doprava       39,50 Kč/km 
 
 
Celkový počet těchto kontejnerů na stavbě je proměnlivý: 
 
• Zemní práce   1x 
• Zakládání   1x 
• OK    3x 
• Opláštění   3x 
• Dokončovací práce  3x 
 
 
Obr. 43 Kontejnery na ZS
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B. sociální zařízení 
Cena pronájmu na 1 měsíc    1230 Kč 
Doprava       37 Kč/km/2ks 
 
Celkový počet těchto kontejnerů na stavbě je proměnlivý: 
 
• Zemní práce   1x 
• Zakládání   1x 
• OK    2x 
• Opláštění   2x 
• Dokončovací práce  2x 
 
 
Mobilní chemické WC TOI TOI Klasik      
 1x 
Vybavení TOI TOI Klasic: 
 fekální tank (320 litrů) 
 pisoár 
 držák 3 rolí toaletního papíru 
 oboustranný uzamykací mechanismus dveří 
 jeřábová oka 
 háček na oděvy 
 dávkovač dezinfekčního roztoku na ruce 
 zásobník na čistou vodu pro mytí rukou 
 zásobník papírových ručníků 
 dávkovač tekutého mýdla 
Manipulační rozměry: 
 šířka:   135 cm 
 hloubka:  105 cm 
 výška:  223 cm 
 hmotnost:  110 kg 
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C. odpadní kontejner 8 m3 
 
• celkový objem 8 m3 
• rozměr 420x240x80 cm 
• vhodný pro sypký i kusový odpad 
• cena za odvoz a uložení odpadní suti včetně skládkovného   
        3200Kč 
• cena pronájmu za den     38 Kč 
 
Celkový počet těchto kontejnerů na stavbě je proměnlivý. 
Plánovaný počet je navržen ve studii a předpisu OK.  
 
 
 
D. odpadní kontejner směsný dělený 
 
• dělený – sklo, papír, plasty, směsný 
• rozměr 350x200x140 cm 
• 4 otvory 
• rozlišeno barevně dle běžných zvyklostí třídění odpadu 
•  cena za odvoz a uložení odpadní suti včetně skládkovného  
        1800Kč 
• cena pronájmu za den     41 Kč 
 
Na stavbě po celou dobu výstavby. 
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ZÁVĚR 
 
V uvedené diplomové práci jsem vyřešil všechny zásadní části výstavby hlavního 
objektu stavby SO 103 a možné problémy vzniklé realizací stavby. Snažil jsem se co 
nejvíce naznačit výrobní postup montáže pomocí schémat a obrázků. Všechna 
schémata jsem vypracoval v přiměřené detailnosti tak, aby všechny dílce byly 
jednoduše rozpoznatelné. 
Oproti mé předcházející bakalářské práci, kterou jsem tvořil ve stejném duchu, 
jsem nyní sestavil harmonogram mnohem propracovanějším způsobem. Na této 
stavbě se vyskytuje dvojkloubový halový rám, který významně komplikuje postup 
výstavby. Bylo třeba najít vhodný a efektivní postup výstavby, protože se vždy snažím 
o maximální efektivitu výstavby. Myslím si, že mi tato práce poskytla prostor 
pro sestavení rozumného reálného postupu výstavby jak z hlediska časové, tak 
i technické náročnosti. Vzhledem k velké náročnosti výstavby rámu v místě 
s mezipatrem jsem zpočátku nebyl schopný odhadnout nebo pomocí nějakého 
známého systému odhadnout čas výstavby bloku. Původně jsem zamýšlel využít 
poznatky z bakalářské práce, realita však ukázala, že tato konstrukce si vyžádá 
důsledné rozpracování od jednotlivých dílců. Proto vznikl pro některé nepochopitelný 
harmonogram s minimální časovou jednotkou 15 minut. Důvod je jednoduchý. Montáž 
rozepsaná do jednotlivých dílců nelze rozumně zobrazit v Projectu s jednotkou 
1hodina. V této podrobnosti nelze správně zobrazit postup montáže. Nemluvě třeba o 
Contecu s nejmenší jednotkou jeden den. Nemá ovšem cenu sestavovat harmonogram 
s takovouto podrobností pro celou konstrukci. Není to ani v rozumných lidských silách. 
Proto jsem tento harmonogram ukončil po té, co vznikla opakovaná logická 
posloupnost – došlo tak k vytvoření jednotné pracovní fronty. Následně již bylo možné 
zhodnotit časovou náročnost jednotlivých bloků. A sestavit harmonogram blokový. 
Tento blokový harmonogram ocelové konstrukce pak posloužil jako hlavní vstup 
pro harmonogram stavebních prací hlavního budovaného objektu. 
Systém VEDE je optimálním systémem pro výstavbu přímého zdvihu a montáže 
dílce z traileru. Tohoto postupu nelze v plném rozsahu využít, protože je zde omezení 
způsobené výstavbou části haly A. Proto bude většina dílců montována ze skládky, 
která bude systematicky zásobována. Minimální část dílců pak bude montováno 
přímou montáží. 
Velkou výhodou konstrukčního systému VEDE je kotvený vetknutý sloup pomocí 
vhodně vymyšlených kotevních příčníků. Uchycení sloupu poskytuje značné možnosti 
posunu při ustavování sloupu na kotevní šrouby patky. Podle konstrukce patky se dle 
autora tohoto systému může jednat až o 50 mm v libovolné ose v rovině. V tomto 
případě se ukázalo i vhodné vetknutí sloupů haly B pro zrychlení výstavby haly A. 
Domnívám se, že jsem navrhl přiměřeně jednoduchý, ale hlavně bezpečný a účelný 
postup výstavby složitějšího dvoukloubového rámu s vloženými patry. 
Abych zajistil požadovanou jakost konstrukce, sestavil jsem KZP, který se týká 
nejen vlastní montáže, ale i výroby dílců a její expedice tak, aby nedocházelo 
ke zdržení prací z důvodu chybné výroby nebo dodání jiného dílce a stavba se tím 
nezdržela. Důsledná koncepce označování je v tomto případě jeden z klíčů rychlé 
výstavby. 
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Jediným aspektem, který nelze dopředu připravit nebo zásadně ovlivnit, jsou 
povětrnostní podmínky. Největším nebezpečím pro výstavbu OK v tomto období budou 
náhlé bouřky. Stavbu jsem naplánoval tak, aby jednotlivé etapy stavby připadly 
na vhodné roční období. S výhodou jsem dobu výstavby OK navrhoval na pozdní jarní 
nebo brzký letní měsíc, ve kterém nehrozí tak velké nebezpečí náhlých bouřek.  
Ocelová nosná konstrukce se v tomto případě jeví jako optimální konstrukční 
systém, který bezpečně splní všechny požadavky investora na rychlost výstavby 
a minimální vliv na jeho provoz.  
Musím přiznat, že kdybych tuto práci dělal znovu, vyhodnotil bych vstupní projekt 
po předchozí zkušenosti jako nedostatečný a nevhodný. Jako vstupní podklady mi 
sloužila přípravná projektová dokumentace ocelové konstrukce. Byl mi také umožněn 
náhled do technické zprávy, ze které jsem poskládal zbylé informace. Projekt 
v takovémto stádiu pak způsobí mimořádnou časovou a technickou náročnost 
vypracování diplomové práce. Tímto si nechci nijak ztěžovat, protože se jednalo 
o osobní volbu, ale musím konstatovat chybu ve vlastním úsudku při volbě projektu. 
Proto je většina této diplomové práce zaměřena na výstavbu ocelové konstrukce 
a navazujících nebo podmiňujících činností. Tyto práce se vyznačují největší 
podrobností, protože k nim lze z podkladů vyčíst nejvíce zpřesňujících informací. 
Srdečně děkuji každému čtenáři, který přečetl větší část této diplomové práce. 
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